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Abstrak.  
Beton Pracetak adalah suatu proses produksi elemen 
struktur bangunan pada suatu lokasi yang berbeda dengan tempat 
dimana elemen struktur tersebut akan digunakan menjadi suatu 
kesatuan dalam sebuah bangunan. Metode pracetak (precast) juga 
digunakan pada pekerjaan struktur dalam bidang teknik sipil di 
Indonesia, seperti pada rumah susun, mall maupun apartemen.  
Metode pracetak (precast) memiliki beberapa kelebihan 
dibandingkan metode cor setempat (cast in site). Kelebihan 
tersebut antara lain adalah pada metode pracetak (precast) waktu 
pengerjaan yang relatif singkat, proses produksinya tidak 
tergantung cuaca, tidak memerlukan tempat penyimpanan 
material yang luas, hemat akan bekisting dan penopang bekisting, 
kontrol kualitas beton lebih terjamin, tidak memerlukan treatment 
atau perlakuan khusus, serta praktis dan cepat dalam 
pelaksanaanya sehingga dapat mereduksi durasi proyek dan 
secara otomatis biaya yang dikeluarkan menjadi kecil.  
 Gedung Swiss Belhotel Darmo Centrum Surabaya 
merupakan gedung yang menyediakan fasilitas jasa penginapan 
yang terdiri dari 15 lantai dimana dalam hal pelaksanaan 
pembangunannya menggunakan metode beton bertulang 
konvensional (cast in place). Dalam hal ini, penulis akan 
merencanakan ulang struktur gedung tersebut dengan 
menggunakan metode beton bertulang pracetak (precast). Pondasi 
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gedung ini akan dirancang menggunakan pondasi tiang pancang. 
Gedung ini juga akan dirancang menggunakan Sistem Rangka 
Pemikul Momen Khusus 
Hasil dari modifikasi gedung Swiss Belhotel Darmo 
Centrum ini meliputi ukuran balok induk 40/60 dan 60/90, ukuran 
balok anak 35/50 dan 3 macam ukuran kolom yaitu lantai 1-5 
110x110 cm, lantai 6-10 100x100 cm, lantai 11-15 90x90 cm. 
Sambungan antar elemen pracetak digunakan sambungan basah, 
splice sleeve dan konsol pendek. 
Kata Kunci : Pracetak, Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus, 
Sambungan Basah, Splice Sleeve. 
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Abstract 
 Precast concrete is a process for the production of 
structural elements of the building at a different location to where 
the structural elements will be used as a unit in a building. Precast 
method (precast) is also used to work in the field of civil 
engineering structures in Indonesia, such as flats, malls and 
apartments. 
Precast method (precast) has several advantages over 
methods of local cast (cast in site). These advantages include the 
precast method (precast) processing time is relatively short, the 
production process does not depend on the weather, it does not 
require extensive material storage areas, will saving formwork and 
cantilever formwork, concrete quality control is more secure, do 
not require treatment or special treatment , as well as practical 
and quick in its implementation so as to reduce the duration of the 
project and the costs incurred automatically be small. 
Structure Swiss Belhotel building in Surabaya on the 
actual conditions using the method of local cast and has 15 floors 
high. Surabaya Swiss Belhotel building will be designed using the 
precast elements. The foundation of this building will be designed 
using pile foundation. This building will also be designed using 
Special Moment Frame System bearer. 
The result of the modification of this Swiss Belhotel Darmo 
Centrum is covered by main beam size 40/60 dan 60/90, additional 
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beam size 35/50, and 3 types of column size which is 110x110 cm 
for 1st-5th floor, 100x100 cm for 6th-10th and 90x90 cm for11th-15th. 
The connection of this precast elements are using wet joint, splice 
sleeve and corbel. 
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Berdasarkan perancangan struktur yang dilakukan dalam 
penyusunan Tugas Akhir “Perencanaan Ulang Gedung Swiss 
Belhotel Darmo Centrum Surabaya Dengan Menggunakan Beton 
Pracetak” maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan 
diantaranya sebagai berikut : 
1. Berdasarkan perancangan struktur yang dilakukan dalam  
Dimensi struktur utama didapatkan dari SNI 2847:2013 
pasal 9.5.2. Yang meliputi ketentuan tebal minimum 
balok non prategang dapat disesuaikan pada tabel 9.5(a) 
dan dimensi kolom yang didapat dari perhitungan sebesar 
110/110 cm pada lantai 1-5, 100/100 cm pada lantai 6-10 
dan 90/90 cm pada lantai 11-15(atap). Dimensi struktur 
sekunder didapatkan dari SNI 2847:2013 pasal 9.5.2. 
Yang meliputi ketentuan tebal minimum balok non 
prategang dapat disesuaikan pada tabel 9.5(a). Sedangkan 
untuk dimensi pelat digunakan SNI 2847:2013 pasal 
9.5.3.2 dengan melihat tablel 9.5(c). adapun hasil 
modifikasi sebagai berikut : 
a. Struktur Sekunder  
 Dimensi balok anak  = 35/50 cm 
 Dimensi balok bordes  = 30/45 cm 
 Dimensi balok lift  = 30/40 cm 
 Tebal pelat   = 14 cm 
 
b. Struktur Primer  
 Dimensi balok induk  = 40/60 cm 
 Dimensi kolom = 110/110 cm 
 Pile cap  = 4,5 x 4,5 x 1,2 m 




2. Komponen pracetak disambung dengan menggunakan 
sambungan basah dan konsol pendek serta splice sleeve 
pada kolom agar bangunan tersebut menjadi bangunan 
pracetak yang monolit. Ukuran konsol pendek pada 
kolom adalah 600x450 mm. 
3. Detailing sambungan pracetak dirancang bersifat monolit 
antar elemennya dengan tulangan-tulangan dan shear 
connector yang muncul dari setiap elemen pracetak dan 
splice sleeve pada kolom pracetak untuk menyatukannya 
dengan elemen cor di tempat . Sambungan didesain 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
4. Menganalisa gaya-gaya dalam struktur gedung 
menggunakan program SAP2000 dengan memasukkan 
gaya-gaya yang bekerja pada pelat serta beban vertical 
dan horizontal. 
5. Pondasi direncanakan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dan menerima beban dari atas melalui pile cap. 
6. Hasil analisa struktur yang telah dilakukan pada 
perencanaan ulang gedung Swiss Belhotel Darmo 
Centrum Surabaya akan dituangkan pada gambar teknik 
yang ada pada lampiran. 
 
11.2 Saran  
Berdasarkan analisa selama proses penyusunan tugas 
akhir ini, beberapa saran yang dapat penulis sampaikan 
adalah diantaranya : 
1. Perlu pengawasan dengan baik pada saat pelaksanaan 
sambungan antar elemen beton pracetak karena 
sambungan beton pracetak tentu tidak semonolit seperti 
pada sambungan dengan cor setempat agar nantinya 
pada saat memikul beban tidak terjadi gaya-gaya 
tambahan yang tidak diinginkan pada daerah 




2. Tipe elemen pracetak sedapat mungkin dibuat seminal 
mungkin untuk lebih menyeragamkan bentuk cetakan 
dan detail tulangan sehingga tujuan dari konstruksi 
dengan metode pracetak dapat terlaksana. 
3. Masih perlu lagi pengembangan teknologi Pracetak 
agar lebih inovatif dan efisien dalam penggunaannya, 
serta lebih mudah dalam pengaplikasiannya. 
4. Diperlukan penelitian lebih lanjut perihal 
pengembangan teknologi pracetak agar lebih efisien 
dalam penggunaannya, sehingga para pelaku dunia 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Pada era globalisasi saat ini, pembangunan tidak ada 
henti-hentinya untuk terus dikembangkan. Kegiatan 
pembangunan ini memiliki tingkat mobilitas dan rutinitas 
penduduk/masyarakat yang tinggi. Tetapi  masalah yang sering 
dihadapi oleh para konsultan dan kontraktor adalah mengenai 
lahan yang sekarang semakin sempit dan semakin mahal. Oleh 
karena itu, banyak perencana yang sekarang membangun gedung 
dengan model bangunan ke atas (bangunan tinggi) dikarenakan 
oleh keterbatasan lahan dan harga yang semakin mahal tersebut 
dan dibutuhkan metode yang tepat untuk memecahkan masalah 
tersebut.  
Pada pembangunan gedung yang bertingkat biasanya 
menggunakan dua metode, yaitu dengan metode beton bertulang 
konvensional (cast in place) dan beton bertulang pracetak 
(precast). Pada penggunaan metode beton bertulang konvensional 
ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan 
metode beton bertulang pracetak yang memerlukan waktu 
pembangunan relatif lebih cepat dan metode ini juga merupakan 
metode yang telah banyak digunakan dalam dunia konstruksi 
khususnya gedung-gedung tinggi seperti rumah sakit, 
perkantoran, hotel dan lain-lain. Pada penggunaan metode ini, 
beton bertulang pracetak dibuat di pabrik dengan pengawasan 
yang ketat sehingga lebih terjamin mutunya dalam segi bentuk 
dan kekuatan dibandingkan dengan metode beton bertulang 
konvensional. Pelaksanaan di lapangan juga lebih mudah dan 
efisien karena tidak tergantung pada cuaca dan juga tidak perlu 
menunggu beton kering, lebih ekonomis dalam hal pemakaian 
bahan dan tenaga kerja, serta tidak memerlukan areal yang luas 
untuk menimbun material konstruksi dalam jumlah banyak, 
sehingga lingkungan pekerjaan juga relatif lebih bersih. 
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Gedung Swiss Belhotel Darmo Centrum Surabaya 
merupakan gedung yang menyediakan fasilitas jasa penginapan 
yang terdiri dari 15 lantai dimana dalam hal pelaksanaan 
pembangunannya menggunakan metode beton bertulang 
konvensional (cast in place). Dalam hal ini, penulis akan 
merencanakan ulang struktur gedung tersebut dengan 
menggunakan metode beton bertulang pracetak (precast) yang 
pada awalnya menggunakan metode beton bertulang 
konvensional (cast in place).  
Dalam perencanaan ini, hal yang perlu diperhatikan 
adalah bagaimana merancang gedung ini agar layak dan aman 
untuk difungsikan. Oleh karena itu, elemen-elemen pracetak 
harus direncanakan sedemikian rupa baik dari segi detail 
sambungan dan instalasinya sehingga benar-benar kuat dalam 
menahan gaya gravitasi dan gaya lateral yang akan bekerja pada 
struktur. Dan langkah terakhir adalah menuangkan hasil 
perencanaan ke dalam gambar teknik untuk kemudian 
dilaksanakan di lapangan. 
Topik yang diambil pada tugas akhir ini adalah 
“Perencanaan Ulang Gedung Swiss Belhotel Darmo Centrum 
Surabaya Dengan Menggunakan Beton Pracetak”. Selanjutnya 
akan dibahas bagaimana cara merancang modifikasi gedung 
tersebut dengan menggunakan beton pracetak dan diharapkan 
menghasilkan desain yang memenuhi persyaratan keamanan 
struktur berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga 
memperoleh hasil yang efisien tanpa mengabaikan faktor 
keselamatan dan fungsi dari bangunan tersebut.  
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana merencanakan dimensi struktur utama dan 
struktur sekunder dari elemen beton pracetak ? 
2. Bagaimana merencanakan gedung yang mampu menahan 
beban gravitasi dan beban lateral ? 
3. Bagaimana merencanakan detail sambungan pada 
komponen-komponen beton pracetak ? 
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4. Bagaimana membuat gambar teknik dari hasil 
perhitungan perencanaan ? 
1.3 TUJUAN 
1. Mampu merencanakan dimensi struktur utama dan 
struktur sekunder dari elemen beton pracetak. 
2. Mampu merencanakan gedung yang dapat menahan 
beban gravitasi dan beban lateral. 
3. Mampu merencanakan detail sambungan pada 
komponen-komponen beton pracetak. 
4. Mampu membuat gambar teknik dari hasil perhitungan 
perencanaan. 
1.4 BATASAN MASALAH 
Ruang lingkup permasalahan dan pembahasan pada 
perencanaan ini dibatasi oleh beberapa hal, antara lain : 
1. Jenis beton yang digunakan dalam perencanaan ulang ini 
menggunakan beton pracetak biasa, yakni pada seluruh 
komponen struktur kolom utama dan balok utama, 
sedangkan pelat pracetak tidak dibahas lagi. 
2. Menggunakan program bantu SAP2000.16, 
AutoCAD2016 dan SpColumn. 
3. Unsur arsitektural serta utilitas tidak diperhitungkan 
dalam perencanaan ulang ini. 
4. Analisa biaya dan aspek manajemen konstruksi lainnya 
tidak diperhitungkan, hanya memperhitungkan kekuatan 
struktur. 
1.5 MANFAAT 
Manfaat perencanaan ulang gedung ini adalah : 
1. Memberikan perancangan struktur gedung Swiss Belhotel 
Darmo Centrum Surabaya dengan metode pracetak. 
2. Agar dapat menjadi acuan studi untuk pembaca tentang 
beton pracetak. 













































 Pracetak merupakan suatu proses produksi komponen 
struktur/arsitektural bangunan pada suatu tempat atau lokasi yang 
berbeda dengan tempat atau lokasi dimana nantinya komponen 
struktur/arsitektural tersebut akan digunakan (Ervianto, 1999). 
Sedangkan menurut SNI 2847:2002 Pasal 3.16, beton pracetak 
merupakan elemen yang dicetak terlebih dahulu sebelum dirakit 
menjadi bangunan. Dalam hal seperti ini beton pracetak tidaklah 
berbeda dengan beton biasa. Yang membedakannya adalah beton 
pracetak dicetak di tempat khusus (secara fabrikasi) sedangkan 
beton biasa dibuat langsung di tempat (cor in-situ). 
Sistem pracetak memiliki beberapa keunggulan 
dibandingkan dengan beton cor setempat. Beberapa keunggulan 




Gambar 2.1 Perbandingan Tingkat Kepuasan Kontraktor 
Menggunakan Metode Pracetak dengan Cor Setempat dengan Berbagai 
Macam Kriteria 
(Sumber : Khakim, Anwar, dan Hasyim, 2011) 
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2.2 Karakteristik Resiko Gempa Wilayah 
 Pada SNI 1726:2012 dalam perencanaan desain seismik 
gempa, bangunan gedung dan non gedung dikategorikan beberapa 
jenis (pasal 4.1), serta diklasifikasikannya situs tanah yang 
nantinya akan dihitung respon spektral yang terjadi pada daerah 
tersebut. 
Gempa rencana ditetapkan sebagai gempa dengan 
kemungkinan terlewati besarannya selama umur struktur 
bangunan 50 tahun adalah sebesar 2 persen. Pembesaran gempa 
didesain sesuai dengan kategori resiko bangunan gedung, situs 
tanah serta parameter percepatan gempa. 
 





Tabel 2.1 Kategori Risiko Gedung dan Non-gedung untuk Beban 
Gempa (Lanjutan ) 
 
Dari tabel di atas akan didapatkan kategori resiko 
bangunan gedung dan non gedung tersebut, akan didapatkan 
faktor keutamaan gempa. 
Tabel 2.2 Faktor Keutamaan Gempa 
 







Gambar 2.2 Respon Spectrum Rencana 
 
2.3 Sistem Struktur dan Struktur Gedung 
2.3.1 Sistem Struktur 
Pada perencanaan suatu gedung, sistem struktur yang 
digunakan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan 
SNI 2847:2002 pasal 23.2 suatu bangunan gedung diharuskan 
memiliki sistem struktur yang sesuai dengan faktor daya tahan 
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terhadap gempa. Berikut adalah pembagian sistem struktur 
menurut wilayah gempanya : 
1. Wilayah gempa 1 dan 2 (resiko gempa rendah). 
Desain dengan menggunakan Sistem Rangka Pemikul 
Momen Biasa (SRPMB) dan dinding struktur dengan beton 
biasa. 
2. Wilayah gempa 3 dan 4 (resiko gempa sedang). 
Desain dengan menggunakan Sistem Rangka Pemikul 
Momen Menengah (SRPMM) dan Sistem Dinding Struktur 
Biasa (SDSB) dengan beton tanpa detailing khusus. 
3. Wilayah gempa 5 dan 6 (resiko gempa tinggi). 
Desain menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen 
Khusus (SRPMK) dan Sistem Dinding Struktur Khusus 
dengan beton khusus. 
 
2.3.2 Struktur Gedung 
Suatu gedung ditetapkan sebagai struktur gedung 
beraturan apabila memenuhi ketentuan SNI 1726:2010. Jika 
gedung tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka ditetapkan 
sebagai struktur gedung tidak beraturan. 
 
2.4 Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) 
Membangun di wilayah resiko gempa tinggi, yang masuk 
wilayah gempa 5 dan 6, dan untuk memikul gaya-gaya akibat 
gempa harus menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus 
(SRPMK) atau sistem dinding struktur khusus (SDSK) atau 
sistem dual khusus. (Rahmat Purwono, 2005) 
 Menurut SNI 1726:201X pasal 3.53, tentang perencanaan 
bangunan terhadap gempa menyebutkan bahwa SRPMK 
merupakan sistem struktur yang pada dasarnya memiliki rangka 
ruang pemikul beban gravitasi secara lengkap, sedangkan beban 
lateral yang diakibatkan oleh gempa dipikul oleh rangka pemikul 
momen melalui mekanisme lentur. 
 Persyaratan-persyaratan fundamental untuk SRPMK yang 
daktail adalah : 
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1. Sedapatnya menjaga keteraturan struktur 
2. Cukup kuat menahan gempa normative yang ditentukan 
berdasarkan kemampuan disipasi energi. 
3. Cukup kaku untuk membatasi penyimpangan. 
4. Hubungan balok kolom cukup kuat menahan rotasi yang 
terjadi 
5. Komponen-komponen balok dan kolom mampu membentuk 
sendi plastis tanpa mengurangi kekuatannya yang berarti 
6. Balok-balok mendahului terbentuknya sendi-sendi plastis 
yang tersebar diseluruh sistem struktur sebelum terjadi di 
kolom-kolom 
7. Tidak ada kolom yang lebih lemah yang akan menyebabkan 
sendi-sendi plastis di ujung atas dan bawah pada kolom-
kolom lain ditingkat itu yang menjurus pada keruntuhan 
seluruh struktur, (Prof. Rachmad Purwono, Tavio; Seminar 
dan Pameran HAKI 2007) 
 Konsep “strong column weak beam” dalam sitem rangka 
pemikul momen khusus mengandung arti bahwa konstruksi 
kolom yang ada harus lebih kaku dari pada balok, sehingga 
kerusakan struktur ketika terjadi beban lateral/gempa, terlebih 
dahulu terjadi pada balok, lalu kerusakan struktur terjadi pada 
kolom. Dengan kata lain, balok-balok mendahului pembentukan 
sendi-sendi plastis yang tersebar di seluruh sistem struktur 
sebelum terjadi di kolom-kolom. 
2.4.1 Rangka Momen Khusus yang Menggunakan Beton 
Pracetak 
 Suatu gedung dibangun menggunakan beton pracetak 
yang membentuk bagian sistem penahan gaya gempa haruslah 
memenuhi ketentuan SNI 2847:2013 pasal 21.8.2. Rangka 
momen khusus dengan sambungan daktail yang dibangun 
menggunakan beton pracetak harus memenuhi : 
a. Vn untuk sambungan yang dihitung menurut pasal 11.6.4 
tidak boleh kurang dari 2Ve dimana Ve dihitung menurut 
pasal 21.5.4.1 atau 21.6.5.1 ; 
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b. Sambungan mekanis tulangan beton harus ditempatkan tidak 
lebih dekat dari h/2 dari muka joint dan harus memenuhi 
persyaratan dari 21.1.6 
Dan semua persyaratan untuk rangka momen khusus 
yang dibangun dengan beton cor ditempat. 
Pasal 21.8.3 Rangka momen khusus dengan sambungan 
kekuatan yang dibangun dengan menggunakan beton pracetak 
harus memenuhi : 
a. Ketentuan pasal 21.5.1.2 berlaku untuk segmen-segmen 
antara lokasi dimana pelelehan tulangan diharapkan terjadi 
akibat perpindahan desain ; 
b. Kekuatan desain sambungan kekuatan, ϕSn tidak boleh 
kurang dari Se ; 
c. Tulangan longitudinal utama harus dibuat menerus melintasi 
sambungan dan harus disalurkan di luar baik sambungan 
kekuatan dan daerah sendi plastis ; dan 
d. Untuk sambungan kolom ke kolom, ϕSn tidak boleh kurang 
dari 1,4Se. Pada sambungan kolom ke kolom, ϕMn tidak 
boleh kurang dari 0,4Mpr untuk kolom dalam tinggi tingkat, 
dan ϕVn sambungan tidak boleh kurang dari Ve yang 
ditentukan oleh pasal 21.6.5.1. 
Dan semua persyaratan untuk rangka momen khusus 
yang dibangun dengan beton cor ditempat. 
 
2.5 Sistem Beton Pracetak 
 Sistem beton pracetak dapat diartikan sebagai suatu 
proses produksi elemen struktur/arsitektural bangunan pada suatu 
tempat/lokasi yang berbeda dengan tempat/lokasi di mana elemen 
struktur/arsitektural tersebut akan digunakan. 
  Pembuatan elemen beton pracetak dapat dilakukan di 
pabrik maupun di lapangan. Pembuatan elemen di pabrik 
biasanya bersifat permanen dan dapat dilaksanakan dengan 
berbagai metode yang menyangkut proses produksi dan peralatan 
yang digunakan. Metode yang digunakan disesuaikan dengan 
jumlah elemen yang akan diproduksi, agar didapat suatu produk 
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yang ekonomis. Sedangkan pada pelaksanaan si lapangan, karena 
bersifat sementara maka metode yang digunakan juga terbatas. 
2.5.1 Pelat 
Pelat dianggap sebagai diafragma yang sangat kaku untuk 
mendistribusikan gempa yang terjadi. Pada waktu pengangkatan 
atau sebelum komposit, beban yang bekerja adalah berat sendiri 
pelat, sedangkan beban total yang diterima oleh pelat terjadi saat 
pelat sudah komposit.  
 
2.5.2 Balok 
Balok berfungsi untuk memikul beban-beban semisal 
beban pelat dan berat balok itu sendiri serta beban-beban lain 
yang bekerja pada struktur tersebut. 
Ada 3 jenis balok pracetak, yaitu : 
a. Balok berpenampang L (L-shaped beam) 
b. Balok berpenampang T terbalik (Inverted Tee Beam) 
c. Balok berpenampang persegi (Rectangular Beam) 
Keuntungan dari balok jenis ini adalah pada saat fabrikasi 
memudahkan dalam bekisting, selain itu lebih ekonomis. 
Penentuan tinggi balok minimum, hmin dihitung 
berdasarkan SNI 2847:2002 pasal 11.5.2.3b, dimana bila 
persyaratan ini telah dipenuhi maka tidak dilakukan kontrol 
terhadap lendutan. 
2.5.3 Kolom 
 Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur 
yang memikul beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen 
struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu 
bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan 
lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya (collapse) lantai 
yang bersangkutan dan juga runtuh total (total collapse) seluruh 
struktur (Sudarmoko, 1996).  
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2.6 Perencanaan Sambungan 
 Dalam perencanaan beton pracetak baik komponen pelat 
lantai, balok dan kolom harus memperhatikan sambungan. 
Sambungan memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah 
menyalurkan beban-beban yang bekerja, menyatukan masing-
masing komponen beton pracetak tersebut menjadi satu kesatuan 
yang monolit sehingga dapat mengupayakan stabilitas struktur 
bangunannya. 
Menurut SNI 2847:2002 Pasal 18.6 gaya-gaya boleh 
disalurkan antara komponen-komponen struktur dengan 
menggunakan grouting, kunci geser, sambungan mekanis, 
sambungan baja tulangan, pelapisan dengan beton bertulang cor 
setempat, atau kombinasi dari cara-cara tersebut. 
Sambungan pada komponen beton pracetak dibagi 2 
macam, yaitu Sambungan Basah merupakan sambungan dengan 
menggunakan cor setempat (in situ concrete joint). Selanjutnya 
Sambungan kering dimana dapat menggunakan sambungan las 
ataupun sambungan baut. 
2.6.1 Sambungan Basah ( In-situ Concrete Joint)  
Pada komponen beton pracetak terdapat besi tulangan 
yang keluar dari bagian ujungnya, dimana antartulangan pada 
komponen beton pracetak tersebut nantinya akan dihubungkan 
dengan bantuan mechanical joint, mechanical coupled, splice 
sleeve, maupun panjang penyaluran. Kemudian pada bagian 
sambungan dilakukan pengecoran beton. 
Sambungan basah dapat berfungsi untuk mengurangi 
penambahan tegangan yang terjadi akibat rangkak, susut serta 
perubahan suhu. Selain itu, sambungan basah dianjurkan untuk 
bangunan di daerah rawan gempa karena dapat menjadikan 




Gambar 2.3  Sambungan Basah (In-Situ Concrete Joint) 
 
2.6.2 Sambungan Kering (Dry Connection) 
Alat sambung kering dalam menyatukan komponen beton 
pracetak menggunakan plat baja yang ditanamkan dalam beton 
dan ditempatkan pada ujung-ujung yang akan disatukan. Fungsi 
dari plat baja ini adalah untuk meneruskan gaya-gaya sehingga 
plat baja ini harus benar-benar menyatu dengan material 
betonnya. Dalam penyatuan komponen-komponen beton pracetak 
dapat digunakan alat sambung berupa baut atau las. Untuk 
menghindari terjadinya korosi pada plat baja, setelah proses 
penyambungan selesai maka lubang sambungan tersebut harus di-
grouting. 
1) Sambungan Kaku antara Balok-Kolom Menerus 
Pada pertemuan antara balok dengan kolom, ujung balok 
didukung oleh corbels yang menjadi satu dengan kolom. 
Penyatuan antara dua komponen tersebut menggunakan las yang 
dilaksanakan pada plat baja yang tertanam dalam balok dengan 




Gambar 2.4 Sambungan Kaku antara Balok dengan Kolom Menerus 
dengan Alat Sambung Las 
(Sumber : Ervianto, 2006) 
 
Jika karena sesuatu hal maka pada kolom tidak 
dikehendaki adanya corbel maka untuk menyatukan kedua 
komponen tersebut dapat digunakan baja siku yang ditempatkan 
pada balok. 
 
Gambar 2.5 Sambungan Kaku antara Balok dengan Kolom Menerus 
tanpa Corbel atau  Shoulder 
(Sumber : Ervianto, 2006) 
 
2) Sambungan Sistem Lambda 
Sambungan jenis ini digunakan untuk pelaksanaan 
penyatuan antarbalok. Cara penyambungannya adalah dengan 
menempatkan pin pada ujung balok yang akan disatukan. Pin 
tersebut kemudian disatukan dengan alat sambung berupa baut 
ataupun las dan diikuti dengan grouting untuk menghindari korosi 
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yang mungkin terjadi. Sambungan antarbalok sebaiknya 
ditempatkan pada daerah dengan momen terkecil. 
 
Gambar 2.6 Sambungan Balok dengan Pin-Joint 
(Sumber : Ervianto, 2006) 
 
3) Sambungan Kolom dengan Pin Joints 
Untuk menyatukan dua buah kolom yang mempunyai 
tampang I dapat digunakan pin yang terletak pada bagian atas dari 
kolom bawah dan kemudian pada bagian bawah kolom atas 
disiapkan lubang untuk memasukkan pin ke dalam lubang 
kemudian menggunakan baut sebagai alat bantunya. Ujung atas 
baut di-grouting untuk menghindari terjadinya korosi. 
 
Gambar 2.7 Sambungan Pin-Joint pada Kolom dengan Baut sebagai 
Alat Sambung 
(Sumber : Ervianto, 2006) 
 
Cara lain untuk menyatukan kolom adalah menggunakan 
baja profil I yang ditempatkan pada ujung atas dari kolom bagian 
bawah, sedangkan ujung bawah dari kolom bagian atas diberi 
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lubang untuk menempatkan profil tersebut dan dilakukan 
grouting untuk menyatukannya. 
 
Gambar 2.8 Sambungan Kolom dengan Profil I 
(Sumber : Ervianto, 2006) 
 
4) Sambungan Baut pada Mushroom Structure 
Penyatuan komponen beton pracetak tipe mushroom dapat 
dilakukan dengan alat sambung baut. Cara penyambungannya 
dapat dilihat pada Gambar 2.8. 
 
Gambar 2.9 Sambungan Baut antara Kolom dengan Plat Cantilever 
pada Keempat Sisinya 






Menurut Kim S. Elliot, ada 2 tipe sambungan 
balok-kolom yaitu tipe I (elemen vertikal menerus) dan 
tipe II (elemen vertikal tidak menerus). 
 
Gambar 2.10 Tipe Sambungan Balok-Kolom 
(Sumber : Kim S. Elliot, 2002) 
 
1. Tipe I (Elemen Vertikal Menerus) 
Terdiri dari 2 kategori : 





Gambar 2.11 Hidden Connections untuk Elemen Vertikal Menerus 
(Sumber : Kim S. Elliot, 2002) 
 
B. Visible Connections 
 
 
Gambar 2.12 Visible Connections untuk Elemen Vertikal Menerus 








Gambar 2.13 Tipe II (Elemen Vertikal Tidak Menerus) 










Tabel 2.4 Perbandingan antara Sambungan Basah dan Sambungan 
Kering (Sumber : Ervianto, 2006) 
 
Deskripsi  Sambungan Basah Sambungan Kering 









- Max 25 meter 
Waktu Pelaksanaan Lebih lama karena 
membutuhkan waktu 
untuk setting time 
Lebih cepat 25% - 
40% dari in-situ 
concrete joint 
Toleransi Dimensi Lebih tinggi dari 




yang tinggi selama 
proses produksi dan 
erection 
 
2.7 Pengangkatan Elemen Pracetak 
 Untuk menjamin agar elemen pracetak tidak mengalami 
kerusakan/keretakan elemen pracetak harus diperhatikan dengan 
pada saat proses pengangkatan maupun penyimpanan. Setelah 
dilakukan perencanaan struktur sekunder perlu dilakukan kontrol 
pengangkatan, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan beton 
pracetak perlu erection atau pengangkatan elemen pracetak dari 
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site ke tempat pemasangan beton pracetak harus diperhatikan 
dengan teliti. 
 Berikut adalah beberapa tata cara mengangkat elemen 
beton pracetak sesuai PCI Design Handbook 6th Edition, 2004 : 
a. Titik Angkat untuk Kolom Beton Pracetak 
 
 






Gambar 2.15 Titik Angkat untuk Kolom Beton Pracetak dengan 4 Titik 
Angkat 
 
b. Titik Angkat untuk Balok Beton Pracetak 
  
 
Gambar 2.16 Titik Angkat untuk Balok Beton Pracetak 
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Dalam melakukan pengangkatan elemen pracetak akan 
mengakibatkan momen. Oleh karena itu, sebelum dilakukan 
pengangkatan pada elemen pracetak harus dipilih alternatif 
terbaik untuk pengangkatan elemen pracetak tersebut. Dengan 
demikian elemen pracetak tersebut terjamin dari kerusakan serta 
aman dalam operasional pengangkatan elemen pracetak.  
 
2.8 Metode Membangun dengan Konstruksi Pracetak 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun suatu 
konstruksi beton pracetak adalah sebagai berikut : 
a. Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada proses produksi : 
1. Pembangunan rangka tulangan 
2. Pembuatan cetakan 
3. Pembuatan campuran beton 
4. Pengecoran beton 
5. Perawatan beton (curing) 
6. Penyempurnaan akhir 
7. Penyimpanan 
 
b. Tranportasi dan alat angkat 
Transportasi merupakan kegiatan pengangkatan elemen 
pracetak dari pabrik ke lokasi pemasangan. Sistem transportasi ini 
sangat berpengaruh terhadap waktu, efisiensi konstruksi dan 
biaya. Yang harus diperhatikan dalam sistem transportasi ini 
adalah : 
1. Spesifikasi alat transportasi 
2. Rute transportasi 
3. Perijinan 
Alat angkat adalah alat untuk memindahkan elemen beton 
pracetak dari tempat penumpukan ke posisi perakitan. Alat angkut 
dikategorikan sebagai berikut : 
1. Mobile crane 
2. Telescopic crane 
3. Tower crane 
4. Portal crane 
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c. Pelaksanaan konstruksi (Erection) 
Metode dan jenis ereksi yang terjadi pada pelaksanaan 
konstruksi pracetak diantaranya : 
1. Dirakit per elemen 
2. Lift – Slab System 
Lift – Slab System merupakan pengikatan elemen lantai 
ke kolom dengan menggunakan dongkrak hidrolis. 
3. Slip – Form System 
Sistem ini beton dituangkan di atas cetakan baja yang 
dapat bergerak memanjat ke atas mengikuti 
penambahan ketinggian dinding yang bersangkutan. 
4. Push – Up/Jack –Block System 
Sistem ini lantai teratas atap dicor terlebih dahulu 
kemudian diangkat dengan hydraulic – jack yang 
dipasang di bawah elemen pendukung vertikal. 
5. Box System 
Sistem yang menggunakan dimensional berupa modul-


















































BAB III  
METODOLOGI 
 
 Guna memperlancar Tugas Akhir, maka diperlukan alur 
dari setiap tahapan perencanaan. Tahapan-tahapan perencanaan 
yang akan digunakan untuk merencanakan Gedung Swiss 




Gambar 3.1 Diagram Alur Pengerjaan Tugas Akhir 
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3.1 Pengumpulan Data 
Data-data yang dikumpulkan merupakan data lapangan 
yang digunakan dalam perencanaan. Data tersebut berupa data 
tanah dan data gedung yang digunakan sebagai objek 
perencanaan ulang dalam hal ini gedung Swiss Belhotel Darmo 
Centrum, seperti site plan, denah, pembalokan serta data-data lain 
yang diperlukan. 
• Data Umum Gedung 
 Nama Gedung : Gedung Swiss Belhotel Darmo  
  Centrum 
 Lokasi Gedung : Jl. Bintoro No. 21-25 , 
  Kec.Tegalsari, Surabaya 
 Fungsi Gedung : Hotel 
 Jumlah Lantai : 15 lantai  
 Tinggi Total Gedung : 54,00 meter 
• Data Bahan 
 Mutu Beton (fc’) : 30   Mpa 
 Mutu Baja (fy) : 400 Mpa 
• Data Tanah  : Terlampir 
 
3.2 Studi Literatur dan Peraturan yang Dipakai 
Mencari literatur dan peraturan yang digunakan dalam 
perencanaan ulang yang akan menjadi acuan dalam pengerjaan 
Tugas Akhir ini. Adapun beberapa literatur serta peraturan yang 
akan digunakan adalah sebagai berikut : 
1. SNI 2847:2013 
2. SNI 1726:2012 
3. SNI 1727:2013 
4. PCI 6th Edition 
5. Kim S. Elliot. 2002. Precast Concrete Structures. 
6. Wulfram I. Ervianto. 2006. Eksplorasi Teknologi 
dalam Proyek Konstruksi. 
7. Wahyudi, Herman. 1999. Daya Dukung Pondasi 
Dalam, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 
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Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember Surabaya. 
 
3.3 Preliminary Desain 
Preliminary desain merupakan perencanaan dimensi 
elemen-elemen struktur yang mencakup balok anak, balok induk, 
kolom dan pelat. Tahapan ini diperlukan dalam panduan 
perhitungan struktur dan analisa pada perencanaan dari gedung 
ini. 
3.3.1 Penentuan Dimensi Pelat 
Dalam menentukan dimensi pelat, langkah-langkah 
perhitungannya adalah : 
1. Menentukan terlebih dahulu apakah pelat tergolong pelat 
satu arah (one wawy slab) atau pelat dua arah (two way 
slab). 
2. Tebal minimum pelat satu arah (One-way slab) 
menggunakan rumus sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 
9.5.2.1 (tabel 9.5(a)). Sedangkan untuk pelat dua arah 
menggunakan rumus sesuai dangan SNI 2847:2013 pasal 
9.5.3.1 
3. Dimensi pelat minimum dengan balok yang 
menghubungkan tumpuan pada semua sisinya harus 
memenuhi  : 
a. Untuk mα  yang sama atau lebih kecil dari 0,2 harus 
menggunakan SNI 2847:2013 pasal 9.5.3.2 
1) Tebal pelat tanpa penebalan 120 mm 
2) Tebal pelat dengan penebalan 100 mm 
b. Untuk mα  lebih besar dari 0,2 tapi tidak lebih dari 2,0, 























(SNI 2847:2013, persamaan 9-12)
 
dan tidak 
boleh kurang dari 125 mm.
 c. Untuk mα  lebih besar dari 2,0 , ketebalan pelat 





















(SNI 2847:2013, persamaan 9-13) dan tidak 
boleh kurang dari 90 mm.  
dimana : 
β     = rasio dimensi panjang terhadap pendek 
mα  = nilai rata - rata dari fα  untuk semua 
balok pada tepi dari suatu panel 
 
3.3.1.1 Penentuan Tulangan Lentur Pelat 
Perhitungan kebutuhan tulangan lentur pelat sesuai 
dengan peraturan SNI 2847:2013. 
 
3.3.1.2 Perhitungan Tulangan Geser 
Sedangkan untuk perhitungan kebutuhan tulangan geser, 
dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
1) Hitung Vu pada titik berjarak d dari ujung perletakan 
2) Cek   ( )d.bw.'fcVcVu 32+φ≤  
Bila tidak memenuhi maka perbesaran penampang  
3) Kriteria kebutuhan tulangan geser : 
 Vu ≤ 0,5  Vc  Tidak perlu penguatan geser         
 0,5  Vc < Vu < Vc  dipakai tulangan geser 
minimum  
 Vc < Vu <  (Vc + Vs min)  diperlukan tulangan 
geser  
  (Vc+VSmin ) < Vu d)bwfc'φ(Vc 31 ××+  
perlu tulangan geser 
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hmin  =  

 
dimana :   
 Vc =  
d.bw'fc61  







  = 0,6 (untuk geser) 
Keterangan : 
Vc = Kekuatan geser Nominal yang diakibatkan oleh 
Beton 
Vs =  Kekuatan geser Nominal yang diakibatkan oleh 
Tulangan geser 
Vn = Kekuatan geser Nominal (Vc + Vs) 
Vu = Gaya geser Berfaktor 
 
4) Menurut SNI 2847:2013 Pasal 21.5.3.4 : 
Bila sengkang tertutup tidak diperlukan, sengkang dengan 
kait gempa pada kedua ujung harus dispasikan dengan 
jarak tidak lebih dari d/2 sepanjang panjang komponen 
struktur. 
 
3.3.1.3 Perhitungan Tulangan Susut 
Kebutuhan tulangan susut diatur dalam SNI 2847:2013 
pasal 7.12.2.1 
3.3.2 Penentuan Dimensi Balok 
Tabel minimum balok non-prategang apabila nilai 
lendutan tidak dihitung dapat dilihat pada SNI 2847:2013 pasal 
9.5.1 tabel 9.5(a). Nilai pada tabel tersebut berlaku apabila 
digunakan langsung untuk komponen struktur beton normal dan 
tulangan dengan mutu 420 MPa.  
 















hmin  =  
16
L ( )wc003,065,1 −  
  
Digunakan untuk fy selain 420 Mpa 
 
 
             
 





3.3.2.1 Perhitungan Tulangan Lentur Balok 
Balok merupakan komponen struktur yang terkena beban 
lentur. Tata cara perhitungan penulangan lentur untuk komponen 
balok dapat dilihat pada diagram alir (Gambar 3.2) dan harus 
memenuhi ketentuan SRPMM yang tercantum dalam SNI 
2847:2013 Pasal 21.3.2.  
 
3.3.2.2 Perhitungan Tulangan Geser Balok 
 Perencanaan penampang geser harus didasarkan sesuai  
SNI 2847:2013, Pasal 11.1.1 persamaan 11-1 yaitu harus 
memenuhi  ФVn  ≥ Vu, dimana :  
Vn   =  kuat geser nominal penampang 
V u   =  kuat geser terfaktor pada penampang  
 Ф  =  reduksi kekuatan untuk geser = 0,75  
 (SNI 2847:2013, Pasal 9.3) 
Kuat geser nominal dari penampang merupakan 
sumbangan kuat geser beton (Vc) dan tulangan (Vs) 
Vn = Vc + Vs  
(SNI 2847:2013, Pasal 11.1.1 persamaan 11-2)  
Dan untuk 
dbcfVc w'17,0 α=
   (SNI 2847:2013, Pasal 11.2.1.1 persamaan 11-3) 






    (SNI 03-2847-2002, Pasal 11.1) 
Dimana : 
Vu = geser terfaktor pada penampang yang ditinjau 
Vn = Kuat geser nominal 
Vc = Kuat geser beton 
Vs = Kuat geser nominal tulangan geser 
3.3.3 Penentuan Dimensi Kolom 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 9.3.2.2 aksial tekan dan 
aksial tekan dengan lentur untuk komponen struktur dengan 
tulangan sengkang biasa, maka faktor reduksi  = 0,65. 





 Dimana : W   = Beban aksial yang diterima kolom 
      Fc’ = Kuat tekan beton karakteristik 
      A   = Luas penampang kolom 
3.3.3.1 Perencanaan Tulangan Kolom 
 Detail penulangan kolom akibat beban aksial tekan harus 
sesuai SNI 2847:2013 Pasal 21.3.5.1. Sedangkan untuk 
perhitungan tulangan geser harus sesuai dengan SNI 2847:2013 
Pasal 23.5.1. 
3.3.4 Persyaratan “Strong Column Weak Beam” 
Sesuai  dengan  filosofi  desain  kapasitas  ,  maka  SNI 
2847:2013 pasal 21.6.2 mensyaratkan bahwa. 
 
	 ≥ 1,2 
 
Dimana  ΣMnc adalah  momen  kapasitas  kolom  dan  
ΣMnb merupakan  momen kapasitas  balok.  Perlu  dipahami  
bahwa  Mnc harus  dicari  dari  gaya  aksial terfaktor  yang  
menghasilkan  kuat lentur  terendah,  sesuai  dengan  arah  gempa  
yang  ditinjau  yang dipakai  untuk  memeriksa  syarat  strong  
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column  weak  beam. Setelah  kita  dapatkan  jumlah  tulangan  
untuk  kolom,  maka selanjutnya  adalah  mengontrol  apakah  
kapasitas  kolom  tersebut sudah memenuhi persyaratan strong 
kolom weak beam. 
3.3.5 Perencanaan Struktur Dinding Geser 
3.3.5.1 Kuat Aksial Rencana 
Kuat aksial rencana dihitung berdasarkan  (SNI 
























SNI 2847:2013  pasal 14.5.2 
3.3.5.2 Pemeriksaan Tebal Dinding 
Tebal dinding dianggap cukup bila  dihitung memenuhi 
(SNI 2847:2013, pasal 11.9.3.) 




SNI 2847:2013, pasal 11.9.3. 
Dimana : 
d = 0,8 Iw 
 
3.4 Perhitungan Pembebanan 
Perhitungan beban-beban yang bekerja disesuaikan 
dengan peraturan pembebanan SNI 1727:2013 dan SNI 
1726:2012. 
• Beban Gravitasi (Beban Mati dan Beban Hidup) 
• Beban Gempa 
• Kombinasi Pembebanan 
3.4.1 Kombinasi Pembebanan 
Kombinasi pembebanan sesuai dengan SNI 2847:2013 
pasal 9.2.1 
1) U = 1,4 D   
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2) U = 1,2 D +1,6 L 
3) U = 1,2 D + 1,0 L ± 1,0 E   
4) U = 1,0 D + 1,0 L 
5) U = 0,9 D ± 1,0 E   
Keterangan :  
U : beban ultimate 
D : beban mati 
L : beban hidup 
E : beban gempa 
 
3.5 Pemodelan dan Analisa Struktur 
Model struktur dibuat mendekati seperti kondisi aslinya 
yaitu menyatukan struktur utama serta struktur sekunder. 
Komponen-komponen struktur utama dan sekunder akan 
dimodelkan dalam SAP 2000v14. Hal-hal yang perlu diperhatikan 
dalam menganalisa struktur utama diantaranya adalah : 
• Bentuk gedung. 
• Dimensi tiap-tiap elemen struktur yang telah dicari 
dari perhitungan preliminary desain. 
• Pembebanan struktur dan kombinasi 
pembebanannya. 
 
3.6 Kontrol Desain 
Pada tahapan ini, perlu dikontrol terlebih dahulu sebelum 
memasuki tahapan selanjutnya. Kontrol ini berupa kontrol 
terhadap geser, lendutan serta lentur. 
 
3.7 Perencanaan Sambungan 
Kelemahan konstruksi pracetak adalah terletak pada 
sambungan yang relatif kurang kaku atau monolit, sehingga 
lemah terhadap beban lateral khususnya dalam menahan beban 
gempa, mengingat Indonesia merupakan daerah dengan intensitas 
gempa yang cukup besar. Untuk itu sambungan antara elemen 
balok pracetak dengan kolom maupun dengan plat pracetak 
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direncanakan supaya memiliki kekakuan seperti beton monolit 
(cast in place emulation). 
Dengan metode konstruksi semi pracetak, yaitu elemen 
pracetak dengan tuangan beton cast in place di atasnya, maka 
diharapkan sambungan elemen-elemen tersebut memiliki perilaku 
yang mendekati sama dengan struktur monolit. Untuk menjamin 
kekakuan dan kekuatan pada detail sambungan ini memang butuh 
penelitian mengenai perilaku sambungan tersebut terhadap beban 
gempa. Berdasarkan beberapa referensi hasil penelitian yang 
dimuat dalam PCI jurnal, ada rekomendasi pendetailan 
sambungan elemen pracetak dibuat dalam kondisi daktail sesuai 
dengan konsep desain kapasitas strong coloumn weak beam. 
Dalam perencanaan sambungan pracetak, gaya – gaya 
disalurkan dengan cara menggunakan sambungan grouting, kunci 
geser, sambungan mekanis, sambungan baja tulangan, pelapisan 
dengan beton bertulang cor setempat, atau kombuinasi cara – cara 
tersebut. Dalam penulisan tugas akhir ini digunakan sambungan 
dengan pelapisan beton bertulang cor setempat. 
3.7.1 Perencanaan Sambungan pada Balok dan Kolom 
Sambungan antara balok pracetak dengan kolom harus 
besifat kaku atau monolit. Oleh sebab itu pada sambungan elemen 
pracetak ini harus direncanakan sedemikian rupa sehingga 
memiliki kekakuan yang sama dengan beton cor di tempat. Untuk 
menghasilkan sambungan dengan kekakuan yang relatif sama 
dengan beton cor di tempat, dapat dilakukan beberapa hal berikut 
ini. 
- Kombinasi dengan beton cor di tempat (topping), 
dimana permukaan balok pracetak dan kolom 
dikasarkan dengan amplitudo 5 mm. 
- Pendetailan tulangan sambungan yang dihubungkan 
atau diikat secara efektif menjadi satu kesatuan, sesuai 
dengan aturan yang diberikan dalam SNI 2847:2013 
pasal 7.13, yaitu tulangan menerus atau pemberian kait 
standar pada sambungan ujung. 
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- Pemasangan dowel dan pemberian grouting pada 
tumpuan atau bidang kontak antara balok pracetak dan 
kolom untuk mengantisipasi gaya lateral yang bekerja 
pada struktur. 
 
Gambar 3.2  Sambungan Balok dengan Kolom 
 
Pada perancangan sambungan balok dan kolom ini 
menggunakan konsol pendek. Balok induk diletakkan pada 
konsol pendek pada kolom kemudian dirangkai menjadi satu 
kesatuan. Perencanaan konsol berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 




Gambar 3.3  Parameter Geometri Konsol Pendek 
3.7.2 Perencanaan Sambungan Balok Induk dengan Balok 
Anak 
Balok anak diletakkan menumpu pada tepi balok induk 
dengan ketentuan panjang landasan adalah sedikitnya 1/180 kali 
bentang bersih komponen plat pracetak, tapi tidak boleh kurang 
dari 75 mm. Untuk membuat integritas struktur, maka tulangan 
utama balok anak baik yang tulangan atas maupun bawah dibuat 
menerus atau dengan kait standar yang pendetailannya sesuai 
dengan aturan SK SNI 2847:2013. 
Dalam perancangan sambungan balok induk dengan 
balok anak digunakan konsol pada balok induk. Balok anak 
diletakkan pada konsol pendek pada balok induk, kemudian 
dirangkai menjadi satu kesatuan. Perencanaan konsol pada balok 




Gambar 3.4  Sambungan Balok Induk dengan Balok Anak 
  
3.8 Perencanaan Bangunan Bawah 
Perencanaan bangunan bawah ini berupa perencanaan 
pondasi yang ada pada proyek pembangunan gedung tersebut. 
3.8.1 Perencanaan pondasi 
Pondasi direncanakan menggunakan tiang pancang. 
Perhitungan daya dukung pondasi didasarkan pada Standart 
Penetration Test (SPT) terlampir dengan menggunakan 
persamaan Luciano Decourt (1982). 
QL = Qs + Qp 
• Qp = qp . Ap = (Np . K) . Ap   
• Qs = qs . As = (Ns/3 + 1) . As   
Dimana : 
Np = Harga rata-rata SPT disekitar 4B di atas hingga 
  4B di bawah pondasi 
B = Diameter dasar pondasi 
K = Koefisien karakteristik tanah 
12 t/m²  = 117,7 kPa (lempung) 
20 t/m²  = 196 kPa (lanau berlempung) 
25 t/m²  = 245 kPa (lanau berpasir) 
40 t/m²  = 392 kPa (pasir) 
Ap = Luas penampang dasar tiang 
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qp = Tegangan di ujung tiang 
Ns = Harga rata-rata SPT sepanjang tiang yang 
   tertanam dengan batasan 
3≤Ns≥50 
As = Luas selimut tiang 
qs = Tegangan akibat lekatan lateral t/m² 
α dan β = Koefisien berdasarkan tipe pondasi dan jenis 
   tanah 
3.8.2 Daya dukung grup tiang pancang 
Di saat sebuah tiang merupakan bagian dalam grup tiang 
pancang, daya dukungnya mengalami modifikasi, karena 
pengaruh dari grup tiang tersebut. Untuk kasus daya dukung 
pondasi, kita harus memperhitungkan sebuah faktor koreksi, yang 
menjadi efisiensi dari grup tiang pancang tersebut. 
QL(grup) = QL(1 tiang) x n x Ce 
Dimana : 
QL = daya dukung tiang pancang 
n = jumlah tiang dalam grup 
Ce = efisiensi grup tiang pancang 
3.8.3 Perumusan Efisiensi Grup Tiang Pancang 
a. Conversi – Labarre 




 m = Jumlah baris tiang dalam grup 
 n  = Jumlah kolom tiang dalam grup 
 D = Diameter sebuah tiang pondasi 
 s  = Jarak as ke as tiang dalam grup 
 
b. Los Angeles 
 





c. Terzaghi (Daya dukung grup untuk tanah Lempung) 
QG = α2 . CU . NC + 4 . α . CU . D 
 α    = (n-1) s + d 
 Dimana :  
  D  = Kedalaman tiang pondasi 
  S   = Jarak as ke as tiang dalam grup 
  Cu = Kohesi Undrained 
  n   =Jumlah tiang dalam grup 
  d   = Diameter tiang 
3.8.4 Kontrol Geser Ponds pada Poer  
 Dalam merencanakan tebal poer, harus memenuhi 
persyaratan bahwa kekuatan gaya geser nominal harus lebih besar 
dari geser pons yang terjadi. Kuat geser yang disumbangkan 
beton diambil terkecil dari :  










+     
SNI 2847:2013 pasal 11.11.12.1(a) 
 













+     
SNI 2847:2013 pasal 11.11.12.1(b)  
 
 Vc = dbfc o'33,0 λ    
SNI 2847:2013 pasal 11.11.12.1(c) 
 
Dimana :  
β   =  rasio dari sisi panjang terhadap sisi pendek pada 
  kolom 
bo  =  keliling pada penampang kritis pada poer  





αs    30, untuk kolom tepi 
    40, untuk kolom tengah 
    20, untuk kolom pojok 
Vc  >  Pu……OK (Ketebalan dan ukuran poer 
memenuhi syarat terhadap geser) 
 
3.9 Gambar Teknik 
Setelah tahapan perhitungan struktur selesai, hasil 
perhitungan tersebut dituangkan dalam gambar kerja yang 
meliputi :  
 Gambar awal (eksisting) sebelum dilakukan 
perhitungan ulang dengan memperhatikan perubahan 
yang terjadi. 
 Gambar struktur primer. 
 Gambar struktur sekunder. 
 Gambar struktur bangunan bawah. 







4.1  Umum 
 Dalam perencanaan suatu gedung, diperlukan tahapan 
perencanaan dimensi terlebih dahulu. 
 
4.2 Perencanaan Dimensi Balok 
  Modifikasi pada tugas akhir ini menggunakan balok yang 
penampangnya berbentuk persegi (rectangular beam). 
Perencanaan balok dilakukan dalam dua tahap dimana tahap 
pertama balok pracetak dibuat dengan sistem fabrikasi yang 
kemudian pada tahap kedua dilakukan penyambungan dengan 
menggunakan sambungan basah. Pada tahap kedua balok 
dipasang dengan pengangkatan ke site lalu dilakukan over-
topping (cor in site) setelah sebelumnya dipasang terlebih dahulu 
pelat pracetak. Dengan system tersebut maka akan membentuk 
suatu struktur yang monolit. 
  Dimensi balok yang disyaratkan pada SNI 2847:2013 pasal 




min =  






b  = lebar balok 
h  = tinggi balok 
Lb  = lebar kotor dari balok 







4.2.1 Dimensi Balok Induk 
 
Gambar 4.1 Denah Balok Induk dan Balok Anak 
 












 digunakan b = 60 cm
 
Maka direncanakan dimensi balok induk memanjang dengan 
dimensi 60/90 cm 












 digunakan b = 40 cm
 
Maka direncanakan dimensi balok induk melintang dengan 
dimensi 40/60 cm 
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hmin b hpakai bpakai Dimensi 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 
B1 1200 75 50 90 60 60/90 
B2 900 56,25 37,5 60 40 40/60 
B3 800 50 33,33 60 40 40/60 
B4 650 40,63 27,08 60 40 40/60 
 
4.2.2 Dimensi Balok Anak
 
 
Dimensi balok anak direncanakan sebagai balok pada dua 
tumpuan menerus dengan mutu beton 30 MPa dan mutu baja 400 













b  = lebar balok 
h  = tinggi balok 












 digunakan b = 35 cm 















hmin b hpakai bpakai Dimensi 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 
BA1 900 42,86 28,57 50 35 35/50 
BA2 800 38,10 25,4 50 35 35/50 
BA3 650 30,95 20,63 50 35 35/50 
 
4.3 Perencanaan Tebal Pelat 
4.3.1 Peraturan Perencanaan Pelat   
  Peraturan penentuan tebal pelat minimum untuk satu arah 
dan dua arah menggunakan persyaratan pada SNI 2847:2013. 
Untuk memenuhi syarat lendutan, tebal pelat minimum satu arah 
harus sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 9.5 tabel 9.5 (a).  
 
4.3.2 Data Perencanaan Tebal Pelat Lantai dan Atap 
 Pada perencanaan pelat digunakan metode Half-Slab, 
karena ditemukan beberapa kesulitan dalam pemasangan di 
lapangan, seperti beratnya beban pelat pracetak pada saat 
pengangkatan. 
 Half-Slab yang menggunakan beton pracetak sebagai 
dasarnya dan beton cor setempat sebagai topping/penutupnya. 
Karena half-slab merupakan metode yang baru baik di Indonesia 
maupun di luar Indonesia maka belum ada peraturan yang 
spesifik yang mengatur penggunaan half-slab. 
 Direncanakan pelat pracetak menggunakan metode half-
slab memiliki dimensi sebagai berikut : 
• Tebal pelat : 8 cm 
• Overtopping : 6 cm 
 
4.4 Perencanaan Dimensi Kolom
  Perencanaan dimensi kolom yang tinjau adalah kolom yang 
mengalami pembebanan terbesar, yaitu kolom yang memikul 
bentang 1200 x 800 cm.  
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 Kolom harus direncanakan untuk mampu memikul beban 
aksial terfaktor yang bekerja pada semua lantai atau atap dan 
momen maksimum dari beban terfaktor pada satu bentang 
terdekat dari lantai atau atap yang ditinjau. Data- data yang 
diperlukan dalam menentukan dimensi kolom adalah sebagai 
berikut : 
 Tebal pelat   = 14 cm = 140 mm 
 Tinggi lantai 1-2  = 4 m 
 Tinggi tiap lantai 3-15 = 3,3 m 
 Dimensi balok induk = 60/90 ; 40/60 
 Dimensi balok anak = 35/50 
 
4.4.1 Dimensi Kolom Lantai 11 - 15
 Tabel 4.3 Beban Mati pada Lantai 11 – 15 
 
 






12 x 8 x 100 x 1 tingkat




 Koefisien Reduksi beban hidup untuk gedung perhotelan 
(PPIUG, Tabel 4) adalah 0,75. Jadi, total beban untuk beban 
hidup: 
   LL = 0,75 x LLtotal  
    = 0,75 x 105600 kg 
    = 79200 kg 
 
 Jadi, Berat Total = 1,2DL + 1,6LL 
    = 1,2 (423696) + 1,6 (79200) 
    = 635155,20 kg 
 Menurut SNI 2847:2013 pasal 9.3.2.2 aksial tekan dan 
aksial tekan dengan lentur untuk komponen struktur dengan 
tulangan sengkang biasa, maka faktor reduksi ϕ = 0,65. 
Mutu beton = 30 Mpa = 300 kg/cm2 







Misalkan b=h, maka b2 = 3257,21 cm2 
          b  = 57,07 cm ≈ 60 cm 
 
4.4.2 Dimensi Kolom Lantai 6 - 10






Tabel 4.6 Beban Hidup pada Lantai 6 – 10 
 
 
 Koefisien Reduksi beban hidup untuk gedung perhotelan 
(PPIUG, Tabel 4) adalah 0,75. Jadi, total beban untuk beban 
hidup: 
  LL Lt. 6-15 = 0,75 x LLtotal Lt. 6-15 
    = 0,75 x (120000 + 105600) kg 
    = 169200 kg 
 
 Jadi, Berat Total  = 1,2DL + 1,6LL 
    = 1,2 (422352 + 423696) + 1,6 (169200) 
    = 1285977,60 kg 
 Menurut SNI 2847:2013 pasal 9.3.2.2 aksial tekan dan 
aksial tekan dengan lentur untuk komponen struktur dengan 
tulangan sengkang biasa, maka faktor reduksi ϕ = 0,65. 
Mutu beton = 30 Mpa = 300 kg/cm2 







Misalkan b=h, maka b2 = 6594,76 cm2 














Lantai 6 - 10 = 120000
= 120000




4.4.3 Dimensi Kolom Lantai 1 - 5
 Tabel 4.7 Beban Mati pada Lantai 1 – 5 
 
 
Tabel 4.8 Beban Hidup pada Lantai 1 – 5 
 
 
 Koefisien Reduksi beban hidup untuk gedung perhotelan 
(PPIUG, Tabel 4) adalah 0,75. Jadi, total beban untuk beban 
hidup: 
  LL Lt. 1-15 = 0,75 x LLtotal Lt. 1-15 
    = 0,75 x (120000 + 120000 + 105600) kg 
    = 259200 kg 
 
 Jadi, Berat Total   
  = 1,2DL + 1,6LL 
  = 1,2 (423696 + 422352 + 422352) + 1,6 (259200) 
  = 2195527,68 kg 
 Menurut SNI 2847:2013 pasal 9.3.2.2 aksial tekan dan 
aksial tekan dengan lentur untuk komponen struktur dengan 
tulangan sengkang biasa, maka faktor reduksi ϕ = 0,65. 
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Mutu beton = 30 Mpa = 300 kg/cm2 







Misalkan b=h, maka b2 = 11259,12 cm2 
          b  = 106,11 cm ≈ 110 cm 
 
  Maka dimensi kolom yang dipakai : 
• Lantai 1 – 5 = 110 x 110 cm 
• Lantai 6 – 10 = 100 x 100 cm 















































PERENCANAAN STRUKTUR SEKUNDER 
 
5.1 Pemodelan dan Analisa Struktur Pelat Pracetak 
 Desain tebal pelat direncanakan menggunakan ketebalan  
14 cm dengan  perincian tebal pelat pracetak 8 cm dan pelat cor 
setempat (overtopping) 6 cm. Peraturan yang digunakan untuk 
penentuan besar beban yang bekerja pada struktur pelat adalah 
Tata Cara Perhitungan Pembebanan Untuk Bangunan Rumah dan 
Gedung (SNI 1727:2013). Desain Pelat direncanakan pada 
beberapa keadaan, yaitu : 
1. Sebelum Komposit 
Keadaan ini terjadi pada saat awal pengecoran topping 
yaitu komponen pracetak dan komponen topping belum 
menyatu dalam memikul beban. Perletakan pelat dapat 
dianggap sebagai perletakan bebas. 
2. Sesudah Komposit 
Keadaan ini terjadi apabila topping dan elemen pracetak 
pelat telah bekerja bersama-sam dalam memikul beban. 
Perletakan pelat dianggap sebagai perletakan terjepit 
elastis. 
 Pada dasarnya, permodelan pelat terutama perletakan baik 
pada saat sebelum komposit dan setelah komposit adalah untuk 
perhitungan tulangan pelat. Pada saat sebelum komposit yaitu 
kondisi ketika pemasangan awal pelat, pelat diasumsikan 
tertumpu pada dua tumpuan. Sedangkan pada saat setelah 
komposit, perletakan pelat diasumsikan sebagai perletakkan 
terjepit elastis.  
 Penulangan akhir nantinya merupakan penggabungan pada 
dua keadaan diatas. Selain tulangan untuk menahan beban 
gravitasi perlu juga diperhitungkan tulangan angkat yang sesuai 






5.1.1 Data Perencanaan 
 Data perencanaan yang digunakan untuk perencanaan pelat 
sesuai dengan preliminary desain adalah : 
 Tebal pelat = 14 cm 
 Mutu beton (f’c) = 30 MPa → ẞ1 = 0,85 
 Mutu baja (fy) = 400 MPa 
 Diameter tulangan rencana  = 12 mm 
 
5.1.2 Pembebanan Pelat Lantai 
 Sebelum komposit  
• Beban mati (DL) 
 Berat sendiri  = 0,08 × 2400 = 192 kg/m2 
 Berat topping  = 0,06 × 2400 = 144 kg/m2    + 
    DL  = 336 kg/m2 
• Beban hidup (LL) 
 KLL = 1 (SNI 1727:2013, Tabel 4.2) 
 Luas Tributary (AT) = 4 x 1,6 m = 6,4 m2 
 KLL x AT     = 1 x 6,4 m2 = 6,4 m2 < 37,16 m2   
 Maka, Beban hidup tidak perlu direduksi 
 Beban kerja    = 192 kg/m2 
 (SNI 1727:2013, Tabel 4.1) 
 
 Setelah komposit 
• Beban mati (DL) 
 Berat sendiri   = 0,14 × 2400 = 336 kg/m2 
 Plafon+penggantung  = 
2kg/m 711+  = 18   kg/m2 
 Ubin (t = 2 cm)  = 0,02 × 2400 = 48   kg/m2 
 Spesi ( t = 2 cm) = 0,02 × 2100 = 42   kg/m2  
 Ducting AC+pipa = 10 + 5 kg/m2 = 15   kg/m2      + 
   DL = 459 kg/m2 
• Beban hidup (LL) 
 Beban hidup pada lantai LL  = 192 kg 





Kombinasi pembebanan pelat  
 Kombinasi pembebanan yang digunakan bedasarkan SNI 
2847:2013 pasal 9.2.1 didapatkan  
 Qu = 1,2 DL + 1,6 DL 
Berikut adalah perhitungan kombinasi pembebanan pelat lantai : 
 Keadaan 1 sebelum komposit, ada beban kerja 
 Qu  = 1,2 × 192 + 1,6 × 192  = 537,6 kg/m
2 
 Keadaan 2 sebelum komposit, topping telah terpasang 
Qu = 1,2 × 336 + 1,6 × 0  =  403,2 kg/m2 
 Keadaan 3, setelah komposit 
Qu = 1,2 × 459 + 1,6 × 192  =  858 kg/m2 
 
5.1.3 Perhitungan Tulangan Pelat 
 Perhitungan penulangan pelat akan direncanakan dalam dua 
tahap, yaitu tahap pertama penulangan sebelum komposit dan 
kedua adalah penulangan sesudah komposit. Lalu dipilih tulangan 
yang layak untuk digunakan, yang memperhitungkan tulangan 
yang paling kritis diantara kedua keadaan diatas. Tulangan pelat 
menggunakan tulangan yang sama untuk memudahkan 
pelaksanaan.  
 Data perencanaan untuk penulangan pelat :
 
 
 Menentukan data perencanaan penulangan pelat  
Dimensi pelat  = 400 cm x 160 cm 
Tebal pelat pracetak = 80 mm 
Tebal overtopping = 60 mm  
Tebal decking = 20 mm 
Diameter tulangan rencana = 12 mm 
Mutu tulangan baja (fy) = 400 MPa 
Mutu beton (f’c) = 30 Mpa 
 










122080dy =−−−=  




















Gambar 5.1 Tipe Pelat HS 400 × 160 cm 
Lx = 160 – (60/2)       = 130 cm 
Ly = 400 – (40/2 + 35/2)  = 362,5 cm 
57 
 







  Penulangan pokok pelat pada tumpuan sama dengan pada 
lapangan, tetapi letak tulangan tariknya berbeda. Pada daerah 
tumpuan, tulangan tarik berada di atas sedangkan pada daerah 
lapangan, tulangan tariknya berada di bawah. Tulangan lapangan 
dan tulangan tumpuan baik tulangan bagi direncanakan 
menggunakan D12 mm (As = 113,097 mm²). 
a) Perhitungan Penulangan Pelat Sebelum Komposit 
  Tebal pelat = 80 mm (sebelum komposit) 
  Tebal decking = 50 mm 
  Ø tulangan = 12 mm (As = 113,097 mm2) 
  Tinggi efektif d = 80 – 20 – ½ x 12 = 54 mm 
 
    Mu = 1/8 qu L² = 1/8 x 537,6 x 4² = 1075,2 kgm 
     Mu = 10752000 Nmm 
   Dipakai koefisien faktor reduksi : Ø = 0,9 
    =	 Ø					
 = ,				 = 4,10 


































  ρperlu = 0,0112 > ρmin = 0,002 dipakai ρperlu sehingga 
didapatkan tulangan perlu sebesar : 
  Asperlu dbρ ××=
 
    
2mm 52,6065410000,0112 =××=  
 Kontrol penggunaan faktor reduksi  
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
a  = 
			
(,					) =	 !!,		(,		"		)	 = 9,51 mm 
58 
 
- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '() = 0,85 − 0,005
("()
  = 0,84  
- Jarak dari serat tekan terjauh ke sumbu netral  
c = 
*
+ = ,,	= 11,38 
- Regangan Tarik    
ɛ₀ = 0,003 berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 10.2.3 
- Regangan Tarik netto    
εt =  
-.		(
()
 = ,"		((,"),"  = 0,011 > ɛ₀		...OK 
- Jarak tulangan yang diperlukan 
 Sperlu =  
		Ø
	 = 		",!!,  = 186,47 mm 
- Syarat jarak maksimum tulangan 
Smaks = 2 x tebal pelat = 2 x 80mm = 160mm 
Maka dipasang tulangan lentur D12-125 mm (As = 1017,88 mm2) 
 
• Tulangan bagi 
Dalam arah tegak lurus terhadap tulangan utama harus 
disediakan tulangan pembagi (demi tegangan suhu dan 
susut) 
Untuk fy = 400 → 01 = 	 ,			2  
Tulangan pembagi di lapangan 
01 = 	0,18	4	1000	4	80100 = 144	66² 
Diperlukan tulangan Ø8-200 = 251,33 mm² > 144 mm² 
→ OK  
 
b) Penulangan Sebelum Komposit Akibat Pengangkatan 
 Dalam pemasangan pelat pracetak, pelat akan mengalami 
pengangkatan sehingga perlu direncanakan tulangan angkat untuk 
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pelat. Contoh perhitungan akan diambil pelat dengan dimensi 4 m 
x 1,6 m dengan delapan titik pengangkatan ( eight point pick up ). 




Gambar 5.2 Jarak Tulangan Angkat Menurut Buku  (PCI Design 
Handbook, Precast and Prestress Concrete, Fourth Edition, 1992) 
• Gaya akibat pengangkatan akan ditransformasikan kedua 
arah horizontal, yaitu arah i dan j. 
• Tinggi pengangkatan dari muka pelat diambil 50 cm 
• Pada perhitungan beban ultimate ditambahkan koefisien 
kejut ( k = 1,2 ) pada saat pengangkatan. 
• DL = kg 8,122824006,1408,0 =×××  
Beban ultimate = 1,2 x 1,4 x 1228,8 kg = 2064,38 kg 
Gaya angkat tiap tulangan = 2064,38 / 8 = 258,05 kg 
Sesuai PPBBI pasal 2.2.2 tegangan tarik ijin baja : 
σtarik ijin = fy / 1,5 = 4000/1,5 = 2666,67 kg/cm2 
Maka diameter tulangan angkat = 8 ,!!!,!	×	: = 0,18	;6 






2) Pengangkatan Pelat Tipe HS 
Tegangan ijin untuk pengangkatan dengan asumsi usia 
beton pada saat pengangkatan adalah 3 hari (koefisien 
didapat dari Tabel 4.1.4 Peraturan Beton Bertulang 
Indonesia 1971) : 
f’ci = 0,4 x f’c = 0,4 x 30 = 12 
f’r   = 0,62 x <=′; = 0,62 x √12 = 2,148 Mpa 
Tegangan ijin untuk pengangkatan pada saat erection 
dengan asumsi usia beton adalah mencapai 28 hari : 
f’r   = 0,62 x <=′; = 0,62 x √30 = 3,396 Mpa 
Dengan menggunakan 8 titik angkat, maka : 
 W = 1,2 x 0,08 x 2400 = 230,4 kg/m2 
(koefisien didapat dari PCI tabel 5.2.1) 
• Transversal Bending 
Z     = 1/6 x a/2 x t2 
        = 1/6 x 1,6/2 x 0,082 
            = 0,00085 m3 
Mx  = 0,0054 x w x a² x b 
        = 0,0054 x 230,4 x 1,62 x 4 
        = 12,740 kgm 
F’ = Mx/Z  
       = 12,740 / 0,00085 
 = 14929,92 kg = 0,187 Mpa 
  f’ < f’r  …OK 
Ig     = 

 	B	ℎ" =	  	4	1600	4	80" = 68266666,67	66  
Mcr = 
		FG
HI =	 ,		!!!!!!,! = 3665481,39	K66	 
         = 366,55 kgm 




Gambar 5.3 Posisi Titik Angkat Pelat Arah j 
• Longitudinal Bending  
Z     = 1/6 x b/2 x t2 
= 1/6 x 4/2 x 0,082 
= 0,00213 m3 
My   = 0,0027 x w x a x b2 
         = 0,0027 x 230,4 x 2 x 42 
         = 19,907 kgm 
 F’ = Mx/Z  
       = 19,907 / 0,00213 
 = 9331,2 kg = 0,093 Mpa 
  f’ < f’r  …OK 
Ig     = 

 	B	ℎ" =	  	4	4000	4	80" = 170666666,67	66  
Mcr = 
		FG
HI =	 ,		!!!!!!,! = 9163703,5	K66	 
         = 916,37 kgm 





Gambar 5.4 Posisi Titik Angkat Pelat Arah i   
c) Penulangan Pelat Sesudah Komposit 
  Tebal pelat = 140 mm (sesudah komposit) 
  Tebal decking = 20 mm 
  ϕ tulangan  = 12 mm 
  Tinggi efektif d = 140 – 20 – ½ x 12 = 114 mm 
 
    Mu = 1/8 qu L² = 1/8 x 858 x 4² = 1716 kgm 
     Mu = 17160000 Nmm 
   Dipakai koefisien faktor reduksi : Ø = 0,9 
    =	 Ø					
 = !,				 = 1,47 


































  ρperlu = 0,0038 > ρmin = 0,002 dipakai ρperlu sehingga 
didapatkan tulangan perlu sebesar : 
  Asperlu dbρ ××=
 
    




 Kontrol penggunaan faktor reduksi 
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
a  = 
			
(,					) =	 ",		(,		"		)	 = 6,76 mm 
- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '() = 0,85 − 0,005
("()
  = 0,84  
- Jarak dari serat tekan terjauh ke sumbu netral  
c = 
*
+ = !,!,	= 8,09 
- Regangan Tarik    
ɛ₀ = 0,003 berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 10.2.3 
- Regangan Tarik netto    
εt =  
-.		(
()
 = ,"		((,),  = 0,039 > ɛ₀		...OK 
- Jarak tulangan yang diperlukan 
 Sperlu =  
		L
	 = 		",",  = 262,47 mm 
- Syarat jarak maksimum tulangan 
Smaks = 2 x tebal pelat = 2 x 140mm = 280mm 
Maka dipasang tulangan lentur D12-200 mm (As = 678,58 mm2) 
  
 Penulangan pelat yang akan dipasang/dipakai adalah 
dipilih penulangan yang paling banyak dari keadaan-keadaan 
diatas ( keadaan sebelum komposit dan sesudah komposit ) yaitu 
sebagai berikut :  
Tabel 5.1 Tulangan Terpasang pada Pelat 
Tipe Pelat 
Tulangan Terpasang (mm2) 
Tul. Pokok Tul. Bagi 
A 
(4 x 2 m) 
D12-125 
As = 1017,88 mm2 
Ø8-200 





5.1.4 Penulangan Stud Pelat Lantai 
 Pada perencanaan yang memakai elemen pracetak dan 
topping cor ditempat maka transfer gaya regangan horisontal yang 
terjadi harus dapat dipastikan mampu dipikul oleh seluruh 
penampang, baik oleh elemen pracetak maupun oleh topping cor 
ditempat. Untuk mengikat elemen pracetak dan elemen cor 
ditempat maka dipakai tulangan stud. 
 Stud ini berfungsi sebagai sengkang pengikat antar elemen 
sehingga mampu mentransfer gaya-gaya dalam yang bekerja pada 
penampang tekan menjadi gaya geser horisontal yang bekerja 
pada permukaan pertemuan antara kedua elemen komposit dalam 
memikul beban. 
 Dalam SNI disebutkan bahwa gaya geser horisontal bisa 
diperiksa dengan jalan menghitung perubahan aktual dari gaya 
tekan dan gaya tarik didalam sembarang segmen dan dengan 
menentukan bahwa gaya tersebut dipindahkan sebagai gaya geser 
horisontal elemen – elemen pendukung.  
 Gaya geser horisontal yang terjadi pada penampang 
komposit ada dua macam kasus : 
• Kasus 1 : gaya tekan elemen komposit kurang dari gaya 
tekan elemen cor setempat 
• Kasus 2 :  gaya tekan elemen komposit lebih dari gaya 
tekan elemen cor setempat  
 
 





Perhitungan stud pelat  
 Cc = 0,85 fc’ Atopping 
 mm 1000mm 603085,0 ×××=   
 = 1530000 N = 1530 KN 
 Dipakai stud Ø 10 mm 
 As 54,7810
4
1 2 =××= π  
 Vnh   = C = T 
 = As ×fy  
 KN 31,416  N 3141640054,78 ==×=  
 
0,55Ac  = 0,55 × bv × d 
   = 0,55 × 1000 × 114 
   = 62700 N = 62,7 KN > Vnh 
 Sesuai dengan SNI 2847:2013 Pasal 17.5.3.1, Bila dipasang 
sengkang pengikat minimum sesuai dengan 17.6 dan bidang 
kontaknya bersih dan bebas dari serpihan tapi tidak dikasarkan, 
maka kuat geser Vnh tidak boleh diambil lebih dari 0,55 bv.d 
dalam Newton. Pasal 17.6.1 berbunyi bahwa bila sengkang 
pengikat dipasang untuk menyalurkan geser horisontal, maka luas 
sengkang pengikat tidak boleh kurang luas daripada luas yang 
diperlukan oleh 11.4.6.3, dan spasi sengkang pengikat tidak boleh 
melebihi empat kali dimensi terkecil elemen yang didukung 
ataupun 600 mm. 













 Maka dipasang stud (shear connector) Ø10-250 mm ( Av 
= 314,16 mm2 ) 
 
5.1.5 Kontrol Lendutan  
 Tebal pelat yang dipakai lebih besar dari tabel minimum 
pelat seperti yang disyaratkan SNI 2847:2013 Pasal 9.5.3, maka 




5.1.6 Panjang Penyaluran Tulangan Pelat  
 Panjang penyaluran harus disediakan cukup untuk tulangan 
pelat sebelum dan sesudah komposit. Panjang penyaluran 
didasarkan pada SNI 2847:2013 : 
• Idh > 8 db = 8 x 12 = 96 mm 
   (SNI 2847:2013 pasal 12.5.1) 
• Idh > 150 mm         
   (SNI 2847:2013 pasal 12.5.1) 
















 untuk fy = 400 Mpa (SNI 2847:2013 pasal 12.5.2) 
 Maka dipakai panjang penyaluran 220 mm 
 
5.2 Perencanaan Balok Anak Pracetak  
 Pada perencanaan balok anak, beban yang diterima oleh 
balok anak berupa beban persegi biasa. Itu dikarenakan pelat 
pracetak hanya menumpu dua titik tumpu, titik tumpu pertama 
ada dibalok induk serta titik tumpu yang kedua berada di balok 
anak. 
 
5.2.1 Data Perencanaan Balok Anak Pracetak 
 Dimensi balok anak : 35 × 50 cm 
 Mutu beton (fc’)  : 30 MPa 
 Mutu baja (fy)  : 400 MPa 
 Tulangan lentur  : D22 
 Tulangan sengkang : Ø10 
 Dalam perhitungan bab ini, akan dilakukan perhitungan 
sebelum komposit dan perhitungan sesudah komposit. 
Berdasarkan kondisi tersebut maka terdapat dua dimensi balok 








Gambar 5.6 (a) Dimensi Balok Anak Sebelum Komposit, (b) Dimensi 
Balok Anak Saat Pengecoran dan Balok Anak Sesudah Komposit 
 
5.2.2 Pembebanan Balok Anak Pracetak 
Beban yang bekerja pada balok anak merupakan berat 
sendiri dari balok anak tersebut dan semua berat merata yang 
terjadi pada pelat termasuk berat sendiri pelat dan beban hidup 
merata yang berada diatas pelat. Distribusi beban pada balok 
pendukung sedemikian rupa sehingga dapat dianggap sebagai 
beban trapesium pada lajur yang panjang.  
Beban – beban trapesium tersebut kemudian dirubah 
menjadi beban merata ekuivalen untuk mendapatkan  momen 
maksimumnya. Untuk mempermudah pemahaman pembebana 
pada balok anak berikut disajikan gambar distribusi beban yang 




Gambar 5.7 Denah Pembebanan Balok Anak 
5.2.3 Perhitungan Pembebanan Balok Anak 
 Sebelum Komposit  
Lx = 400 – (35/2 + 40/2)    = 362,5 cm 
Ly = 900 – (40/2 + 40/2)   = 860 cm 
 
• Beban mati (QDL) 
 Berat sendiri balok anak  = 0,35 m × 0,36  m × 2400 kg/m3  
     = 302,4 kg/m 
q mati pelat sebelum komposit  = 192 kg/m2 















































































• Kombinasi beban 
Qu sebelum komposit  
Qu  = 1,2 DL + 1,6 LL 
69 
 
 = 1,2 × (957,18) + 1,6 × 0 
 = 1148,62 kg/m 
 
 Sesudah Komposit 
• Beban mati (QDL) 
Berat sendiri balok anak = 0,35 × 0,5 × 2400 kg/m2  
     = 420 kg/m 
q pelat sesudah komposit  = 459 kg/m2 















































































• Beban hidup (QLL) 
































































• Kombinasi beban  
Qu sesudah komposit  
Qu  = 1,2 DL + 1,6 LL 
 = 1,2 × 1202,67 + 1,6 × 654,78 





5.2.4 Perhitungan Momen dan Geser 
 Perhitungan momen dan gaya lintang sesuai dengan ikhtisar 
momen – momen dan gaya melintang dari SNI 2847:2013 pasal 
8.3.3.  
 Momen Sebelum Komposit 
 Asumsi balok berada di atas 2 tumpuan sederhana (sendi-rol) 
  Mmax = 1/8 x (1148,62 x 9²) = 11629,74 kgm 
  V = 1/2 x (1148,62 x 9) =   5168,77   kg 
 
 
 Momen Sesudah Komposit 
 Mmax = 1/8 x (2994,85 x 9²) = 30322,84 kgm 
  V = 1/2 x (2994,85 x 9) = 13476,82 kg 
 
5.2.5 Perhitungan Tulangan Lentur Balok Anak 
  Dimensi balok anak = 35/50 
  Tebal selimut beton = 50 mm 
  Diameter tulangan utama   = 22 mm 
  Diameter tulangan sengkang = 10 mm 
  Mutu beton (fc’) = 30 MPa  
  Mutu baja (fy) = 400 Mpa 






ρmin ===  
 Perhitungan tulangan sebelum komposit 
 h efektif = 360 – 50 – 10 – ½ (22) = 289 mm 
   
 Penulangan Lentur 
Mu = 11629,74 kgm = 116297380,19 Nmm 

















































 ρperlu = 0,012 >  ρmin = 0,0035 dipakai ρperlu sehingga 
didapatkan tulangan perlu sebesar : 
 Tulangan lentur tarik 
 Asperlu     
dbρ ××=  
    












 Digunakan tulangan lentur tarik 4D22 (As = 1520,53 mm2) 
 
 Tulangan lentur tekan 
 As’ = 0,5 x As = 0,5 x 1236,34 = 618,17 mm²  
 Maka digunakan tulangan lentur tekan 
 2D22 (As = 760,27 > As’) ….. OK 
  
 Kontrol penggunaan faktor reduksi 
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
a  = 
	**NG		
(,					) =	 ,"		(,		"		")	 = 68,15 mm 
- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '() = 0,85 − 0,005
("()
  = 0,84  
- Jarak dari serat tekan terjauh ke sumbu netral  
c = 
*
+ = !,, 	= 81,54 
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- Regangan Tarik    
ɛ₀ = 0,003 berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 10.2.3 
- Regangan Tarik netto    
εt =  
-.		(
()
 = ,"		((,),  = 0,008 > ɛ₀		...OK 
Kekuatan lentur nominal rencana 
  Mn rencana = As pasang x fy x O −	P2 = 1520,5	4	400	4	(289− 68,152 ) 
     =  155049430,2 Nmm = 15504,94 kgm 
  - Kekuatan lentur nominal reduksi 
  ϕ Mnrencana = 0,9 x 15504,94 = 13954,45 kgm  
- Kontrol kekuatn lentur nominal reduksi terhadap   
momen ultimit 
ϕ Mnrencana > Mu  → 13954,45 kgm > 11629,74 kgm  …OK 
 
 Perhitungan tulangan sesudah komposit 
 h efektif = 500 – 50 – 10 – ½ (22) = 429 mm 
 Penulangan Lentur 
Mu = 30322,84 kgm = 303228392,08 Nmm 















































 ρperlu = 0,015 >  ρmin = 0,0035 dipakai ρperlu sehingga 




Tulangan lentur tarik 
 Asperlu     
dbρ ××=  
    












 Digunakan tulangan lentur tarik 6D22 (As = 2280,80 mm2) 
 
 Tulangan lentur tekan 
 As’ = 0,5 x As = 0,5 x 2221,10 = 1110,55 mm²  
 Maka digunakan tulangan lentur tekan 
 3D22 (As = 1140,40 > As’) ….. OK 
  
 Kontrol penggunaan faktor reduksi 
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
a  = 
	**NG		
(,					) =	 ,		(,		"		")	 = 102,22 mm 
- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '() = 0,85 − 0,005
("()
  = 0,84  
- Jarak dari serat tekan terjauh ke sumbu netral  
c = 
*
+ = ,, 	= 122,32 
- Regangan Tarik    
ɛ₀ = 0,003 berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 10.2.3 
- Regangan Tarik netto    
εt =  
-.		(
()
 = ,"		((,"),"  = 0,008 > ɛ₀		...OK 
Kekuatan lentur nominal rencana 
  Mn rencana = As pasang x fy x O −	P2 = 2280,8	4	400	4	(429− 102,222 ) 
74 
 
     =  344755784,6 Nmm = 34475,58 kgm 
  - Kekuatan lentur nominal reduksi 
  ϕ Mn rencana = 0,9 x 34475,58 = 31028,02 kgm  
- Kontrol kekuatn lentur nominal reduksi terhadap   
momen ultimit 
ϕ Mn rencana > Mu  → 31028,02 kgm > 30322,8 kgm  ..OK 
  
5.2.6 Perhitungan Tulangan Geser 
 Dipakai tulangan geser 2 kaki Ø 10 mm (As = 157,1 mm2) 
 Faktor reduksi geser ɸ : 0,9  
 Vu = 13476,82  kg = 134768,17 N 
- Gaya geser beton  
  Vc = 

! 	<=M;	4	B	4	O = 	 ! 	√30	4	350	4	429	= 137067,57 N 
 - Gaya geser minimum 
  Vs min =  

" 	4	B	4	O = 	 " 	4	350	4	429	= 50050 N 
 - Kondisi perencanaan geser 
  1. Vu ≤ 0,5 x ϕ x Vc  
      134768,17 kg ≤ 0,5 x 0,75 x 137067,57 
      134768,17 kg > 51400,34    (Tidak OK) 
 2. 0,5 x ϕ x Vc < Vu ≤ ϕ x Vc 
     51400,34  < 134768,17  ≤ 0,75 x 137067,57 
     51400,34  < 134768,17  > 102800,7    (Tidak OK) 
 3. ϕ x Vc < Vu ≤ ϕ x (Vc + Vsmin) 
     102800,7  < 134768,17  ≤ 0,75x (137067,57+50050) 
     102800,7  < 134768,17  > 140338,2     (OK) 
- Jarak sengkang yang diperlukan 
 S perlu =  
		
	 	= 	 ,		" 		= 179,52 mm 
  
- Syarat jarak maksimum sengkang berdasarkan SNI 2847:2013 
pasal 21.5.3 yakni : Smaks = d/4 = 429/4 = 107,25 mm (tumpuan) 
dan Smaks = d/2 = 429/2 = 214,5 mm (lapangan). Jadi dipakai 
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diameter tulangan sengkang Ø10-100 (tumpuan), Ø10-150 
(lapangan). 
 
5.2.7 Pengangkatan Balok Anak 
 Balok anak dibuat secara pracetak di pabrik. Elemen balok 
harus dirancang untuk menghindari kerusakan pada waktu proses 
pengangkatan. Titik pengangkatan dan kekuatan tulangan angkat 
harus menjamin keamanan elemen balok tersebut dari kerusakan. 
 
 





























































 Kondisi Sebelum Komposit 
 b = 35 cm 
 h = 50 cm 
 L = 900 cm 
 
 Perhitungan : 








 43 cm 1360803635
12
1
  I =××=  
 Yc = Yt + 3”  → 3” = 7,62 cm 





































 m 2cm 3,204900227,0 ==×=× LX  
  ( ) ( ) m 52292 =−=×− LXL  
 
Gambar 5.9 Letak Titik Pengangkatan 
 
a. Pembebanan 
 Balok (0,35 × 0,36 × 9 × 2400) = 2721,6 kg 
 
kg 1959,55                 
2
2721,61,21,2
                 
2
2,1


















b. Tulangan Angkat Balok Anak 
 Pu = 2721,6  kg 
 Menurut PPBBI pasal 2.2.2. tegangan ijin tarik dasar baja 
bertulang mutu fy = 400 Mpa adalah fy/1,5 
 σtarik ijin = 4000/1,5 = 2666,67 kg/m2 
 Øtulangan angkat  ≥ 8 QRSTUTN		: 




 Øtulangan angkat  ≥  0,570 cm 
 Digunakan Tulangan Ø 10 mm 
 
c. Momen yang Terjadi 
• Pembebanan 
 Balok (0,35 ×0,36×2400) = 302,4 kg/m 
 Dalam upaya untuk mengatasi beban kejut akibat 
pengangkatan, momen pengangkatan dikalikan dengan faktor 
akibat pengangkatan sebesar 1,2 sebagai berikut : 





























































  = 1,00 MPa ≤ f’r = '62,0 fc = 3,396 MPa  …OK 
 
































   = 1,00 MPa ≤ f’r = '62,0 fc = 3,396 MPa …OK 
 Dari perhitungan momen diatas, didapatkan nilai f’ akibat 
momen positif dan negatif berada dibawah nilai f’rijin  usia beton 3 
hari. Jadi dapat ditarik kesimpulan, balok anak tersebut aman 
dalam menerima tegangan akibat pengangkatan. 
 
5.2.8 Kontrol Lendutan 
 Komponen struktur beton yang mengalami lentur harus 
dirancang agar memiliki kekakuan cukup untuk batas deformasi 
yang akan memperlemah kemampuan layan struktur saat bekerja. 
Sesuai SNI 2847:2013, syarat tebal minimum balok dengan dua 






Lendutan tidak perlu dihitung sebab sejak preliminary 
design telah direncanakan agar tinggi dari masing-masing tipe 
balok lebih besar dari persyaratan hmin. 
 
5.3  Perencanaan Tangga 
Pada perencanaan ini, struktur tangga dimodelkan sebagai 
frame statis tertentu dengan kondisi ujung perletakan berupa sendi 
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dan rol (rol diletakkan pada ujung bordes). Struktur tangga ke atas 
dan ke bawah tipikal. 
5.3.1 Data Perencanaan 
A. Lantai 1 
Data perencanaan yang diperlukan untuk merencanakan 
konstruksi tangga adalah sebagai berikut : 
• Mutu beton (fc’)   = 30  Mpa  
• Mutu baja (fy)    = 400  Mpa  
• Tinggi antar lantai   = 400  cm  
• Panjang bordes   = 300  cm  
• Lebar bordes    = 170   cm  
• Lebar tangga    = 300  cm  
• Tebal pelat tangga (tp)  = 20  cm  
• Tebal pelat bordes   = 20  cm  
• Tinggi injakan ( t )   = 15,3  cm  
• Lebar injakan ( i )   = 30  cm  
• Jumlah tanjakan (nT)  = 
t
lantai Tinggi  = 26 buah 
• Jumlah injakan (ni)  = nT – 1 = 25 buah 
• Jumlah tanjakan ke bordes = 13 buah 
• Jumlah tanjakan dari bordes  = 13buah 
ke lantai 2  
• Elevasi bordes   =  200 cm 
• Panjang horizontal plat tangga = i × jumlah tanjakan 
   bordes  
= 30 × 13 = 390 cm 




aplat tangg  horisontal panjang
bordes  elevasi
  tanarc ===α  
         Jadi, α = 27,15º 
Cek syarat : 
• 60 ≤ (2t + i) ≤ 65 
60 ≤ (2×15,3 + 30) ≤ 65 
60 ≤ 60,6 ≤ 65…….. (OK) 
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• 25 ≤ α ≤ 40 
25 ≤ 27,15o ≤ 40 … (OK) 
• Tebal plat rata-rata anak tangga  = (i/2) sin α  
= (30/2) sin 27,15o  
= 6,84 cm 
• Tebal plat rata-rata   = tp + tr = 20 + 6,84  








Gambar 5.10 Perencanaan Tangga 
5.3.2 Perhitungan Pembebanan dan Analisa Struktur 
a. Pembebanan Tangga 
Beban Mati (DL) 
Pelat tangga  = 
,
VWX,° 	4	2400	4	1	 = 728,24 kg/m 
Tegel horizontal    =        24 kg/m 
Tegel vertikal      =        24 kg/m 
Spesi horizontal (2 cm)    =        42 kg/m 
Spesi vertical (2 cm)    =        42 kg/m 
Sandaran     =        50 kg/m + 
         Total (DL)   = 910,24 kg/m 
 
Beban Hidup (LL) : 1 m × 500 kg/m2 = 500 kg/m 
Kombinasi Beban : 
Qu  = 1,2 DL + 1,6 LL 
 = 1,2 (910,24) + 1,6 (500) 
 = 1892,29 kg/m 
 
b. Pembebanan Pelat Bordes 
Beban Mati (DL) 
Pelat bordes = 0,2 × 2400 × 1 m = 480 kg/m 
Spesi  = 2 × 21 × 1 m  =   42 kg/m 
Tegel  = 24 × 1 m  =   24 kg/m + 
      Total (LL)   = 546 kg/m 
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Beban Hidup (LL) : 1 m × 500 kg/m2 = 500 kg/m 
Kombinasi Beban : 
Qu  = 1,2 DL + 1,6 LL 
 = 1,2 (546) + 1,6 (500) 
 = 1455,2 kg/m 
 
5.3.3 Analisa Gaya-Gaya Dalam 
 Pada proses analisa struktur tangga ini, menggunakan 
perhitungan statis tak tentu dengan menggunakan perletakan 
Sendi-Rol, dimana pembebanan tangga dan output seperti 
dibawah ini : 
 
Gambar 5.11 Sketsa Beban pada Tangga 
• ∑MA = 0 












• ∑MC = 0 












• ∑H = 0 




• ∑VA = 0 
RA + RC – (q2 × 3,6) – (q1 × 1,7) = 0 
4390,68 + 4895,40 – (1892,29 × 3,6) – (1455,2 × 1,7) = 0 
0 = 0 …... (OK) 
 
Pelat Bordes A-B ( 1,7m ) 
a. Gaya Momen ( M ) 
Mx1  = Ra × x1 – ½ q2 × x12  
MA = 0 
MB kanan = Ra × x1 – ½ q1 × x12 
MB kanan = 4390,68× 1,7 – ½  × 1455,2 × 1,72 
 = 5361,39 kgm 
b. Gaya Lintang (D) 
Titik A  DA kanan = RA = 4390,68 kg 
  DB kiri = Ra – ( q1 × 1,7) 
   = 1916,84 kg 
c. Gaya Normal (N) 
NA-B = 0 kg 
 
Pelat Tangga B-C ( 3,6 m ) 
a. Gaya Momen ( M ) 
Mx1  = RC × x2  – ½ q2 × x22  









RC – q2 × x2 = 0 








Momen maksimum terjadi di titik X2 = 2,58 m 
Mmax  = RC × x2  – ½ q2 × x22  
 = 4895,40× 2,58  – ½ × 1892,29 × 2,582 




Titik C, MC = 0 kgm 
MBkanan  = RC × x2  – ½ q2 × x22  
 = 4895,40 × 3,6  – ½ × 1892,29 × 3,62 
 = 5361,40 kgm 
 
b. Gaya Lintang (D) 
Dx = Rc cos 27,150  – (q2 cos 27,15 0 × x2) 
Dx = 4895,40 cos 27,150  – (1892,29  cos 27,150 × x2) 
Titik C (X2 = 0) ; DC = 4356 kg 
Titik B (X2 = 3,6m) ; DB = -1705,64 kg 
 
c. Gaya Normal (N) 
Titik C ; Nc = -Rc sin 27,15o = -4895,40 × sin 27,15o 
 Nc = -2233,88 kg 
Titik B ; NB  = -Rc sin 27,15o + q2 sin 27,15o × 3,6 m 
 NB  = -4895,40 sin27,15o + 1892,29 sin27,15o ×    
          3,6 m 



















Gambar 5.13 Bidang Lintang (D) pada Tangga 
 
 
Gambar 5.14 Bidang Normal (N) pada Tangga 
 
 














5.3.4 Perhitungan Tulangan Pelat Tangga dan Bordes 
 Perhitungan Penulangan Pelat Tangga 
Data – Data Perencanaan 
Mutu beton (f’c) = 30 Mpa 
Mutu baja (fy)  = 400 Mpa 
Berat jenis beton = 2400 Mpa 
D tulangan lentur = 13 mm 
Tebal pelat tangga = 200 mm 
Tebal pelat bordes = 200 mm 
Tebal selimut beton = 20 mm 

















 d  = 200 – 20 – (0,5 ×  13 ) = 173,5 mm 
 
Penulangan pelat tangga 
 Tulangan utama 
Mmax = 6332,21 kgm = 63322100 Nmm  















































ρperlu = 0,006 > ρmin = 0,002 dipakai ρperlu sehingga didapatkan 
tulangan perlu sebesar : 






2mm 08,1065173,510000,006 =××=  
Kontrol penggunaan faktor reduksi 
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
a  = 
			
(,					) =	 !,		(,		"		)	 = 16,71 mm 
- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '() = 0,85 − 0,005
("()
  = 0,84  
- Jarak dari serat tekan terjauh ke sumbu netral  
c = 
*
+ = !,, 	= 19,99 
- Regangan Tarik    
ɛ₀ = 0,003 berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 10.2.3 
- Regangan Tarik netto    
εt =  
-.		(
()
 = ,"		(",(,),  = 0,023 > ɛ₀		...OK 
- Jarak tulangan yang diperlukan 
Sperlu =  
		Ø"
	 = 		","!,  = 124,62 mm 
- Syarat jarak maksimum tulangan 
Smaks = 2 x tebal pelat = 2 x 200mm = 400mm 
Maka dipasang tulangan lentur D13-100 mm (As = 1460,06 mm2) 
 
 Penulangan lentur arah melintang pelat 
Penulangan arah y dipasang tulangan susut dan suhu dengan : 
ρ = 0,0018 untuk fy = 400 Mpa  
(SNI 2847:2013 pasal 7.12.2.1) 
Asperlu = 0,0018 × b × h 
               = 0,0018 × 1000 × 173,5 = 312,3 mm2 





Penulangan pelat bordes 
 Tulangan utama 















































ρperlu = 0,005 > ρmin = 0,002 dipakai ρperlu sehingga didapatkan 




2mm 55,894173,510000,005 =××=  
Kontrol penggunaan faktor reduksi 
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
a  = 
			
(,					) =	 ,		(,		"		)	 = 14,03 mm 
- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '() = 0,85 − 0,005
("()
  = 0,84  
- Jarak dari serat tekan terjauh ke sumbu netral  
c = 
*
+ = ,", 	= 16,79 
- Regangan Tarik    
ɛ₀ = 0,003 berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 10.2.3 
- Regangan Tarik netto    
εt =  
-.		(
()




- Jarak tulangan yang diperlukan 
Sperlu =  
		Ø"
	 = 		",",  = 148,38 mm 
- Syarat jarak maksimum tulangan 
Smaks = 2 x tebal pelat = 2 x 200mm = 400mm 
Maka dipasang tulangan lentur D13-125 mm (As = 1194,59 mm2) 
 
 Penulangan lentur arah melintang pelat 
Penulangan arah y dipasang tulangan susut dan suhu dengan : 
ρ = 0,0018 untuk fy = 400 Mpa  
(SNI 2847:2013 pasal 7.12.2.1) 
Asperlu = 0,0018 × b × h 
               = 0,0018 × 1000 × 173,5 = 312,3 mm2 
 Dipasang tulangan lentur Ø8-100 mm (As = 502,65 mm2) 
 














≈=×== cmhb   
Dipakai dimensi balok bordes 30/45 
 
 Pembebanan Balok Bordes 
Beban Mati 
Berat sendiri balok  = 0,3 × 0,45 × 2400 = 324       kg/m 
Berat dinding       = 2 × 250              = 500       kg/m +  
           qd  = 824         kg/m 
 
qd ultimate = 1,2 × qd = 1,2 × 824        =   988,8     kg/m 
beban pelat bordes             = 1916,84   kg/m + 
          qu = 2905,64   kg/m 
 
Mmax = 1/8 x (2905,64 x 3²) = 1089,62 kgm = 10896150 Nmm 
 V = 1/2 x (2905,64 x 3)  = 4358,46  kg   = 43584,6     N 
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 Penulangan Lentur Balok Bordes 
Direncanakan : 
Diameter sengkang       = 10 mm 
Diameter tulangan utama      = 16 mm 


































































 ρperlu = 0,001 <  ρmin = 0,0035 dipakai ρmin sehingga 
didapatkan tulangan perlu sebesar : 
 Tulangan lentur tarik 
 Asperlu     
dbρ ××=  
    

















 Tulangan lentur tekan 
 As’ = 0,5 x As = 0,5 x 432,6 = 216,3 mm²  
 Maka digunakan tulangan lentur tekan 
 2D16 (As = 402,12 > As’) ….. OK 
  
 Kontrol penggunaan faktor reduksi 
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
a  = 
	**NG		
(,					) =	 !",		(,		"		")	 = 31,54 mm 
- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '() = 0,85 − 0,005
("()
  = 0,84  
- Jarak dari serat tekan terjauh ke sumbu netral  
c = 
*
+ = ",, 	= 37,74 
- Regangan Tarik    
ɛ₀ = 0,003 berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 10.2.3 
- Regangan Tarik netto    
εt =  
-.		(
()
 = ,"		((",)",  = 0,030 > ɛ₀		...OK 
Kekuatan lentur nominal rencana 
  Mn rencana = As pasang x fy x O −	P2 = 603,19	4	400	4	(412− 31,542 ) 
     =  95600227,55 Nmm = 9560,02 kgm 
  - Kekuatan lentur nominal reduksi 
  ϕ Mn rencana = 0,9 x 9560,02 = 8604,02 kgm  
- Kontrol kekuatn lentur nominal reduksi terhadap   
momen ultimit 






 Penulangan Geser Balok Bordes 
Vu total = 4358,4 kg = 43584,6 N   
 Vc = ! × √f′c × bw × d 
 Vc = ! × √30 × 300 × 412 = 112830,85	N 
 фVc = 0,75 × 112830,85 = 84623,14 N 
 0,5 фVc = 0,5 × 84623,14 = 42311,57 N 
 ∅Vs	min = " × √30 × 300 × 412 = 225661,69	N 
Menurut SNI 2847:2013 Pasal 11.5(5.1) : Bila Vu kurang 
dari setengah kuat geser yang disumbangkan oleh  beton ØVc, 
maka tidak perlu diberi tulangan geser. Karena 0,5 ØVc < Vu < 
ØVc maka diperlukan tulangan geser minimum. 
∅Vs	perlu = ∅Vs	min = 225661,69	N 
Diameter tulangan geser = 10 mm 















Sehingga dipakai tulangan geser  Ø10 – 100 mm 
 
5.4 Perencanaan Balok Lift 
5.4.1 Data Perencanaan 
 Perencanaan yang dilakukan pada lift ini meliputi balok-
balok yang berkaitan dengan mesin lift. Pada bangunan ini 
digunakan lift penumpang yang diproduksi oleh Hyundai Elevator 
dengan data-data spesifikasi sebagai berikut : 
Tipe Lift      : Passenger Elevator  
Kapasitas      : 600 Kg 
Kecepatan      : 60 m/min 
Motor       : 5,6 KW 
Dimensi sangkar ( car size )  
- Car Wide (CW)   : 1400 mm 
- Car Depth (CD)   : 1130 mm 
- Opening      :   800 mm  
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Dimensi ruang luncur ( Hoistway ) 
- Hoistway width (HW)  : 5600 mm 
- Hoistway Depth (HD)  : 1710 mm  
Beban reaksi ruang mesin 
 R1    : 4100 kg  
 R2    : 2450 kg  
Untuk lebih jelasnya mengenai spesifikasi lift berikut disajikan 
dalam tabel 5.5 : 
 





















≈=×== cmcmhb   
Dirancang dimensi balok 40/60 cm 
 
5.4.2 Pembebanan Lift 
1. Beban yang bekerja pada balok penumpu  
Beban yang bekerja merupakan beban akibat dari mesin 
penggerak lift + berat kereta luncur + perlengkapan, dan  akibat 
bandul pemberat + perlangkapan. 
 
2. Koefisien kejut beban hidup oleh keran  
Pasal 3.3.(3) PPIUG 1983 menyatakan bahwa beban keran 
yang membebani struktur pemikulnya terdiri dari  berat sendiri 
keran ditambah muatan yang diangkatnya,  dalam kedudukan 
keran induk dan keran angkat yang  paling menentukan bagi 
struktur yang ditinjau. Sebagai  beban rencana harus diambil 
beban keran tersebut dengan  mengalikannya dengan suatu 
koefisien kejut yang  ditentukan dengan rumus berikut :  
15,1)kk1( 21 ≥+=Ψ v  
Dimana :  
Ψ  = koefisien kejut yang nilainya tidak boleh diambil kurang 
   dari 1,15.  
v  = kecepatan angkat maksimum dalam m/det pada 
pengangkatan muatan maksimum dalam kedudukan keran 
induk dan keran angkat yang paling menentukan bagi struktur 
yang ditinjau, dan nilainya tidak perlu diambil lebih dari 1,00 
m/s.   
k1 = koefisien yang bergantung pada kekakuan struktur keran 
induk, yang untuk keran induk dengan struktur rangka, pada 
umumnya nilainya dapat diambil sebesar 0,6.   
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k2 =  koefisien yang bergantung pada sifat mesin angkat dari 
keran angkatnya, dan diambil sebesar 1,3   
Jadi, beban yang bekerja pada balok adalah : 
P = R1 × ᴪ  = 4100 × (1+0,6 × 1,3 × 1) 
   = 4101,78 kg 
 
5.4.3 Balok Penumpu Lift 40/60 
a. Data Perencanaan 
fc’ = 30 Mpa → β1 = 0,85 
fy = 400 Mpa 
Tul. balok diameter (D22)  = 22 mm   (As = 380,13 mm2) 
Tul. sengkang diameter (Ø13) = 13 mm   (As = 132,73 mm2) 
b = 40 cm    ;   h = 60 cm 
Selimut beton = 50 mm 
d = 600 – 50 – 13 – 22/2 = 526 mm 
Mu = 264696254 Nmm (output SAP) 































































 ρperlu = 0,007 >  ρmin = 0,0035 dipakai ρperlu sehingga 




Tulangan lentur tarik 
 Asperlu     
dbρ ××=  
    












 Digunakan tulangan lentur tarik 4D22 (As = 1520,53 mm2) 
 
Tulangan lentur tekan 
 As’ = 0,5 x As = 0,5 x 1479,44 = 739,72 mm²  
 Maka digunakan tulangan lentur tekan 
 2D22 (As = 760,27 > As’) ….. OK 
  
Kontrol penggunaan faktor reduksi 
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
a  = 
	**NG		
(,					) =	 ,"		(,		"		)	 = 59,63 mm 
- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '() = 0,85 − 0,005
("()
  = 0,84  
- Jarak dari serat tekan terjauh ke sumbu netral  
c = 
*
+ = ,!", 	= 71,35 
- Regangan Tarik    
ɛ₀ = 0,003 berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 10.2.3 
- Regangan Tarik netto    
εt =  
-.		(
()
 = ,"		(!(,"),"  = 0,019 > ɛ₀		...OK 
Kekuatan lentur nominal rencana 
  Mn rencana = As pasang x fy x O −	P2 = 1520,5	4	400	4	(526− 59,632 ) 
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     =  301786246,1 Nmm = 30178,62 kgm 
  - Kekuatan lentur nominal reduksi 
  ϕ Mn rencana = 0,9 x 30178,62 = 27160,76 kgm  
- Kontrol kekuatn lentur nominal reduksi terhadap   
momen ultimit 
ϕ Mn rencana > Mu  → 27160,76 kgm > 26469,6 kgm  ..OK 
 
 Penulangan Geser 
 Dipakai tulangan geser 2 kaki Ø 13 mm (As = 265,5 mm2) 
 Faktor reduksi geser ɸ : 0,9  
 Vu = 174385,8 N 
- Gaya geser beton  
  Vc = 

! 	<=M;	4	B	4	O = 	 ! 	√30	4	400	4	526	= 192068,04 N 
 - Gaya geser minimum 
  Vs min =  

" 	4	B	4	O = 	 " 	4	400	4	526	= 70133,33 N 
 - Kondisi perencanaan geser 
 1. Vu ≤ 0,5 x ϕ x Vc  
      174385,8 kg ≤ 0,5 x 0,75 x 192068,04 
      174385,8 kg > 72025,52    (Tidak OK) 
 2. 0,5 x ϕ x Vc < Vu ≤ ϕ x Vc 
     72025,52  < 174385,8  ≤ 0,75 x 192068,04 
     72025,52  < 174385,8  > 144051,03    (Tidak OK) 
 3. ϕ x Vc < Vu ≤ ϕ x (Vc + Vsmin) 
     144051,03  < 174385,8  ≤ 0,75x (192068,04+70133,33) 
     144051,03  < 174385,8  > 196651,03     (OK) 
- Jarak sengkang yang diperlukan 
 S perlu =  
		
	 	= 	 	!,		 		= 265,46 mm 
 Syarat jarak maksimum sengkang, SNI 2847:2013 pasal 21.5.3.2 
  Smaks = d/2 = 526/2 = 263 mm dan Smaks < 600 mm 




b. Kontrol Lendutan 
Komponen struktur beton yang mengalami lentur harus 
dirancang agar memiliki kekakuan cukup untuk batas 
deformasi yang akan memperlemah kemampuan layan 
struktur saat bekerja. Sesuai SNI 2847:2013 tabel 9.5(a), 
syarat tebal minimum balok apabila lendutan tidak dihitung 





Lendutan tidak perlu dihitung sebab sejak preliminary 
design telah direncanakan agar tinggi dari masing-masing 
tipe balok lebih besar dari persyaratan hmin. 
 
5.5 Kontrol Kapasitas Crane  
1.  Balok induk 60/90  
      W = 0,60 × (0,90 – 0,14) × 12 × 2400 = 13132,8 kg 
Kapasitas crane mampu mengangkat balok induk 
pracetak dengan beban 13132,8 kg dengan jarak jangkau 
maksimum 45 m dengan beban maksimum 16 ton. 
 
2.  Kolom 110 x 110 
W = 1,1 × 1,1 × 3,4 × 2400 = 9873,6 kg 
Kapasitas crane mampu mengangkat balok anak pracetak 
dengan beban 11616 kg dengan jarak jangkau maksimum 
45 m dengan beban maksimum 16 ton. 
 
3. Pelat 4 × 2 m (t = 8 cm) 
W = 4 × 2 × 0,08 × 2400 = 1536 kg 
Kapasitas crane mampu mengangkat pelat pracetak 
dengan beban 6912 kg dengan jarak jangkau maksimum 45 








Struktur yang direncanakan adalah gedung hotel yang 
terdiri dari 15 lantai dengan total tinggi struktur 54 meter. Denah 
dari struktur yang ada dalam permodelan tugas akhir penulis 
adalah sebagai berikut. 
 
Gambar 6.1 Denah Struktur Swiss Belhotel Darmo Centrum 
 
Permodelan struktur gedung Swiss Belhotel Darmo 
Centrum dilakukan menggunakan program bantu SAP 2000. Pada 
program SAP 2000, struktur ini akan dimodelkan sesuai dengan 
kondisi yang nyata. Program ini akan membantu dalam beberapa 
perhitungan yang akan digunakan untuk mengecek apakah 





Berikut adalah pemodelan yang sudah dilakukan dalam 
program SAP 2000 : 
 
Gambar 6.2 Pemodelan 3D Struktur Swiss Belhotel Darmo Centrum 
6.1 Perhitungan Berat Struktur 
Data perencanaan struktur seperti data luas lantai, tinggi 
struktur, panjang balok induk, dan balok anak merupakan data 
data yang diperlukan dalam perhitungan berat struktur.  
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6.1.1 Berat Total Bangunan 
Perhitungan nilai total berat bangunan ini akan digunakan 
untuk menentukan gaya geser statik. Nilai tersebut digunakan 
untuk mengecek apakah perhitungan struktur Swiss Belhotel yang 
menggunakan pembebanan gempa dinamik gaya geser nya sudah 
mencapai 80% gaya geser statik. 
Pada tugas akhir ini perhitungan berat struktur diambil dari 
hasil analisis menggunakan program SAP 2000 untuk kombinasi 
1D + 1L. 
 
6.1.2 Kombinasi Pembebanan 
Kombinasi pembebanan diperlukan dalam sebuah 
perencanaan struktur bangunan. Pada saat konstruksi, tentunya 
beban-beban yang bekerja pada struktur hanyalah beban-beban 
mati saja dan beban hidup sementara akibat dari pekerja 
bangunan. Sedangkan pada masa layan, beban-beban hidup 
permanen dari aktifitas pemakai gedung dan barang-barang 
inventaris yang dapat bergerak di dalam gedung. Hal ini tentunya 
akan berdampak pada kekuatan rencana elemen struktur yang 
direncanakan berdasarkan kombinasi pembebanan terbesar akibat 
penjumlahan beban-beban yang bekerja dengan faktor beban 
LRFD (Load Resistance Factor Design). 
Kombinasi pembebanan yang dipakai pada struktur gedung 
ini mengacu pada SNI 1726:2012 bangunan tahan gempa sebagai 
berikut : 
• 1,4 DL 
• 1,2 DL + 1,6 LL 
• 1,2 DL + 1,0 LL + 1,0E 
• 1,2 DL + 1,0 LL - 1,0E 
• 0,9 DL + 1E 
• 0,9 DL - 1E 
Keterangan : 
DL : beban mati 




6.2 Analisis Beban Seismik 
Pada struktur gedung Swiss Belhotel ini mempunyai 
jumlah lantai 15 tingkat dengan ketinggian 54 m. Perhitungan 
beban gempa pada struktur ini ditinjau dengan pengaruh gempa 
dinamik sesuai SNI 1726:2012. Analisisnya dilakukan 
berdasarkan analisis respon dinamik dengan parameter-parameter 
yang sudah ditentukan. 
 
6.2.1 Arah pembebanan 
Beban gempa yang bekerja pada struktur bangunan terjadi 
dalam arah sembarang (tidak terduga) baik dalam arah x dan y 
secara bolak-balik dan periodikal. Untuk mensimulasikan arah 
pengaruh gempa rencana yang sembarang terhadap struktur 
gedung, pengaruh pembebanan gempa rencana dalam arah utama 
harus dianggap efektif 100% dan harus dianggap terjadi 
bersamaan dengan pengaruh pembebanan gempa yang arahnya 
tegak lurus dengan arah utama dengan efektifitas 30%. 
- Gempa Respon Spektrum X : 
100% efektivitas untuk arah X dan 30% efektivitas arah Y 
- Gempa Respon Spektrum Y : 
100% efektivitas untuk arah Y dan 30% efektifitas arah X 
 
6.2.2 Faktor Keutamaan (Ie) 
Untuk berbagai kategori risiko struktur bangunan gedung 
dan non gedung pengaruh gempa rencana terhadapnya harus 
dikalikan dengan suatu faktor keutamaan Ie. Gedung ini 
direncanakan sebagai bangunan hotel (penginapan). Pada Tabel 1 
SNI 1726:2012 bangunan ini termasuk kategori II sehingga 
didapat nilai Ie = 1,0. 
 
6.2.3 Parameter Respon Spektrum Rencana 
Parameter respon spektrum rencana digunakan untuk 
menentukan gaya gempa rencana yang bekerja pada struktur. 
Berikut adalah nilai parameter respon spektrum untuk wilayah 
surabaya dengan kondisi tanah lunak (kelas situs SE) : 
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• PGA  = 0.325 
• Ss = 0,663 
• S1  = 0,247 
• CRs = 0,991 
• CR1 = 0,929 
• FPGA = 1,124 
• Fa = 1,374 
• Fv = 3,012 
• SMS = 0,911 
• PSA = 0,366 
• SM1 = 0,744 
• SDS = 0,607 
• SD1 = 0,496 
• T0 = 0,163 
• TS = 0,817   
 
6.2.4 Kategori Desain Seismik (KDS) 
Semua struktur harus ditetapkan kategori desain seismik-
nya berdasarkan kategori risikonya dan parameter respons 
spektral percepatan desainnya, SDS dan SD1. Masing-masing 
bangunan dan struktur harus ditetapkan ke dalam kategori desain 
seismik yang lebih parah, dengan mengacu pada SNI 1726:2012 
tabel 6 atau 7. 
Gedung ini termasuk kategori risiko II dimana nilai 
parameter SDS = 0,607 (0,50 ≤  SDS) dan SD1 = 0,496 (0,20 ≤ SD1). 
Sehingga kategori desain seismik berdasarkan data tersebut 
adalah termasuk dalam kategori desain seismik  D 
 
6.2.5 Faktor Reduksi Gempa (R) 
Gedung ini menggunakan material beton bertulang dan 
direncanakan dengan sistem rangka pemikul momen – Rangka 
beton bertulang pemikul momen khusus (SRPMK). Berdasarkan 
tabel 9 SNI 1726:2012 didapatkan nilai faktor pembesaran 
defleksi (Cd) = 5,5 nilai koefisien modifikasi respon (R) = 8 dan 
nilai faktor kuat lebih sistem (Ω) = 3. 
 
6.3 Kontrol Desain 
Setelah dilakukan pemodelan struktur 3 dimensi dengan 
program bantu SAP 2000, hasil analisis struktur harus dikontrol 
terhadap suatu batasan-batasan tertentu sesuai dengan peraturan 
SNI 1726:2012 untuk menentukan kelayakan sistem struktur 
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tersebut. Adapun hal-hal yang harus dikontrol adalah sebagai 
berikut : 
• Kontrol partisipasi massa. 
• Kontrol periode getar struktur. 
• Kontrol nilai akhir respon spektrum. 
• Kontrol batas simpangan (drift) 
Dari analisis tersebut juga diambil gaya dalam yang terjadi 
pada masing-masing elemen struktur untuk dilakukan pengecekan 
kapasitas penampang. 
 







6.3.1 Kontrol Partisipasi Massa 
Menurut SNI 1726:2012 pasal 7.9.1, bahwa perhitungan 
respon dinamik struktur harus sedemikian rupa sehingga 
partisipasi massa ragam terkombinasi paling sedikit sebesar  90% 
dari massa aktual dari masing-masing arah. 
Dalam hal ini digunakan bantuan program SAP 2000 
untuk mengeluarkan hasil partisipasi massa seperti pada tabel 
berikut : 









Text Unitless Sec Unitless Unitless 
MODAL 1 2.0427 0.77 0.00 
MODAL 2 1.9007 0.77 0.78 
MODAL 3 1.7069 0.77 0.79 
MODAL 4 0.6479 0.88 0.79 
MODAL 5 0.6184 0.88 0.89 
MODAL 6 0.5559 0.88 0.89 
MODAL 7 0.3486 0.92 0.89 
MODAL 8 0.3432 0.92 0.93 
 
 Dari tabel di atas, didapat partisipasi massa arah X sebesar 
92% pada moda ke 7 dan partisipasi massa arah Y sebesar 93% 
pada moda ke 8. Maka dapat disimpulkan analisis struktur yang 
sudah dilakukan telah memenuhi syarat yang terdapat pada SNI 
1726:2012 pasal 7.9.1 yaitu partisipasi massa ragam terkombinasi 
paling sedikit sebesar  90%. 
 
6.3.2 Kontrol Waktu Getar Alami Fundamental 
Untuk mencegah penggunaan struktur gedung yang terlalu 
fleksibel, nilai waktu getar alami fundamental (T) dari struktur 
gedung harus dibatasi. Berdasarkan SNI 1726:2012, perioda 




nt hCTa ×=  
Nilai T di atas adalah batas bawah periode struktur yang 
ditinjau. Untuk batas atas nya dikalikan dengan koefisien batas. 
Besarnya koefisien tersebut tergantung dari nilai SD1. 
Struktur gedung Swiss Belhotel memiliki tinggi dari lantai 
dasar hingga atas gedung adalah 54 m. Pada struktur ini 
digunakan tipe struktur rangka beton pemikul momen sehingga 
pada Tabel 15 SNI 1726:2012 didapatkan nilai : 
Ct = 0,0466a 
x  = 0,9  
hn = 54 m 
maka : 
 Ta = 0,0466 x 540,9 = 1,69 s 
  
Nilai Cu = 1,4 didapat dari Tabel 14 SNI 1726:2012, untuk 
nilai SD1 = 0,496, maka : 
s 36,269,11,4TaC T u =×=×=  
Dari hasil analisa SAP 2000 didapat : 

















Dari tabel di atas didapat T = 2,043 s. Maka berdasarkan 
kontrol waktu getar alami fundamental nilai T masih lebih kecil 
dari Cu x Ta. Jadi analisis struktur gedung Swiss Belhotel masih 
memenuhi syarat SNI 1726:2012 Pasal 7.8.2. 
 
6.3.3 Kontrol Nilai Akhir Respon Spektrum 
Berdasarkan SNI 1726:2012, nilai akhir respon dinamik 
struktur gedung dalam arah yang ditetapkan tidak boleh kurang 
dari 85% nilai respons statik. Rumus gaya geser statik adalah : 
WCV s ×=  (SNI 1726:2012 Pasal 7.8.1) 























C DSS   
























C DS  
Maka diambil Cs = 0,0262 
Dan tidak lebih kecil dari : 
Cs = 0,044 × SDS × Ie 
     = 0,044 × 0,607 × 1 
     = 0,0267 > 0,01 (OK)  
Maka diambil nilai Cs = 0,0267 
Dari analisis yang sudah dilakukan, didapatkan nilai berat 
total struktur gedung Swiss Belhotel adalah : 22102137,4 kg 
 
kg 590303,89         





Dari hasil analisis menggunakan program SAP 2000 










Text Kgf Kgf 
GEMPA X 302264,04 100847,83 
GEMPA Y 94020,87 323715,04 
 
Kontrol : 
• Untuk gempa arah X : 







• Untuk gempa arah Y : 







Dari kontrol di atas, analisis Swiss Belhotel masih belum 
memenuhi syarat nilai akhir respon. Pada Pasal 11.1.4 SNI 
1726:2012 Pasal 7.9.4.2 dijelaskan apabila gaya geser dasar hasil 
analisis kurang dari 85%, maka harus diperbesar dengan faktor 
skala :  
V
WCs ××85,0  




85,0 =×  








Setelah dikali faktor skala di atas didapatkan gaya geser 
dasar sebagai berikut : 
Tabel 6.4 Gaya Geser Dasar akibat Beban Gempa setelah dikalikan 
dengan Faktor Skala 
 
Beban Gempa Global FX Global FY 
Text Kgf Kgf 
GEMPA X 520248,22 167421,11 
GEMPA Y 145732,35 521046,59 
 
Kontrol : 
















Dari kontrol di atas dapat disimpulkan bahwa analisis 
struktur Swiss Belhotel masih memenuhi persyaratan SNI 
1726:2012 Pasal 7.8. 
 
6.3.4 Kontrol Batas Simpangan Antar Lantai (Drift) 
Pembatasan simpangan antar lantai suatu struktur bertujuan 
untuk mencegah kerusakan non-struktur dan ketidaknyamanan 
penghuni. 
Berdasarkan SNI 1726:2012 Pasal 7.9.3 untuk memenuhi 
persyaratan simpangan digunakan rumus : 
∆I  < ∆a 
Dimana : 
∆i = Simpangan yang terjadi 
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∆a = Simpangan ijin antar lantai 
 






Perhitungan ∆i untuk tingkat 2 : 
I
C
δδ∆ de1e22 ×−=  
Dimana : 
δe1 = Simpangan yang dihitung akibat beban gempa 
tingkat 1 
δe2 = Simpangan yang dihitung akibat beban gempa 
tingkat 2 
Cd = Faktor pembesaran defleksi 
I = Faktor keutamaan gedung 
Untuk sistem rangka beton bertulang pemikul momen 
khusus, dari tabel 9 SNI 1726:2012 didapatkan nilai Cd = 5,5 dan 
dari tabel 2 SNI 1726:2012 didapat nilai I = 1. Dari tabel 16 SNI 
1726:2012 untuk sistem struktur yang lain simpangan antar 
tingkat ijinnya adalah : 
sxa h020,0∆ ×=  
Dimana : 
hsx = Tinggi tingkat dibawah tingkat x 
• Untuk tinggi tingkat 4 m, simpangan ijinnya adalah : 
mm 80       







• Untuk tinggi tingkat 3,3 m, simpangan ijinnya adalah : 
mm 66       








Dari analisis akibat beban lateral (beban gempa) dengan 
program SAP 2000, diperoleh nilai simpangan yang terjadi pada 
struktur yaitu sebagai berikut :  
Tabel 6.5 Kontrol Simpangan Arah X dan Arah Y Terbesar 
h δxe δx Drift (∆s) Syarat (∆s)
(m) (mm) (mm) (mm) (mm)
Atap 50,9 66,13 363,74 7,67 66 Ok
14 47,6 64,74 356,06 10,55 66 Ok
13 44,3 62,82 345,52 14,05 66 Ok
12 41 60,27 331,46 17,69 66 Ok
11 37,7 57,05 313,77 21,34 66 Ok
10 34,4 53,17 292,43 24,05 66 Ok
9 31,1 48,80 268,38 26,59 66 Ok
8 27,8 43,96 241,79 29,08 66 Ok
7 24,5 38,67 212,71 31,38 66 Ok
6 21,2 32,97 181,32 33,33 66 Ok
5 17,9 26,91 147,99 34,03 66 Ok
4 14,6 20,72 113,96 33,61 66 Ok
3 11,3 14,61 80,35 30,81 66 Ok
2 8 9,01 49,54 33,32 80 Ok
1 4 2,95 16,21 16,21 80 Ok
0 0 0 0 0 0 Ok
Lantai Ket
 
Dari hasil kontrol pada tabel di atas, maka analisis struktur 
Swiss Belhotel telah memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI 

























PERENCANAAN STRUKTUR UTAMA 
 
7.1 Umum 
 Struktur utama merupakan suatu komponen utama dimana 
kekakuannya mempengaruhi perilaku gedung tersebut. Struktur 
utama memiliki fungsi untuk menahan pembebanan yang berasal 
dari beban gravitasi dan beban lateral berupa beban gempa 
maupun beban angin. Komponen utama terdiri dari balok induk, 
kolom dan shearwall. Pada bab ini akan dibahas mengenai 
kekuatan struktur utama mencakup kebutuhan tulangan yang 
diperlukan pada komponen tersebut.  
 
7.2 Perencanaan Balok Induk 
 Balok induk merupakan struktur utama yang memikul 
beban struktur sekunder dan meneruskan beban tersebut ke 
kolom. Didalam preliminary desain gedung Swiss Belhotel 
Darmo Centrum Surabaya direncanakan dimensi balok induk 
sebesar 60/90 dengan panjang bentang 1200 cm dan balok induk 
40/60 dengan panjang bentang 900 cm dengan menggunakan 
sistem pracetak. Maka dari itu, penulangan lentur balok induk 
dihitung dalam dua kondisi, yaitu sebelum komposit dan setelah 
komposit. Dengan adanya dua kondisi tersebut nantinya akan 
dipilih tulangan yang lebih kritis untuk digunakan pada 
penulangan balok induk. 
 
7.2.1 Data Perencanaan 
 Data perencanaan yang diperlukan meliputi : 
 Mutu beton  (fc’) = 30 MPa 
 Mutu baja (fy) = 400 MPa 
 Dimensi balok = 60/90 cm  & 40/60 cm 
 Diameter tulangan longitudinal = 22 mm 
 Diameter tulangan sengkang  = 13 mm 





7.2.1.1 Penulangan Lentur Balok Induk Melintang Interior 
40/60 Sebelum Komposit 
  Balok pracetak pada saat sebelum komposit dihitung 
sebagai balok sederhana pada tumpuan dua sendi. Pembebanan 
pada balok induk sebelum komposit konsepnya sama dengan 
pembebanan balok induk sesudah komposit yang telah dihitung 
sebelumnya. Perhitungan untuk pembebanan merata pada balok 
induk menggunakan konsep tributari area. Berikut ini merupakan 
beban merata (q) yang terjadi pada balok : 
Beban mati 
Berat sendiri pelat pracetak = 0,08 × 2400 = 192 kg/m2 
 
Beban hidup 
Beban pekerja     = 192 kg/m2 
Dimensi balok induk sebelum komposit   = 40/46 
Bentang balok induk    = 6,5 meter 
 
a) Pelat dalam kondisi sebelum terdapat overtopping 
Pada kondisi sebelum komposit, balok hanya menerima 
beban mati dan beban hidup dari pelat pracetak, balok anak, dan 
berat dari balok induk itu sendiri. 
 
 
Gambar 7.1 Detail Pembalokan 
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 +−=  
 Beban mati 
 Berat balok anak  = 0,35 × 0,36 × 2400 = 302,4 kg/m 
























































 = 654,78 kg/m 
 Total beban mati balok anak (Qd) 
  = 302,4 + 654,78 = 957,18 kg/m 
 
 Beban hidup 

























































 = 654,78 kg/m 
Qu  = 1,2 D + 1,6 L 
 = 1,2 (957,18) + 1,6 (654,78) = 2196,26 kg/m 
Kemudian berat total dari balok anak ini dijadikan sebagai beban 
terpusat (PD) pada saat pembebanan balok induk. 






Beban pada balok induk 
Beban yang terjadi pada balok induk adalah berat sendiri balok 
induk dan berat eqivalen pelat. 
Berat balok induk  = 0,4 × 0,46 × 2400 = 441,6 kg/m 






  = 625,3192
4
1
2 ×××  
  = 348 kg/m 
Total beban mati balok induk (Qd) = 441,6 + 348  = 789,6 kg/m 
Qu = 1,2D 
 = 1,2 × 789,6 
 = 947,52 kg/m 
 
Gambar 7.2 Pembebanan Balok Induk Sebelum Komposit 







































b) Perhitungan Tulangan Lentur  
 Data Perencanaan 
Dimensi Balok Induk    = 40/60 
Bentang Balok Induk    = 6,5 m 
Diameter Tulangan utama   = 22 mm 
Diameter Sengkang    = 13 mm 
     Tebal decking   = 50 mm 
117 
 
     ρmin    = 0,0035 
dx  = 600 – 140 – 50 – 13 – ( ½ × 22) = 386 mm 
Mu  = 21064,27  kgm  = 210642722,16 Nmm 
 Karena perletakan sebelum komposit dianggap 
sendi maka momennya adalah nol, namun tetap diberi 
penulangan tumpuan sebesar setengah dari penulangan 
lapangan. 
 
 Penulangan Lentur 
Dipakai Ø = 0,9 






,  = 234047469,1 Nmm 
93,3
386400
















































 ρperlu = 0,0107 >  ρmin = 0,0035 dipakai ρperlu sehingga 
didapatkan tulangan perlu sebesar : 
 Tulangan lentur tarik 
 Asperlu     
dbρ ××=  
    













 Digunakan tulangan lentur tarik 5D22 (As = 1900,66 mm2) 











  = 44,25 > 25 mm  
  
 Tulangan lentur tekan 
 As’ = 0,5 x As = 0,5 x 1900,66 = 827,49 mm²  
 Maka digunakan tulangan lentur tekan 
 3D22 (As = 1140,40 > As’) ….. OK 
  
 Kontrol penggunaan faktor reduksi 
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
a  = 
   
(,     ) =  
,  
(,  "  )  = 74,54 mm 
- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '
(
)
 = 0,85 − 0,005
("(
)
  = 0,84  





,  = 89,19 





, = 0,010 > 0,005  OK 
Kekuatan lentur nominal rencana 
  ØMn = Ø x As pasang x fy x . −  
 
             = 0,9 0 1900,66 0 400 0 (386 − 89,192 ) 
             =  238616052,7 Nmm 
 
  Kekuatan lentur probability 
  Mpr = 1,25 0 67 8979:; 0 <= 0 >. − 1,259? @ 
= 1,25 0 1900,66 0 400 0 (386 − 1,25089,1989,19 ) 
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  Mpr = 322556963,9 Nmm 
Kontrol kekuatan lentur nominal 
ϕ Mn > Mu   
238616052,7 > 210642722,16 Nmm   …OK 
 
7.2.1.2 Penulangan Lentur Balok Induk Melintang Interior 
40/60 Setelah Komposit 
  Perencanaan balok induk didesain dengan menggunakan 
tulangan rangkap dimana untuk merencanakan tulangan lentur 
diperhitungkan gaya gempa arah bolak balik ( kiri-kanan ) yang 
akan menghasilkan momen positif dan negatif pada tumpuan. 
Hasil perencanaan tulangan yang nantinya akan digunakan 
merupakan kombinasi dari perencanaan bertahap tersebut dengan 
mengambil jumlah tulangan yang terbesar. 
  Data - data yang akan digunakan dalam merencanakan 
balok induk pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
Mutu beton (f’c) = 30 MPa 
Mutu baja (fy) tulangan  = 400 MPa 
Dimensi balok induk  = 40/60 cm 
Panjang balok induk = 6,5 m 
Tebal decking  = 50 mm 
Diameter tulangan utama  = 22 mm 
Diameter sengkang  = 13 mm 
d = 600 – 50 – 13 – (0,5 × 22) = 526 mm 
d’ = 50 + 13 + (0,5 × 22)   = 74 mm 
Dari perhitungan pada bab sebelumnya didapatkan :  





Gambar 7.3 Denah Pembalokan 
Dari hasil analisa SAP2000 didapat nilai momen pada As B-2 
sebagai berikut : 
 M tumpuan   = - 452694250 Nmm 
 M lapangan   = +247246497 Nmm 
 
• Penulangan Tumpuan 
Mu = 460617133 Nmm 
Dipakai Ø = 0,9 
Mn = Ø =  
""
,  = 502993611,1 Nmm
54,4
526400
















































 ρperlu = 0,0126 >  ρmin = 0,0035 dipakai ρperlu sehingga 




Tulangan lentur tarik 
 Asperlu     
dbρ ××=  
    













 Digunakan tulangan lentur tarik 7D22 (As = 2660,93 mm2) 









  = 22,17 < 25 mm  
 









  = 44,25 > 25 mm   (memenuhi) 
 
Tulangan lentur tekan 
 As’ = 0,5 x As = 0,5 x 2653,03 = 1326,52 mm²  
 Maka digunakan tulangan lentur tekan 
 4D22 (As = 1520,53 > As’) ….. OK 
  
Kontrol penggunaan faktor reduksi 
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
a  = 
   
(,     ) =  

","  
(,  "  )  = 104,35 mm 
- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '
(
)
 = 0,85 − 0,005
("(
)
  = 0,84  
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,  = 124,86 
- Regangan Tarik netto    







, = 0,010 > 0,005   OK 
Kekuatan lentur nominal rencana 
  ØMn = Ø x As pasang x fy x . −  
 
             = 0,9 0 2653,03 0 400 0 (526 − 104,352 ) 
             =  453893207,5 Nmm 
 
  Kekuatan lentur probability 
  Mpr = 1,25 0 67 8979:; 0 <= 0 >. − 1,259? @ 
        = 1,25 0 2653,03 0 400 0 (526 − 1,250104,35124,86 ) 
          Mpr = 613052960,5 Nmm 
Kontrol kekuatan lentur nominal 
ϕ Mn > Mu   
453893207,5 > 452694250 Nmm   …OK 
Pada tumpuan dipasang tulangan atas (daerah Tarik) dengan 
As = 2653,03 mm2 atau 5D22 + 2D22. 
 
• Penulangan Lapangan 
Mu = 247246497 Nmm 
Dipakai Ø = 0,9 




,  = 274718330 Nmm
48,2
526400


















































 ρperlu = 0,0065 >  ρmin = 0,0035 dipakai ρperlu sehingga 
didapatkan tulangan perlu sebesar : 
  
Tulangan lentur tarik 
 Asperlu     
dbρ ××=  
    













 Digunakan tulangan lentur tarik 4D22 (As = 1520,53 mm2) 









  = 66,53 > 25 mm   (memenuhi) 
 
Tulangan lentur tekan 
 As’ = 0,5 x As = 0,5 x 1376,31 = 688,15 mm²  
 Maka digunakan tulangan lentur tekan 
 2D22 (As = 760,27 > As’) ….. OK 
  
Kontrol penggunaan faktor reduksi 
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
a  = 
   
(,     ) =  

,"  
(,  "  )  = 59,63 mm 
- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '
(
)
 = 0,85 − 0,005
("(
)
  = 0,84  
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,  = 71,35 
- Regangan Tarik netto    





," = 0,019 > 0,005   OK 
Kekuatan lentur nominal rencana 
  ØMn = Ø x As pasang x fy x . −  
 
             = 0,9 0 1520,53 0 400 0 (526 − 59,632 ) 
             =  271607621,5 Nmm 
 
  Kekuatan lentur probability 
  Mpr = 1,25 0 67 8979:; 0 <= 0 >. − 1,259? @ 
        = 1,25 0 1520,53 0 400 0 (526 − 1,25059,6371,35 ) 
          Mpr  = 371566106,6 Nmm 
Kontrol kekuatan lentur nominal 
ϕ Mn > Mu   
271607621,5 > 247246497 Nmm   …OK 
 
Hasil dari penulangan setelah komposit adalah sebagai berikut,
  Akibat momen tumpuan kiri dan kanan 
   Tulangan atas   = 7D22 (As = 2660,93 mm2) 
  Tulangan bawah  = 4D22 (As = 1520,53 mm2) 
 Akibat momen lapangan 
 Tulangan atas   = 2D22 (As =   760,27 mm2) 








Penulangan Geser dan Torsi 
a. Penulangan Geser 
Syarat spasi maksimum tulangan geser balok menurut 
SNI 2847:2013 pasal 21.5.3.2 :  
• s < d/4 = 526/4 = 131,5 mm 
• s < 6Ø tulangan lentur = 6 x 22 = 1322 mm 
• s < 150 mm 
Sengkang  pertama harus dipasang tidak lebih dari 50 mm dari 
muka tumpuan. 
Pada daerah lapangan, syarat maksimum tulangan geser balok 
adalah : 
• s < d/2 = 526/2 = 263 mm 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.4.1 bahwa gaya geser 
desain Ve harus ditentukan dari peninjauan gaya statis pada 
bagian komponen struktur antara muka-muka joint. Harus 
diasumsikan bahwa momen-momen dengan tanda berlawanan 
yang berhubungan dengan kekuatan momen lentur yang mungkin 
Mpr bekerja pada muka-muka joint dan bahwa komponen struktur 













Dari perhitungan sebelumnya telah didapat nilai : 
Mpr1 = 61305,30 kgm 
Mpr2  = 61305,30 kgm 
Ln = 6,5 – 1,1 = 5,40 m 
Beban terbagi rata (W) 
Dari perhitungan bab sebelumnya didapat : 
Beban mati : 2561  kg/m 
Beban hidup : 654,78 kg/m 
Beban terbagi rata ultimate (Wu) 
 = 1,2D + 1L = (1,2 x 2561) + 1 x 654,78  
 = 3728 kg/m 
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Vc = dfc wb '17,0  =  6004003017,0 ×× = 223470,80  N 






−  =  223470,80 
0,75
 327722,92
− = 213493,10 N 
Diameter  sengkang = 13 mm, direncanakan 2 kaki 
Av= 2 x ¼.π.132 = 265,5 mm2 ; fy = 400 Mpa 








5264005,265 ××  = 261,62 mm 
∴ Dipasang Ø13-100 mm sepanjang 2h = 2 x 600 = 1200 mm dari 
muka kolom, dimana tulangan geser pertama dipasang 5 cm dari 
muka kolom dan Ø13-200 mm pada daerah luar sendi plastis. 
 
b. Penulangan Torsi 
Sedangkan untuk perencanaan penampang yang 
diakibatkan oleh torsi harus didasarkan pada perumusan sebagai 
berikut : 
ɸ Tn ≥ Tu   (SNI 2847:2013 Pasal 11.5.3.5) 
Tulangan sengkang untuk torsi harus direncanakan berdasarkan 




Tn  = Kuat momen torsi (Tc+Ts>Tumin) 









Tc  = Kuat torsi nominal yang disumbngkan oleh beton 
Ao = Luas bruto yang ditasi oleh lintasan aliran geser, mm 
At  = Luas satu kaki sengkang tertutup yang menahan puntir 
dalam daerah sejarak s, mm2 
Fyv  = kuat leleh tulangan sengkang torsi,Mpa 
s   = Spasi tulangan geser atau puntir dalam arah parallel  
dengan tulangan longitudinal 
 
Sesuai peraturan (SNI 2847:2013 Pasal 11.5.1 (a) pengaruh torsi 



















Dimana :  
Ø  = Faktor reduksi kekuatan 
f’c  = Kuat tekan beton, Mpa 
λ = 1,0 (beton normal) 
Acp  = Luas yang dibatasi oleh keliling luar penampang beton,
    mm2 
Pcp  = Keliling luar penampang beton, mm2 
 
Data perencanaan : 
Dimensi Balok Induk  = 400/600 mm 
Tu      = 21331581,45 Nmm (output SAP) 
Pada struktur statis tak tentu dimana reduksi momen torsi pada 
komponen struktur dapat terjadi akibat redistribusi gaya-gaya 
dalam dengan adanaya keretakan. Sehingga berdasarkan SNI 
2847:2013 Pasal 11.5.2.2 (a) maka momen puntir terfaktor 








































Dengan demikian Tulangan Torsi diabaikan. 
 
a. Kontrol lendutan  
Komponen struktur beton yang mengalami lentur harus dirancang 
agar memiliki kekakuan cukup untuk batas deformasi yang akan 
memperlemah kemampuan layan struktur saat bekerja. Sesuai 
SNI 2847:2013 tabel 9.5(a), syarat tebal minimum balok apabila 
lendutan tidak dihitung adalah sebagai berikut : 






Lendutan tidak perlu dihitung sebab sejak preliminary design 
telah direncanakan agar tinggi dari masing-masing tipe balok 
lebih besar dari persyaratan hmin 
 
b. Kontrol retak 
Distribusi tulangan lentur harus diatur sedemikian hingga 
untuk  membatasi retak lentur yang terjadi, bila tegangan leleh 
rencana fy untuk tulangan tarik melebihi 300 MPa, penampang 
dengan momen positif dan negatif maksimum harus 
diproporsikan sedemikian hingga nilai Z yang diberikan oleh : 
AdfZ cs ××=    
Tidak melebihi 30 MN/m untuk penampang didalam ruangan. 
fs = tegangan dalam tulangan yang dihitung pada beban   kerja,  
       fs dapat diambil 0,6 fy 
fs = 0,6 × 400 Mpa = 240 Mpa 
dc = tebal selimut beton diukur dari serat tarik terluar ke pusat 
 batang tulangan ( decking + ½ jari-jari tulangan ) 
dc = 40 + 13 + ½ (22) = 64 mm 
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A =  Luas efektif beton ditarik disekitar tulangan lentur tarik dan 
mempunyai titik pusat yang sama dengan titik pusat tulangan 
(pada hal ini diambil selebar 1 m ) tersebut dibagi dengan jumlah 























7.2.1.3 Penulangan Lentur Balok Induk Melintang Eksterior 
40/60 Setelah Komposit 
  Perencanaan balok induk didesain dengan menggunakan 
tulangan rangkap dimana untuk merencanakan tulangan lentur 
diperhitungkan gaya gempa arah bolak balik ( kiri-kanan ) yang 
akan menghasilkan momen positif dan negatif pada tumpuan. 
Hasil perencanaan tulangan yang nantinya akan digunakan 
merupakan kombinasi dari perencanaan bertahap tersebut dengan 
mengambil jumlah tulangan yang terbesar. 
  Data - data yang akan digunakan dalam merencanakan 
balok induk pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
Mutu beton (f’c) = 30 MPa 
Mutu baja (fy) tulangan  = 400 MPa 
Dimensi balok induk  = 40/60 cm 
Panjang balok induk = 8 m 
Tebal decking  = 50 mm 
Diameter tulangan utama  = 22 mm 
Diameter sengkang  = 13 mm 
b = 400 mm 
d = 600 – 50 – 13 – (0,5 × 22) = 526 mm 




Dari perhitungan pada bab sebelumnya didapatkan :  
ρmin = 0,0035 
m   = 15,69 
 
Gambar 7.4 Denah Posisi Balok Eksterior 40/60 
Dari hasil analisa SAP2000 didapat nilai momen pada As A 1-2 
sebagai berikut : 
 M tumpuan   =  - 406668533     Nmm 
 M lapangan   = + 253424969,7  Nmm 
 
• Penulangan Tumpuan 
Mu = 406668533 Nmm 
Dipakai Ø = 0,9 
Mn = Ø =  
""
,  = 451853925,6 Nmm
08,4
526400


















































 ρperlu = 0,0112 >  ρmin = 0,0035 dipakai ρperlu sehingga 
didapatkan tulangan perlu sebesar : 
  
Tulangan lentur tarik 
 Asperlu     
dbρ ××=  
    













 Digunakan tulangan lentur tarik 7D22 (As = 2660,93 mm2) 









  = 22,17 < 25 mm  
 









  = 44,25 > 25 mm   (memenuhi) 
 
Tulangan lentur tekan 
 As’ = 0,5 x As = 0,5 x 2354,19 = 1177,10 mm²  
 Maka digunakan tulangan lentur tekan 
 4D22 (As = 1520,53 > As’) ….. OK 
  
Kontrol penggunaan faktor reduksi 
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
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a  = 
   
(,     ) =  

","  
(,  "  )  = 104,35 mm 
- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '
(
)
 = 0,85 − 0,005
("(
)
  = 0,84  





,  = 124,86 
- Regangan Tarik netto    







, = 0,010 > 0,005   OK 
Kekuatan lentur nominal rencana 
  ØMn = Ø x As pasang x fy x . −  
 
             = 0,9 0 2653,03 0 400 0 (526 − 104,352 ) 
             =  453893207,5 Nmm 
 
  Kekuatan lentur probability 
  Mpr = 1,25 0 67 8979:; 0 <= 0 >. − 1,259? @ 
        = 1,25 0 2653,03 0 400 0 (526 − 1,250104,35124,86 ) 
          Mpr = 613052960,5 Nmm 
Kontrol kekuatan lentur nominal 
ϕ Mn > Mu   
453893207,5 > 406668533 Nmm   …OK 
Pada tumpuan dipasang tulangan atas (daerah Tarik) dengan 
As = 2653,03 mm2 atau 5D22 + 2D22. 
 
• Penulangan Lapangan 
Mu = 253424969,7 Nmm 
Dipakai Ø = 0,9 
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,  = 281583299,7 Nmm
54,2
526400
















































 ρperlu = 0,0067 >  ρmin = 0,0035 dipakai ρperlu sehingga 
didapatkan tulangan perlu sebesar : 
  
Tulangan lentur tarik 
 Asperlu     
dbρ ××=  
    













 Digunakan tulangan lentur tarik 4D22 (As = 1520,53 mm2) 









  = 66,33 > 25 mm   (memenuhi) 
 
Tulangan lentur tekan 
 As’ = 0,5 x As = 0,5 x 1412,72 = 706,36 mm²  
 Maka digunakan tulangan lentur tekan 




Kontrol penggunaan faktor reduksi 
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
a  = 
   
(,     ) =  

,"  
(,  "  )  = 59,63 mm 
- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '
(
)
 = 0,85 − 0,005
("(
)
  = 0,84  





,  = 71,35 
- Regangan Tarik netto    





," = 0,019 > 0,005   OK 
Kekuatan lentur nominal rencana 
  ØMn = Ø x As pasang x fy x . −  
 
             = 0,9 0 1520,53 0 400 0 (526 − 59,632 ) 
             =  271607621,5 Nmm 
 
  Kekuatan lentur probability 
  Mpr = 1,25 0 67 8979:; 0 <= 0 >. − 1,259? @ 
        = 1,25 0 1520,53 0 400 0 (526 − 1,25059,6371,35 ) 
          Mpr  = 371566106,6 Nmm 
Kontrol kekuatan lentur nominal 
ϕ Mn > Mu   
271607621,5 > 253424969,7 Nmm   …OK 
 
Hasil dari penulangan setelah komposit adalah sebagai berikut,
  Akibat momen tumpuan kiri dan kanan 
   Tulangan atas   = 7D22 (As = 2660,93 mm2) 




 Akibat momen lapangan 
 Tulangan atas   = 2D22 (As =   760,27 mm2) 
 Tulangan bawah  = 4D22 (As = 1520,53 mm2) 
 
Penulangan Geser dan Torsi 
a.  Penulangan Geser 
Syarat spasi maksimum tulangan geser balok menurut 
SNI 2847:2013 pasal 21.5.3.2 :  
• s < d/4 = 526/4 = 131,5 mm 
• s < 6Ø tulangan lentur = 6 x 22 = 1322 mm 
• s < 150 mm 
Sengkang  pertama harus dipasang tidak lebih dari 50 mm dari 
muka tumpuan. 
Pada daerah lapangan, syarat maksimum tulangan geser balok 
adalah : 
• s < d/2 = 526/2 = 263 mm 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.4.1 bahwa gaya geser 
desain Ve harus ditentukan dari peninjauan gaya statis pada 
bagian komponen struktur antara muka-muka joint. Harus 
diasumsikan bahwa momen-momen dengan tanda berlawanan 
yang berhubungan dengan kekuatan momen lentur yang mungkin 
Mpr bekerja pada muka-muka joint dan bahwa komponen struktur 













Dari perhitungan sebelumnya telah didapat nilai : 
Mpr1 = 61305,30 kgm 
Mpr2  = 61305,30 kgm 
Ln = 8 – 1,1 = 6,90 m 
Beban terbagi rata (W) 
Dari perhitungan bab sebelumnya didapat : 
Beban mati : 2561  kg/m 
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Beban hidup : 654,78 kg/m 
Beban terbagi rata ultimate (Wu) 
 = 1,2D + 1L = (1,2 x 2561) + 1 x 654,78  
 = 3728 kg/m 













Vc = dfc wb '17,0  =  6004003017,0 ×× = 223470,80  N 






−  =  223470,80 
0,75
 306325,64
− = 184963,38 N 
Diameter  sengkang = 13 mm, direncanakan 2 kaki 
Av= 2 x ¼.π.132 = 265,5 mm2 ; fy = 400 Mpa 








5264005,265 ××  = 301,97 mm 
∴ Dipasang Ø13-100 mm sepanjang 2h = 2 x 600 = 1200 mm dari 
muka kolom, dimana tulangan geser pertama dipasang 5 cm dari 
muka kolom dan Ø13-200 mm pada daerah luar sendi plastis. 
 
b. Penulangan Torsi 
Sedangkan untuk perencanaan penampang yang 
diakibatkan oleh torsi harus didasarkan pada perumusan sebagai 
berikut : 
ɸ Tn ≥ Tu   (SNI 2847:2013 Pasal 11.5.3.5) 
Tulangan sengkang untuk torsi harus direncanakan berdasarkan 
(SNI 2847:2013 Pasal 
11.5.3.6) sesuai 
persamaan berikut : 
Dimana : 
Tn  = Kuat momen torsi (Tc+Ts>Tumin) 
Ts  = Kuat momen torsi nominal tulangan geser 









Ao = Luas bruto yang ditasi oleh lintasan aliran geser, mm 
At  = Luas satu kaki sengkang tertutup yang menahan puntir 
dalam daerah sejarak s, mm2 
Fyv  = kuat leleh tulangan sengkang torsi,Mpa 
s   = Spasi tulangan geser atau puntir dalam arah parallel  
dengan tulangan longitudinal 
 
Sesuai peraturan (SNI 2847:2013 Pasal 11.5.1 (a) pengaruh torsi 



















Dimana :  
Ø  = Faktor reduksi kekuatan 
f’c  = Kuat tekan beton, Mpa 
λ = 1,0 (beton normal) 
Acp  = Luas yang dibatasi oleh keliling luar penampang beton,
    mm2 
Pcp  = Keliling luar penampang beton, mm2 
 
Data perencanaan : 
Dimensi Balok Induk  = 400/600 mm 
Tu      = 33535340,94 Nmm (output SAP) 
Pada struktur statis tak tentu dimana reduksi momen torsi pada 
komponen struktur dapat terjadi akibat redistribusi gaya-gaya 
dalam dengan adanaya keretakan. Sehingga berdasarkan SNI 
2847:2013 Pasal 11.5.2.2 (a) maka momen puntir terfaktor 





































Dengan demikian Tulangan Torsi diabaikan. 
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a.  Kontrol lendutan  
Komponen struktur beton yang mengalami lentur harus dirancang 
agar memiliki kekakuan cukup untuk batas deformasi yang akan 
memperlemah kemampuan layan struktur saat bekerja. Sesuai 
SNI 2847:2013 tabel 9.5(a), syarat tebal minimum balok apabila 
lendutan tidak dihitung adalah sebagai berikut : 






Lendutan tidak perlu dihitung sebab sejak preliminary design 
telah direncanakan agar tinggi dari masing-masing tipe balok 
lebih besar dari persyaratan hmin 
 
b. Kontrol retak 
Distribusi tulangan lentur harus diatur sedemikian hingga 
untuk  membatasi retak lentur yang terjadi, bila tegangan leleh 
rencana fy untuk tulangan tarik melebihi 300 MPa, penampang 
dengan momen positif dan negatif maksimum harus 
diproporsikan sedemikian hingga nilai Z yang diberikan oleh : 
AdfZ cs ××=    
Tidak melebihi 30 MN/m untuk penampang didalam ruangan. 
fs = tegangan dalam tulangan yang dihitung pada beban   kerja,  
       fs dapat diambil 0,6 fy 
fs = 0,6 × 400 Mpa = 240 Mpa 
dc = tebal selimut beton diukur dari serat tarik terluar ke pusat 
 batang tulangan ( decking + ½ jari-jari tulangan ) 
dc = 40 + 13 + ½ (22) = 64 mm 
A =  Luas efektif beton ditarik disekitar tulangan lentur tarik dan 
mempunyai titik pusat yang sama dengan titik pusat tulangan 
(pada hal ini diambil selebar 1 m ) tersebut dibagi dengan jumlah 

























7.2.1.4 Penulangan Lentur Balok Induk Memanjang Interior 
60/90 Sebelum Komposit 
  Balok pracetak pada saat sebelum komposit dihitung 
sebagai balok sederhana pada tumpuan dua sendi. Pembebanan 
pada balok induk sebelum komposit konsepnya sama dengan 
pembebanan balok induk sesudah komposit yang telah dihitung 
sebelumnya. Perhitungan untuk pembebanan merata pada balok 
induk menggunakan konsep tributari area. Berikut ini merupakan 
beban merata (q) yang terjadi pada balok : 
Beban mati 
Berat sendiri pelat pracetak = 0,08 × 2400 = 192 kg/m2 
 
Beban hidup 
Beban pekerja     = 192 kg/m2 
Dimensi balok induk sebelum komposit   = 60/76 
Bentang balok induk    = 12 meter 
 
a) Pelat dalam kondisi sebelum terdapat overtopping 
Pada kondisi sebelum komposit, balok hanya menerima beban 
mati dan beban hidup dari pelat pracetak, balok anak, dan berat 






















 +−=  
Beban pada balok anak  
  Beban mati 
 Berat balok anak  = 0,35 × 0,36 × 2400 = 302,4 kg/m 
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 = 640,33 kg/m 
 Total beban mati balok anak (Qd) 
  = 302,4 + 640,33 = 942,73 kg/m 
 
 Beban hidup 

























































 = 640,33 kg/m 
 
Qu  = 1,2 D + 1,6 L 
 = 1,2 (942,73) + 1,6 (640,33) = 2155,80 kg/m 
Kemudian berat total dari balok anak ini dijadikan sebagai beban 
terpusat (PD) pada saat pembebanan balok induk. 
Pu  = 2155,80 kg/m × 4 m = 9701,09 kg 
 
Beban pada balok induk 
Beban yang terjadi pada balok induk adalah berat sendiri balok 
induk dan berat eqivalen pelat. 
Berat balok induk  = 0,6×0,76 × 2400 = 1094,4 kg/m 






  = 625,3192
4
1
2 ×××  = 348 kg/m 
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Total beban mati balok induk (Qd) = 1094,4+348  = 1442,4 kg/m 
Qu = 1,2D 
 = 1,2 × 1442,4 
 = 1730,88 kg/m 
 







































b) Perhitungan Tulangan Lentur  
 Data Perencanaan 
Dimensi Balok Induk    = 60/90 
Bentang Balok Induk    = 12 m 
Diameter Tulangan utama   = 25 mm 
Diameter Sengkang    = 13 mm  
     ρmin    = 0,0035 
b    = 600 mm 
dx  = 900 – 140 – 50 – 13 – ( ½ × 25) = 684,5 mm 
Mu  = 60259,10  kgm  = 602591002,59 Nmm 
 Karena perletakan sebelum komposit dianggap 
sendi maka momennya adalah nol, namun tetap diberi 
penulangan tumpuan sebesar setengah dari penulangan 
lapangan. 
 
 Penulangan Lentur 
Dipakai Ø = 0,9 




,  = 669545558,4 Nmm 
38,2
5,684400


















































 ρperlu = 0,0063 >  ρmin = 0,0035 dipakai ρperlu sehingga 
didapatkan tulangan perlu sebesar : 
 Tulangan lentur tarik 
 Asperlu     
dbρ ××=  
    













 Digunakan tulangan lentur tarik 6D25 (As = 2945,24 mm2) 









  = 67,40 > 25 mm  
  
 Tulangan lentur tekan 
 As’ = 0,5 x As = 0,5 x 2571,68 = 1285,84 mm²  
 Maka digunakan tulangan lentur tekan 
 3D25 (As = 1472,62 > As’) ….. OK 
  
 Kontrol penggunaan faktor reduksi 
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
a  = 
   




(,  "  )  = 77 mm 
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- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '
(
)
 = 0,85 − 0,005
("(
)
  = 0,84  





, = 92,14 







, =0,019 >0,005  OK 
Kekuatan lentur nominal rencana 
  ØMn = Ø x As pasang x fy x . −  
 
             = 0,9 0 2945,24 0 400 0 (684,5 − 772 ) 
             =  684945833,8 Nmm 
 
  Kekuatan lentur probability 
  Mpr = 1,25 0 67 8979:; 0 <= 0 >. − 1,259? @ 
= 1,25 0 2945,24 0 400 0 (684,5 − 1,2507792,14 ) 
  Mpr = 937139708,7 Nmm 
Kontrol kekuatan lentur nominal 
ϕ Mn > Mu   
684945833,8 > 602591002,59 Nmm   …OK 
 
7.2.2 Penulangan Lentur Balok Induk Memanjang  Interior 
60/90 Setelah Komposit 
 Perencanaan balok induk didesain dengan menggunakan 
tulangan rangkap dimana untuk merencanakan tulangan lentur 
diperhitungkan gaya gempa arah bolak balik ( kiri-kanan ) yang 
akan menghasilkan momen positif dan negatif pada tumpuan. 
Hasil perencanaan tulangan yang nantinya akan digunakan 
merupakan kombinasi dari perencanaan bertahap tersebut dengan 
mengambil jumlah tulangan yang terbesar. 
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 Data - data yang akan digunakan dalam merencanakan 
balok induk pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
Mutu beton (f’c) = 30 MPa 
Mutu baja (fy) tulangan  = 400 MPa 
Dimensi balok induk  = 60/90 cm 
Panjang balok induk = 12 m 
Tebal decking  = 50 mm 
Diameter tulangan utama  = 25 mm 
Diameter sengkang  = 13 mm 
b = 600 mm 
d = 900 – 50 – 13 – (0,5 × 25) = 824,5 mm 
d’ = 50 + 13 + (0,5 × 25)   = 75,5 mm 
Dari perhitungan pada bab sebelumnya didapatkan :  
ρmin = 0,0035 
 
Gambar 7.5 Denah Posisi Balok Interior 60/90 
Dari hasil analisa SAP2000 didapat nilai momen pada As BC-2 
sebagai berikut : 
 M tumpuan   = - 1432461061 Nmm 
 M lapangan   = + 543858033 Nmm 
 
• Penulangan Tumpuan 
Mu = 1432461061 Nmm 
Dipakai Ø = 0,9 
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Mn = Ø =  
"

,  = 1591623401 Nmm
90,3
5,824600
















































 ρperlu = 0,0106 >  ρmin = 0,0035 dipakai ρperlu sehingga 
didapatkan tulangan perlu sebesar : 
  
Tulangan lentur tarik 
 Asperlu     
dbρ ××=  
    













 Digunakan tulangan lentur tarik 11D25 (As = 5399,61 mm2) 


























  = 32,75 > 25 mm   (memenuhi) 
 
Tulangan lentur tekan 
 As’ = 0,5 x As = 0,5 x 5265,61 = 2632,81 mm²  
 Maka digunakan tulangan lentur tekan 
 6D25 (As = 2945,24 > As’) ….. OK 
  
Kontrol penggunaan faktor reduksi 
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
a  = 
   
(,     ) =  
",  
(,  "  )  = 141,17 mm 
- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '
(
)
 = 0,85 − 0,005
("(
)
  = 0,84  





,  = 168,92 
- Regangan Tarik netto    







 = 0,012 > 0,005   OK 
Kekuatan lentur nominal rencana 
  ØMn = Ø x As pasang x fy x . −  
 
             = 0,9 0 5399,61 0 400 0 (824,5 − 141,172 ) 
             =  1465509115 Nmm 
 
  Kekuatan lentur probability 
  Mpr = 1,25 0 67 8979:; 0 <= 0 >. − 1,259? @ 
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        = 1,25 0 5399,61 0 400 0 (824,5 − 1,250141,17168,92 ) 
          Mpr = 1987789108 Nmm 
Kontrol kekuatan lentur nominal 
ϕ Mn > Mu   
1465509115 > 1432461061 Nmm   …OK 
Pada tumpuan dipasang tulangan atas (daerah Tarik) dengan 
As = 5399,61 mm2 atau 9D25 + 2D25. 
 
• Penulangan Lapangan 
Mu = 543858033 Nmm 
Dipakai Ø = 0,9 
Mn = Ø =  
"""
,  = 604286703,3 Nmm
48,1
5,824600
















































 ρperlu = 0,0038 >  ρmin = 0,0035 dipakai ρperlu sehingga 
didapatkan tulangan perlu sebesar : 
  
Tulangan lentur tarik 
 Asperlu     
dbρ ××=  
    















 Digunakan tulangan lentur tarik 4D25 (As = 1963,50 mm2) 









  = 129 > 25 mm   (memenuhi) 
 
Tulangan lentur tekan 
 As’ = 0,5 x As = 0,5 x 1888,85 = 944,42 mm²  
 Maka digunakan tulangan lentur tekan 
 2D25 (As = 981,75 > As’) ….. OK 
  
Kontrol penggunaan faktor reduksi 
-Tinggi blok tegangan persegi ekivalen  
a  = 
   
(,     ) =  
",  
(,  "  )  = 51,33 mm 
- Rasio dimensi panjang terhadap pendek  
β  = 0,85 − 0,005 '
(
)
 = 0,85 − 0,005
("(
)
  = 0,84  





,  = 61,42 
- Regangan Tarik netto    







 = 0,037 > 0,005   OK 
Kekuatan lentur nominal rencana 
  ØMn = Ø x As pasang x fy x . −  
 
             = 0,9 0 1963,50 0 400 0 (824,5 − 51,332 ) 




  Kekuatan lentur probability 
  Mpr = 1,25 0 67 8979:; 0 <= 0 >. − 1,259? @ 
        = 1,25 0 1963,50 0 400 0 (824,5 − 1,25051,3361,42 ) 
          Mpr  = 777953317 Nmm 
Kontrol kekuatan lentur nominal 
ϕ Mn > Mu   
564662052 > 543858033 Nmm   …OK 
 
Penulangan Geser dan Torsi 
c.  Penulangan Geser 
Syarat spasi maksimum tulangan geser balok menurut 
SNI 2847:2013 pasal 21.5.3.2 :  
• s < d/4 = 824,5/4 = 206,13 mm 
• s < 6Ø tulangan lentur = 6 x 25 = 150 mm 
• s < 150 mm 
Sengkang  pertama harus dipasang tidak lebih dari 50 mm dari 
muka tumpuan. 
Pada daerah lapangan, syarat maksimum tulangan geser balok 
adalah : 
• s < d/2 = 824,5/2 = 412,25 mm 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.4.1 bahwa gaya geser 
desain Ve harus ditentukan dari peninjauan gaya statis pada 
bagian komponen struktur antara muka-muka joint. Harus 
diasumsikan bahwa momen-momen dengan tanda berlawanan 
yang berhubungan dengan kekuatan momen lentur yang mungkin 
Mpr bekerja pada muka-muka joint dan bahwa komponen struktur 















Dari perhitungan sebelumnya telah didapat nilai : 
Mpr1 = 198778,91 kgm 
Mpr2  = 198778,91 kgm 
Ln = 12 – 1,1 = 10,90 m 
Beban terbagi rata (W) 
Dari perhitungan bab sebelumnya didapat : 
Beban mati : 3247  kg/m 
Beban hidup : 640,33 kg/m 
Beban terbagi rata ultimate (Wu) 
 = 1,2D + 1L = (1,2 x 3247) + 1 x 640,33  
 = 4536 kg/m 













Vc = dfc wb '17,0  =  9006003017,0 ×× = 502809,31  N 






−  =  502809,31 
0,75
 611969,40
− = 313149,90 N 
Diameter  sengkang = 13 mm, direncanakan 2 kaki 
Av= 2 x ¼.π.132 = 265,5 mm2 ; fy = 400 Mpa 








5,8244005,265 ××  = 279,58 mm 
∴ Dipasang Ø13-100 mm sepanjang 2h = 2 x 900 = 1800 mm dari 
muka kolom, dimana tulangan geser pertama dipasang 5 cm dari 
muka kolom dan Ø13-200 mm pada daerah luar sendi plastis. 
 
d. Penulangan Torsi 
Sedangkan untuk perencanaan penampang yang 




ɸ Tn ≥ Tu   (SNI 2847:2013 Pasal 11.5.3.5) 
Tulangan sengkang untuk torsi harus direncanakan berdasarkan 




Tn  = Kuat momen torsi (Tc+Ts>Tumin) 
Ts  = Kuat momen torsi nominal tulangan geser 
Tc  = Kuat torsi nominal yang disumbngkan oleh beton 
Ao = Luas bruto yang ditasi oleh lintasan aliran geser, mm 
At  = Luas satu kaki sengkang tertutup yang menahan puntir 
dalam daerah sejarak s, mm2 
Fyv  = kuat leleh tulangan sengkang torsi,Mpa 
s   = Spasi tulangan geser atau puntir dalam arah parallel  
dengan tulangan longitudinal 
 
Sesuai peraturan (SNI 2847:2013 Pasal 11.5.1 (a) pengaruh torsi 



















Dimana :  
Ø  = Faktor reduksi kekuatan 
f’c  = Kuat tekan beton, Mpa 
λ = 1,0 (beton normal) 
Acp  = Luas yang dibatasi oleh keliling luar penampang beton,
    mm2 
Pcp  = Keliling luar penampang beton, mm2 
 
Data perencanaan : 
Dimensi Balok Induk  = 600/900 mm 
Tu      = 92131469 Nmm (output SAP) 
Pada struktur statis tak tentu dimana reduksi momen torsi pada 
komponen struktur dapat terjadi akibat redistribusi gaya-gaya 









2847:2013 Pasal 11.5.2.2 (a) maka momen puntir terfaktor 





































Dengan demikian Tulangan Torsi diabaikan. 
 
Kontrol lendutan  
Komponen struktur beton yang mengalami lentur harus dirancang 
agar memiliki kekakuan cukup untuk batas deformasi yang akan 
memperlemah kemampuan layan struktur saat bekerja. Sesuai 
SNI 2847:2013 tabel 9.5(a), syarat tebal minimum balok apabila 
lendutan tidak dihitung adalah sebagai berikut : 






Lendutan tidak perlu dihitung sebab sejak preliminary design 
telah direncanakan agar tinggi dari masing-masing tipe balok 
lebih besar dari persyaratan hmin 
 
7.2.3 Pengangkatan Elemen Balok Induk 
  Balok induk dibuat secara pracetak di pabrik. Elemen balok 
harus dirancang untuk menghindari kerusakan pada waktu proses 
pengangkatan. Titik pengangkatan dan kekuatan tulangan angkat 

























































 Kondisi sebelum komposit 
 b = 60 cm 
 h = 90 cm 
 L = 1200 cm 
 Perhitungan : 



















































 m 2,78cm 41,2781200232,0 ==×=× LX  
  ( ) ( ) m 36,682,22122 =×−=××− LXL  
 
Gambar 7.7 Letak Titik Pengangkatan 
 
a. Pembebanan 
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b. Tulangan Angkat Balok Induk 
 Pu = 13132,8  kg 
 Menurut PBBI pasal 2.2.2. tegangan ijin tarik dasar baja 
bertulang mutu fy = 400 Mpa adalah fy/1,5 
 σtarik ijin = 4000/1,5 = 2666,67 kg/m2 










 Øtulangan angkat  ≥  1,25 cm = 12,5 mm 
 Digunakan Tulangan Ø 13 mm 
 
c. Momen yang Terjadi 
• Pembebanan 
 Balok (0,6 ×0,76×2400) = 1094,4 kg/m 
  Dalam upaya untuk mengatasi beban kejut akibat 
pengangkatan, momen pengangkatan dikalikan dengan faktor 
akibat pengangkatan sebsar 1,2 sebagai berikut : 






























































d. Tegangan yang Terjadi 


































 = 0,881 MPa ≤ f’r = '7,0 fc = 3,83 MPa  …..OK 
 Dari perhitungan momen diatas, didapatkan nilai f’ akibat 
momen positif dan negatif berada dibawah nilai f’rijin  usia beton 3 
hari. Jadi dapat ditarik kesimpulan, balok tersebut aman dalam 
menerima tegangan akibat pengangkatan. 
 
7.3  Perencanaan Kolom 
7.3.1 Perencanaan Kolom Interior Lantai 1 
  
Gambar 7.8 Potongan Rangka Struktur 
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Pada perencanaan Tugas Akhir ini, kolom yang 
diperhitungkan diambil pada kolom interior lantai 1. Data kolom 
perencanaan dimensi kolom tersebut adalah sebagai berikut : 
• Mutu Beton   : 30 Mpa 
• Mutu Baja Tulangan  : 500 Mpa (1,25 fy) 
• Dimensi Kolom   : 110/110 cm 
• Tebal decking   : 40 mm 
• Diameter Tulangan Utama (D) : 25 mm 
• Diameter Sengkang (ф)  : 13 mm 
• d = h - selimut – ф – 0,5D 
   = 1100 – 40 – 13 – (0,5 × 25) = 1034,5 mm 
Dengan menggunakan software SAP2000 diperoleh 
Besarnya gaya pada kolom atas adalah sebagai berikut: 








1,4D 11231,493 1,858 219,253 
1,2D + 1,6L 14208,497 1,932 283,854 
1,2D + 1L + 1Ex 12691,665 1317,725 278,714 
1,2D + 1L + 1Ey 13116,374 368,267 977,641 
0,9D + 1Ex 7421,477 1319,348 285,622 
0,9D + 1Ey 7846,186 369,890 1027,424 
    
7.3.2 Kontrol Dimensi Kolom  
Sesuai dengan persyaratan pada SNI 2847:2013 komponen 
struktur yang memikul gaya aksial terfaktor akibat beban 
gravitasi terfaktor yang melebihi Ag.fc’/10, harus memenuhi 
ketentuan pada pasal 21.6.4, 21.6.5, dan 21.7.3. 
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kN 3630N 3630000                                   
10
30










Dari hasil analisa dengan menggunakan program bantu 
SAP 2000 didapat gaya aksial tekan terfaktor yang terbesar 
adalah 14208,497 kN. Karena beban aksial tekan terfaktor pada 
komponen struktur telah melebihi 
10
'cf
Ag × , maka pasal 
tersebut di atas berlaku. 
 Ukuran penampang terpendek 900 mm > 300 mm (Ok) 
 Ratio b/h = 1100/1100 = 1 > 0,4 (Ok) 
 
7.3.3 Perhitungan Penulangan Kolom 
 Dari hasil analisa dengan program bantu SAP 2000 didapat 
data beban aksial dan momen yang terjadi, kemudian dilakukan 
perhitungan penulangan memanjang kolom menggunakan 
program bantu SpColumn, didapatkan diagram interaksi antara 




 Gambar 7.9 Diagram Interaksi Aksial dan Momen pada Kolom 
159 
 
Berdasarkan hasil tersebut, kolom memerlukan tulangan 
memanjang (longitudinal) sebanyak 28D25 (ρ = 1,14 %). 
Kebutuhan ρ tersebut telah memenuhi syarat SNI 2847:2013 pasal 
10.9.1 yaitu antara 1% - 8%. Dari hasil analisis kolom 
menggunakan  program bantu SpColumn, didapat hasil analisa 
sebagai berikut : 
• Rasio tulangan longitudinal = 1,14 % 
• Penulangan 28D25  = As : 13748 mm2 
• Ix    = 1,22 × 1011 mm4 
• Iy    = 1,22 × 1011 mm4 
• Ag    = 1,21 x 106  mm2 
 
7.3.4 Kontrol Kapasitas Beban Aksial Kolom 
 Sesuai SNI 2847:2013 Pasal 12.3.5.2, kapasitas beban  




OK ........... kN 14208,497   kN 19435,91                










jadi, tulangan memanjang 28 D25 dapat digunakan. 
 
7.3.5 Kontrol Persyaratan Kolom Terhadap Gaya Geser 
Rencana Ve 
 Geser pada kolom : 
 Bedasarkan SNI 2847:2013 pasal 21.6.5.1 gaya geser 









 Mpr adalah kekuatan lentur mungkin komponen struktur, 
dengan atau tanpa  beban aksial, yang ditentukan menggunakan 
properti komponen struktur pada muka joint yang 
mengasumsikan tegangan tarik dalam batang tulangan 
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longitudinal sebesar paling sedikit 1,25 fy dan faktor reduksi 
kekuatan ϕ sebesar 1,0 Nmm. Sehingga nilai fy untuk analisa 
geser sebesar  1,25 × fy = 1,25 × 400 = 500 Mpa  
 Dari hasil analisa menggunakan SpColumn diperoleh Mpr 
= 3204 kNm 








 Geser pada balok : 
V = 615016,68 N = 615,017 kN (telah dihitung sebelumnya) 
Ve > V 
2067,10 kN  > 615,017 kN  …OK 
Nilai gaya geser diambil nilai terbesar dari kedua nilai di atas 
sehingga diambil nilai gaya geser sebesar 2067,10 kN. 
 
7.3.6 Persyaratan ‘Strong Column Weak Beam' 
Sesuai dengan filosofi desain kapasitas, maka SNI 
2847:2013 pasal 21.6.2 mensyaratkan bahwa : 
∑Mnc ≥ (1,2) ∑Mnb 
Dimana ∑Mnc adalah momen kapasitas kolom dan ∑Mnb 
merupakan momen kapasitas balok. Perlu diperhatikan bahwa Mnc 
harus dicari dari gaya aksial terfaktor yang menghasilkan kuat 
lentur terendah, sesuai dengan arah gempa yang ditinjau yang 
dipakai untuk memeriksa syarat strong column weak beam. 
Setelah kita dapatkan jumlah tulangan untuk kolom, maka 
selanjutnya adalah mengontrol apakah kapasitas kolom tersebut 




Gambar 7.10 Ilustrasi Kuat Momen yang Bertemu di HBK 
∑Mnc = 0,7 x (3204 + 3204) = 4485,6 kNm 
Nilai Mg dicari dari jumlah Mnb+ dan Mnb- balok yang 
menyatu dengan kolom didapat dari Mn pada penulangan balok 
interior dimana diperoleh : 
Mnb+ = 1628,34 kNm 
Mnb-  = 925,98 kNm 
∑Mnb = 0,85 x (1628,34 + 925,98) = 2171,18 kNm 
Maka : 
∑Mnc ≥ (1,2) ∑Mnb 
       4485,6 kNm > 1,2 x 2171,18 kNm 
   4485,6 kNm > 2605,41 kNm  …..OK 
 
7.3.7 Pengekangan Kolom 
Bedasarkan SNI 2847:2013 pasal 21.6.4.1 panjang l0 tidak 
boleh kurang dari yang terbesar dari : 







≥ 450 mm 
∴ Maka, l0 pakai adalah 1100 mm 
Untuk jarak begel (s) bedasarkan SNI 2847:2013 pasal 
21.6.4.3 tidak  boleh melebihi yang terkecil dari : (diamater 





























 Dimana So tidak perlu lebih besar dari 150 mm dan tidak 
perlu lebih kecil dari 100 mm. 
Dipakai jarak sengkang (s) =  100 mm  
 Untuk Ashmin sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 









































S     = jarak spasi tulangan transversal (mm) 
Bc  = dimensi potongan melintang dari inti kolom, diukur dari 
pusat ke pusat dari tulangan pengekang (mm) 
Ag   = luasan penampang kolom (mm2) 
Ach = luasan penampang kolom diukur dari daerah terluar 
tulangan transversal (mm) 
Fyt   = kuat leleh tulangan transversal (Mpa) 
  
 Dengan asumsi bahwa s = 100 mm, fyt = 400 Mpa, 
selimut beton = 40 mm dan Ds = 13 mm  
bc    = 0,5b – 0,5d’ – ds = 550 – 0,5x13 – 40 = 503,5 mm 





































222  89,271min 66,53013
4
1
4 mmAmmA shs =>=×××= π  
Untuk memenuhi  syarat diatas dipasang 4D13 – 100 (Ash 
= 530,93 mm2 > 271,89 mm2). Mengingat beban aksial terfaktor 
kolom minimal 14208,497 kN > 3630 kN, maka Nilai Vc diambil 








































Berdasarkan Av 4D13 = 530,93 mm2 dan s terpasang = 150 mm 
d = h kolom – d’ – ø sengkang – ½ dl 
d = 1100 – 40 – 13 – ½ 25 

















Vn = Vs + Vc = 1830,82 + 1948,30 = 3779,12 kN 
Maka Ø(Vs + Vc)  
= 0,75(1830,82 + 1948,30) = 2834,34 kN > Vu = 615,017 kN 
Ini berarti Ash terpasang di L0 dengan s = 100 mm cukup untuk 
menahan geser. Bedasarkan SNI 2847:2013 pasal 21.5.3.2 spasi 
sengkang tidak boleh melebihi yang terkecil dari : 
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< mmdl 1502566 =×=×  
< 150 mm 
∴ spasi sengkang pakai = 100 mm 
 
 Tulangan Angkat Kolom 
Ln = 4 – 0,6 = 3,4 m 
Beban Kolom = 1,1 x 1,1 x 3,4 x 2400 = 9873,6 kg 
Koefisien kejut (k) = 1,2 
Pu = 1,2 x 9873,6 = 11848,32 kg 
 
 Menurut PBBI pasal 2.2.2. tegangan ijin tarik dasar baja 
bertulang mutu fy = 400 Mpa adalah fy/1,5 
 σtarik ijin = 4000/1,5 = 2666,67 kg/m2 








 Øtulangan angkat  ≥  1,19 cm = 11,9 mm 
 Digunakan Tulangan Ø 13 mm 
 
 Panjang Lewatan pada Sambungan Tulangan Kolom 
Sambungan kolom yang diletakkan di tengah tinggi kolom 
harus memenuhi ketentuan panjang lewatan yang ditentukan 







































Ψt = 1 ; Ψe = 1 ; Ψs = 1 
λ =1 
Ktr = 0  penyederhanaan desain  
c = 40 + ds + ½dl 




































Bedasarkan SNI 2847:2013 pasal 12.7.2 sambungan lewatan 
tulangan ulir dan kawat ulir ld ≥ 200mm, maka  
Ld ≥ 200 mm 



















































8.1  Umum 
 Sambungan berfungsi sebagai penyalur gaya-gaya yang 
dipikul oleh elemen struktur ke elemen struktur yang lainnya. 
Gaya-gaya tersebut untuk selanjutnya diteruskan ke pondasi. 
Selain itu desain sambungan dibuat untuk menciptakan 
kestabilan. Suatu sambungan diharapkan dapat mentransfer 
beberapa gaya secara bersamaan. 
 Sambungan basah relatif mudah dalam pelaksanaannya jika 
dibandingkan dengan sambungan kering (non topping) seperti 
mechanical connection dan welding connection yang cukup rumit. 
Untuk sambungan basah dalam daerah joint, diberikan tulangan 
yang dihitung berdasarkan panjang penyaluran dan sambungan 
lewatan. Selain itu juga dilakukan perhitungan geser friksi yaitu 
geser beton yang berbeda umurnya antara beton pracetak dengan 
beton topping. Di dalam pelaksanaan biasanya dipakai stud 
tulangan (shear connector) yang berfungsi sebagai penahan geser 
dan sebagai pengikat antara pelat pracetak dan pelat topping agar 
pelat bersifat secara monolit dalam satu kesatuan integritas 
struktur. 
Dalam pelaksanaan kontruksi beton pracetak, sebuah 
sambungan yang baik selalu ditinjau dari segi praktis dan 
ekonomis. Selain itu perlu juga ditinjau service ability, kekuatan 
dan produksi. Faktor kekuatan khususnya harus dipenuhi oleh 
suatu sambungan karena sambungan harus mampu menahan 
gaya-gaya yang dihasilkan oleh beberapa macam beban. Beban-
beban tersebut dapat berupa beban mati, beban hidup, beban 
gempa dan kombinasi dari beban-beban tersebut.  
Sambungan antar elemen beton pracetak tersebut harus 
mempunyai cukup kekuatan, kekakuan dan dapat memberikan 
kebutuhan daktilitas yang disyaratkan. 
Baik sambungan cor setempat maupun sambungan 
grouting sudah banyak dipergunakan sebagai salah satu 
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pemecahan masalah dalam mendesain konstruksi pracetak yang 
setara dengan konstruksi cor setempat ( cast in situ ). 
Berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 16.6.2.2, adalah 
• D = 1/180 Ln 
• Untuk slab masif atau inti berongga (hollow-core) 50 mm 
• Untuk balok atau komponen struktur bertangkai (stemmed) 
75 mm 
Dimana Ln = bentang bersih elemen pracetak 
 
Gambar 8.1 Panjang Tumpuan pada Tumpuan 
 
8.2  Konsep Desain Sambungan 
8.2.1  Mekanisme Pemindahan Beban 
 Tujuan dari sambungan adalah memindahkan beban dari 
satu elemen pracetak ke elemen lainnya atau sebaliknya. Pada 
setiap sambungan, beban akan ditransfer melalui elemen 
sambungan dengan mekanisme yang bermacam-macam. Untuk 
menjelaskan mekanisme pemindahan beban, diambil contoh 
seperti gambar 8.2 dimana pemindahan beban diteruskan kekolom 





Gambar 8.2 Mekanisme Pemindahan Beban 
 
1. Beban diserap pelat dan ditransfer ke perletakan dengan 
    kekuatan geser 
2. Perletakan ke haunch melalui gaya tekan pads 
3. Haunch menyerap gaya vertical dari perletakan dengan 
    kekuatan geser dan lentur dari profil baja. 
4. Gaya geser vertical dan lentur diteruskan ke pelat baja 
    melalui titik las. 
5. Kolom beton memberikan reaksi terhadap profil baja yang 
    tertanam. 
Mekanisme pemindahan gaya tarik akibat susut, dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Balok beton ke tulangan dengan lekatan / ikatan. 
2. Tulangan baja siku di ujung balok diikat dengan las. 
3. Baja siku di ujung balok ke haunch melalui gesekan di atas dan 
di bawah bearing pads. Sebagian gaya akibat perubahan 
volume dikurangi dengan adanya deformasi pada pads. 
4. Sebagian kecil dari gaya akibat perubahan volume dipindahkan 
melalui las ke pelat baja. 
5. Gaya tersebut ditahan oleh perletakan dan diteruskan oleh stud 
ke kolom beton melalui ikatan / lekatan. 
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8.2.2  Klasifikasi Sistem dan Sambungannya 
 Sistem pracetak didefinisikan dalam dua kategori yaitu 
lokasi penyambungan dan jenis alat penyambungan : 
1. Lokasi penyambungan 
Portal daktail dapat dibagi sesuai dengan letak 
penyambung dan lokasi yang diharapkan terjadi pelelehan 
atau tempat sendi daktailnya. Simbol-simbol di bawah ini 
digunakan untuk mengidentifikasi perilaku dan karakteristik 
pelaksanaannya. 
 Strong, sambungan elemen-elemen pracetak yang kuat 
dan tidak akan leleh akibat gempa-gempa yang besar. 
 Sendi, sambungan elemen-elemen pracetak bila dilihat 
dari momen akibat beban lateral gempa dapat bersifat 
sebagai sendi. 
 Daktail, sambungan elemen-elemen pracetak yang 
daktail dan berfungsi sebagai pemencar energi. 
 Lokasi sendi plastis 
 
2. Jenis alat penyambung 
 Shell pracetak dengan bagian intinya di cor beton 
setempat 
 Cold joint yang diberi tulangan biasa 
 Cold joint yang diberi tulangan pracetak parsial, 
dimana joint digrout. 
 Cold joint yang diberi tulangan pracetak parsial, 
dimana joint tidak digrout. 
 Sambungan-sambungan mekanik 
 
8.2.3 Pola-pola Kehancuran 
 Sebagian perencanaan diharuskan untuk menguji masing 
masing pola-pola kehancuran. Pada dasarnya pola kehancuran 
kritis pada sambungan sederhana akan tampak nyata. Sebagai 
contoh pada kehancuran untuk sambungan sederhana dapat dilihat 




Gambar 8.3 Model keruntuhan 
 
PCI desain handbook memberikan 5 pola kehancuran yang 
harus diselidiki pada waktu perencanaan dapped-end dari balok 
yaitu sebagai berikut : 
1) Lentur dan gaya tarik aksial pada ujung  
2) Tarik diagonal yang berasal dari sudut ujung  
3) Geser langsung antar tonjolan dengan bagian utama balok 
4) Tarik diagonal pada ujung akhir 
5) Perletakan pada ujung atau tonjolan 
 
Pada tugas akhir ini penulis merencanakan sistem balok 
pracetak yang mampu menumpu pada kolom dengan bantuan 
konsol pendek pada saat proses pencapaian penyambungan 
sebelum komposit sehingga mencapai kekuatan yang benar-benar 
monolit (menyatu dan berkesinambungan). Berikut disajikan 




Gambar 8.4 Model Sambungan Balok pada Konsol Kolom 
 
8.3  Penggunaan Topping Beton 
 Penggunaan topping beton komposit disebabkan karena 
berbagai pertimbangan. Tujuan utamanya adalah : 
1) Untuk menjamin agar lantai beton pracetak dapat bekerja    
sebagai satu kesatuan diafragma horizontal yang cukup 
kaku. 
2) Agar penyebaran atau distribusi beban hidup vertical 
antar komponen pracetak lebih merata. 
3) Meratakan permukaan beton karena adanya perbedaan 
penurunan atau camber mereduksi kebocoran air. 
Tebal topping umumnya berkisar antara 50 mm sampai 100 
mm. Pemindahan sepenuhnya gaya geser akibat beban lateral 
pada komponen struktur komposit tersebut akan bekerja dengan 
baik selama tegangan geser horizontal yang timbul tidak 
melampaui 5,50 kg/cm2. Bila tegangan geser tersebut dilampaui, 
maka topping beton tidak boleh dianggap sebagai struktur 
komposit, melainkan harus dianggap sebagai beban mati yang 
bekerja pada komponen beton pracetak tersebut. Kebutuhan baja 
tulangan pada topping dalam menampung gaya geser horizontal 
tersebut dapat direncanakan dengan menggunakan geser friksi 









Avf = luas tulangan geser friksi 
Vn  = luas geser nominal < 0,2 fc Ac (Newton) 
< 5,5 Ac  (Newton) 
Ac  = luas penampang beton yang memikul penyaluran geser 
Fy   = kuat leleh tulangan 
µ    = koefisien friksi (1) 
Avf min  = 0,018 Ac untuk baja tulangan mutu < 400 Mpa 
 = 0,018 × 400/fy untuk tulangan fy > 400 Mpa diukur 
pada tegangan leleh 0,35% dalam segala hal tidak boleh kurang 
dari 0,0014 Ac 
 
8.4  Perencanaan Sambungan Balok dan Kolom 
8.4.1  Perencanaan Konsol pada Kolom 
 Pada perencanaan sambungan antara balok induk dan 
kolom dipergunakan sambungan dengan menggunakan konsol 
pendek. Balok induk diletakan pada konsol yang berada pada 
kolom yang kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan. 
Perencanaan konsol pada kolom tersebut mengikuti persyaratan 
yang diatur dalam SNI 2847:2013 Pasal 11.8 mengenai konsol 
pendek. Bentuk konsol pendek yang dipakai dapat dilihat pada 




Gambar 8.5 Geometrik Konsol Pendek 
 
Ketentuan SNI 2847:2013 pasal 11.8 tentang perencanaan 
konsol pendek yang diatur sebagai berikut : 
1. Perencanaan konsol pendek dengan rasio bentang geser 
terhadap tinggi av/d tidak lebih besar dari satu,dan dikenai 
gaya tarik horizontal terfaktor, Nuc, tidak lebih besar daripada 
Vu. Tinggi efektif d harus ditentukan di muka tumpuan 
2. Tinggi di tepi luar luas tumpuan tidak boleh kurang dari 0,5d 
3. Penampang di muka tumpuan harus didesain untuk menahan 
secara bersamaan Vu suatu momen terfaktor Vua + Nuc (h-d), 
dan gaya tarik horizontal terfaktor, Nuc 
1) Dalam semua perhitungan desain yang sesuai dengan SNI 
2847:2013 pasal 11.8, Ø harus diambil sama dengan 0,75 
2) Desain tulangan geser-friksi Avf untuk menahan Vu 
harus sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 11.6: 
a) Untuk beton berat normal, Vn tidak boleh melebihi 
yang terkecil dari 0,2f’c bw d, (3,3+0,08f’c)bw d, dan 
11 bw d. 
b) Untuk beton ringan atau ringan pasir, Vn tidak boleh 
diambil lebih besar dari yang lebih kecil dari 





c) Tulangan Af untuk menahan terfaktor 
a. Va + Nh − d	 harus dihitung menurut 
SNI 2847:2013 pasal 10.2 dan pasal 10.3 
d) Tulangan An untuk menahan gaya Tarik terfaktor 
Nuc harus ditentukan dari	∅An. fy ≥ N. Gaya tarik 
terfaktor, Nuc tidak boleh diambil kurang dari 0,2Vu 
kecuali bila ketentuan dibuat untuk menghindari gaya 
Tarik. Nuc harus dianggap sebagai beban hidup 
bahkan bilamana Tarik yang dihasilkan dari 
kekangan rangkak, susut, atau perubahan suhu.  
e) Luas tulangan Tarik utama Asc tidak boleh kurang 
dari yang lebih besar dari (Af + An) dan %&'() + An	 
4. Luas total Ah , sengkang tertutup atau pengikat parallel 
terhadap tulangan Tarik utama tidak boleh kurang dari 
0,5A* − A+, Distribusikan Ah secara merata dalam (2/3)d 
bersebelahan dengan tulangan tarik utama 
5. 
&,-




6. Pada muka depan konsol pendek, tulangan tarik utama As harus 
diangkur dengan salah satu dari berikut : 
(a) Dengan las struktur pada batang tulangan transversal 
dengan sedikit berukuran sama; las didesain untuk 
mengembangkan fy tulangan Tarik utama  
(b) Dengan pembengkokan tulangn tarik utama menjadi 
bentuk tertutup horizontal atau 
(c) Dengan suatu cara pengangkuran baik lainnya 
7. Luas tumpuan pada konsol pendek tidak boleh menonjol 
melampaui bagian lurus batang tulangan tarik utama As, 
ataupun menonjol melampaui muka dalam dari batang 








8.4.1.1  Perhitungan Konsol pada Kolom 
a. Data perencanaan 
Vu output analisis dengan software SAP2000 = 435734,09 N 
Dimensi Balok   = 60/90 
Dimensi konsol : 
bw  = 600 mm 
h  = 450 mm 
d  = 450 – 40 – 25 = 385 mm 
fc’  = 30 MPa 
fy  = 400 MPa 
av  = 200 mm 
Ketentuan yang digunakan dalam perencanaan konsol 
pendek sesuai dengan SNI 2847:2013 Pasal 11.8. Untuk dapat 
menggunakan SNI 2847:2013 Pasal 11.8, maka geometri konsol 
pendek serta gaya yang terjadi pada konsol pendek tersebut harus 
sesuai dengan yang diisyaratkan oleh SNI 2847:2013 Pasal 
11.8.1. Syarat tersebut adalah sebagai berikut : 
 av/d  = 200 / 385 = 0,519 < 1 …OK 
 Nuc ≤ Vu 
Nuc  = 0,2 × 435734,09 = 87146,818 N ≤ 435734,09 N  …OK 
Sesuai SNI 2847:2013 pasal 11.8.3.1, syarat nilai kuat geser 











b. Menentukan luas tulangan geser friksi 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 Pasal 11.8.3.2 (a), untuk  beton 
normal, kuat geser Vn tidak boleh diambil lebih besar daripada : 
0,2 fc’× bw× d  = 0,2 × 30 × 600 × 385 
= 1386000 N  > Vn …OK 
11 bw d  = 11 × 600 × 385 






mm 2033,43       
4,1400
79,580978









   
  
c. Luas tulangan lentur : 
Perletakan yang akan digunakan dalam konsol pendek ini 
adalah sendi- rol yang mengijinkan adanya deformasi arah lateral 
ataupun horizontal, maka gaya horizontal akibat susut jangka 
panjang dan deformasi rangka balok tidak boleh terjadi. Maka 
sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 11.8.3.4, akan digunakan Nuc 
mínimum. 
Mu  = Vu × av + Nuc (h-d) 
= (435734,09 × 200) + (87146,818 × (450-385)) 

























































































d. Pemilihan tulangan yang digunakan 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 11.8.3.5 















































As = 1646,11 mm2 menentukan 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 11.8.3.4 
Ah = 0,5 ( As – An ) = 0,5 (1646,11 – 290,49) = 677,81 mm2 
dipakai tulangan 6D13 (As = 796,39 mm2) 
Dipasang sepanjang (2/3)d = 256,67= 260 mm (vertikal) 
dipasang 6D13 dengan spasi 260/6 = 43,33 mm 
 
e. Luas pelat landasan : 







dipakai pelat landasan 150 × 300 mm2 = 45000 mm2 (t = 15 mm). 
 
8.4.2  Perhitungan Sambungan Balok - Kolom 
Sistem sambungan antara balok dengan kolom pada 
perencanaan memanfaatkan panjang penyaluran dengan tulangan 
balok, terutama tulangan pada bagian bawah yang nantinya akan 
dijangkarkan atau dikaitkan ke atas. 
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Panjang penyaluran diasumsikan menerima tekan dan juga 
menerima tarik, sehingga dalam perencanaan dihitung dalam dua 
kondisi, yaitu kondisi tarik dan kondisi tekan. 
 
a. Panjang penyaluran tulangan deform dalam tekan 


































ldc  = (0,043.fy) db 
    = 0,043 × 400 × 25 = 430 mm 
ldc = 440 mm  (menentukan) 
 
b.  Panjang Penyaluran Tulangan Tarik 
Berdasarkan 2847:2013 Pasal 12.2.2, maka : 
Ѱt = 1,3 ;  Ѱe = 1 


































ld > 300 mm ….. OK 
Maka dipakai panjang penyaluran tulangan tarik ld = 1396,16 








c. Panjang Penyaluran Kait Standar dalam Tarik 





















Ѱe = 1 ; λ = 1 
Didapat : 


















Maka dipakai ldh = 385,60 ≈ 390 mm dengan bengkokan 
minimum panjang penyaluran yang masuk kedalam kolom 
dengan panjang kait standar 90o sebesar 12 db = 12 × 22 = 264 
mm 
 




d. Kontrol Sambungan Balok Kolom (Beam Column Joint) 
Gaya geser yang mungkin terjadi pada sambungan balok 
kolom adalah T1 + T2 – Vh . T1 dan T2 diperoleh dari tulangan 
Tarik balok-balok yang menyatu dihubungan balok kolom. 
T1 = As x 1,25 fy = 5399,61 x 1,25 x 400 
   = 2699805 N = 2699,81 kN 
T2 = As’ x 1,25 fy = 2945,24 x 1,25 x 400  
   = 1472620 N = 1472,62 kN 
Menghitung besarnya Vh  





:,;6	7	):	7	55:: = 52,50	BB 
Mpr- = As’(1,25 x fy)(d - 
C
%) = 2945,24 x (1,25 x 400)(1035 - 
6%,6:
% ) 
        = 1485505556 Nmm = 1485,51 kNm 





:,;6	7	):	7	55:: = 96,2	BB 
Mpr+ = As (1,25 x fy)(d - 
C
%) = 5399,61 x (1,25 x 400)(1035 - 
@D,%
% ) 
        = 2664370420 Nmm = 2664,37 kNm 
Besarnya Vh dihitung dengan rumus : 
Mu = 
FGHI	JFGHJ
%  = 
5A;6,65J%DDA,)K





5%I5,5/% = 380,72 kN 
V   = T1 + T2 - Vh 
      = 2699,81 + 1472,62 – 380,72 = 3791,70 kN 
Untuk hubungan balok kolom yang terkekang pada keempat 
sisinya berlaku kuat geser nominal : 
ɸVc = ɸ 1,7 Aj NO′P 
dimana : 
ɸ   = 0,75 sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 11.3.2.3 
Vc = Kuat geser beton berat nominal 
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Aj  = Luas penampang efektif dalam HBK 
ɸVc = ɸ 1,7 Aj NO′P 
       = 0,75 x 1,7 x 1210000 x √30 
       = 8449989 N = 8449,99 kN > 3791,70 kN  …..OK 
Sambungan Aman 
 
8.4.3  Perhitungan Sambungan Kolom ke Kolom 
Sistem sambungan antara kolom ke kolom pada 
perencanaan ini menggunakan splice sleeve dan dipasang pada 
bagian atas sambungan balok kolom dan lalu pada akhirnya nanti 
akan digrouting untuk mendapatkan sifat sambungan yg lebih 
monolit.. Pada perencanaan ini digunakan model NMB Splice 
Sleeve UX (SA) seperti pada gambar 8.7 dengan ketentuan dan 
spesifikasi tercantum pada tabel 8.1 
 







Gambar 8.7 NMB Splice Sleeve UX (SA) 
  
Mpr = 3204 kNm 







2Ve = 2 x 1602 kN = 3204 kN 
Nilai Vn = 3779,12 kN (telah dihitung pada bab sebelumnya) 
Vn = 3779,12 kN > 2Ve = 3204 kN …..OK 
ɸVn = 0,75 x 3779,12 = 2834,34 kN  > Ve = 1602 kN …..OK 
 
Kontrol Kuat Sambungan 
Tulangan Utama D25 (As = 490,87 mm2) 
 Mutu  = 1,25 fy = 1,25 x 400 = 500 Mpa 
 1,4.Se  = 1,4 x 500 x 490,87 = 343611,70 N = 343,61 kN 
NMB Splice Sleeve ɸ58 (As = 2642,08 mm2) 
 Mutu  = 85000 psi = 582,05 Mpa 
 ɸSn  = 0,65 x 582,05 x 2642,08 = 999577,64 N 
  = 999,58 kN > 1,4.Se = 343,61 kN ….OK 
 
8.4.4  Perhitungan Sambungan Balok Induk – Balok Anak 
Pada perencanaan sambungan antara balok induk dan balok 
anak digunakan sambungan dengan konsol pendek. Balok anak 
diletakkan pada konsol yang berada pada balok induk yang 




8.4.4.1 Perencanaan Konsol pada Balok Induk 
Vu = 134768,17 N (dari analisis struktur sekunder) 
Dimensi Balok Anak  = 35/50 
Dimensi konsol : 
bw  = 350 mm 
h  = 400 mm 
d  = 400 – 15 – (0,5 x 22) = 374 mm 
fc’  = 30 MPa 
fy  = 400 MPa 
av  = 100 mm 
a/d  = 100 / 374 = 0,267 < 1  …OK 
Ketentuan yang digunakan dalam perencanaan konsol 
pendek sesuai dengan SNI 2847:2013 Pasal 11.8. Untuk dapat 
menggunakan SNI 2847:2013 Pasal 11.8, maka geometri konsol 
pendek serta gaya yang terjadi pada konsol pendek tersebut harus 
sesuai dengan yang diisyaratkan oleh SNI 2847:2013 Pasal 
11.8.1. Syarat tersebut adalah sebagai berikut : 
 a/d  = 100 / 374 = 0,267 < 1…OK 
 Nuc ≤ Vu 
Nuc  = 0,2 × 134768,17 = 26953,63 N ≤ 134768,17 N  …OK 
Sesuai SNI 2847:2013 pasal 11.8.3.1, syarat nilai kuat geser 











a.  Menentukan luas tulangan geser friksi 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 Pasal 11.8.3.2 (a), untuk  beton 
normal, kuat geser Vn tidak boleh diambil lebih besar daripada : 
0,2 fc’× bw× d  = 0,2 × 30 × 350 × 374 
= 785400 N  > Vn  …OK 
11 bw d  = 11 × 350 × 374 






mm 320,88       
4,1400
89,179690









   
  
b.  Luas tulangan lentur  
Perletakan yang akan digunakan dalam konsol pendek ini 
adalah sendi- rol yang mengijinkan adanya deformasi arah lateral 
ataupun horizontal, maka gaya horizontal akibat susut jangka 
panjang dan deformasi rangka balok tidak boleh terjadi. Maka 
sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 11.8.3.4, akan digunakan Nuc 
mínimum. 
Mu  = Vu × av + Nuc (h-d) 
= (134768,17 × 100) + (26953,63 × (400-374)) 





























































































c.  Pemilihan tulangan yang digunakan 
      Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 11.8.3.5 















































As = 548 mm2 menentukan 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 11.8.3.4 
Ah = 0,5 ( As – An ) = 0,5 (548 – 89,95) = 229,08 mm2 
dipakai tulangan 3D13 (As = 398,20 mm2) 
Dipasang sepanjang (2/3)d = 249,33 = 250 mm (vertikal) 
dipasang 3D13 dengan spasi 250/3 = 83,33 mm 
 
d.  Luas pelat landasan  







dipakai pelat landasan 100 × 200 mm2 = 20000 mm2 (t = 15 mm). 
 
8.4.4.2 Perencanaan Sambungan Balok Induk – Balok Anak 
   Sistem sambungan antara balok dengan balok anak pada 
perencanaan ini memanfaatkan panjang penyaluran dengan 
tulangan balok, terutama tulangan pada bagian bawah yang 
nantinya akan dijangkarkan atau dikaitkan ke atas. 
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 Panjang penyaluran diasumsikan menerima tekan dan juga 
menerima tarik, sehingga dalam perencanaan dihitung dalam dua 
kondisi, yaitu kondisi tarik dan kondisi tekan. 
db   = 22 mm 
 
a.  Panjang penyaluran tulangan deform dalam tekan 


































ldc  = (0,043.fy) db 
    = 0,043 × 400 × 22 = 378,4 mm 
ldc = 390 mm  (menentukan) 
 
b.  Panjang Penyaluran Tulangan Tarik 
Berdasarkan 2847:2013 Pasal 12.2.2, maka : 
Ѱt = 1,3 ;  Ѱe = 1 


































ld > 300 mm ….. OK 
Maka dipakai panjang penyaluran tulangan tarik ld = 1228,62 







c. Panjang Penyaluran Kait Standar dalam Tarik 





















Ѱe = 1 ; λ = 1 
Didapat : 


















Maka dipakai ldh = 385,60 ≈ 390 mm dengan bengkokan 
minimum panjang penyaluran yang masuk kedalam kolom 
dengan panjang kait standar 90o sebesar 12 db = 12 × 22 = 264 
mm 
 
8.5  Perencanaan Sambungan Pelat dan Balok 
 Sambungan antara balok dengan pelat mengandalkan 
adanya tulangan tumpuan yang dipasang memanjang melintas 
tegak lurus di atas balok (menghubungkan stud – stud pelat). 
Selanjutnya pelat pracetak yang sudah dihubungkan stud-studnya 
tersebut diberi overtopping dengan cor setempat. 
 
Panjang Penyaluran Tulangan Pelat Type HS 
 Bedasarkan perhitungan pada bab sebelumnya, didapatkan 
hasil penulangan pada pelat type HS sebagai berikut : 
 db = 12 mm 
Berdasarkan 2847:2013 Pasal 12.2.2, maka : 
Ѱt = 1,3 ;  Ѱe = 1 
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ld > 300 mm ….. OK 
Maka dipakai panjang penyaluran tulangan tarik ld = 542,51 




































































 Perencanaan pondasi merupakan perencanaan struktur  
bawah bangunan. Pondasi pada umumnya berlaku sebagai 
komponen struktur pendukung bangunan yang terbawah dan 
berfungsi sebagai elemen terakhir yang meneruskan beban ke 
tanah. Pondasi pada gedung ini direncanakan memakai pondasi 
tiang pancang jenis spun pile produk dari PT. WIKA (Wijaya 
Karya) Beton. Pada bab perencanaan pondasi pembahasan 
meliputi perencanaan jumlah tiang pancang yang dibutuhkan, 
perencanaan poer (pile cap) dan perencanaan sloof (Tie beam). 
 
9.2 Data Tanah 
 Data tanah  diperlukan untuk merencanakan pondasi yang 
sesuai dengan jenis dan kemampuan daya dukung tanah tersebut. 
Data tanah didapatkan melalui penyelidikan tanah pada lokasi 
dimana struktur tersebut akan dibangun. Dalam hal ini data tanah 
yang digunakan untuk perencanaan pondasi gedung Swiss 
Belhotel Darmo Centrum adalah data tanah hasil Uji 
Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil ITS 
Surabaya. 
 
9.3 Kriteria Design 
9.3.1 Spesifikasi Tiang Pancang 
 Pada perencanaan pondasi gedung ini, digunakan pondasi 
tiang pancang jenis spun pile Produk dari PT. Wijaya Karya 
Beton. 
1. Tiang pancang beton pracetak (precast concrete pile) dengan 
bentuk penampang bulat. 
2. Mutu beton tiang pancang K-600 (concrete cube compressive  





Berikut ini, spesifikasi tiang pancang yang akan digunakan : 
• Diameter outside (D)   : 600 mm 
• Thickness    : 100 mm 
• Kelas     : A1 
• Bending momen crack   : 17 tm 
• Bending momen ultimate  : 25,50 tm 
• Allowable axial   : 252,70 ton 
 




9.4 Daya Dukung 
9.4.1  Daya Dukung Tiang Pancang Tunggal 
Daya dukung pada pondasi tiang pancang ditentukan oleh 
dua hal, yaitu daya dukung perlawanan tanah dari unsur dasar 
tiang pondasi (Qp) dan daya dukung tanah dari unsur lekatan 
lateral tanah (Qr). Sehingga daya dukung total dari tanah dapat 
dirumuskan :  
Qu = Qp + Qs 
Di samping peninjauan berdasarkan kekuatan tanah tempat 
pondasi tiang pancang ditanam, daya dukung suatu tiang juga 
harus ditinjau berdasarkan kekuatan bahan tiang pancang tersebut.  
Hasil daya dukung yang menentukan yang dipakai sebagai 
daya dukung ijin tiang. Perhitungan daya dukung dapat ditinjau 
dari dua keadaan, yaitu daya dukung tiang pancang tunggal yang 
berdiri sendiri dan daya dukung tiang pancang dalam kelompok 
Perhitungan daya dukung tiang pancang ini dilakukan 
berdasarkan hasil uji SPT menurut Luciano Decourt. 
QL = Qp + Qs 
Dimana : 
QL  = Daya dukung tanah maksimum pada pondasi 
QP  = Resistance ultime di dasar pondasi 
QS  = Resistance ultime akibat lekatan lateral 
Qp  = qp . Ap = (Np .K) .Ap 
Dimana : 
Ap  = Luas penampang ujung tiang 
Np  = Harga rata–rata SPT 4B diatas dasar pondasi dan 4B 
                dibawah dasar pondasi. 
K  = Koefisien karakteristik tanah 
12 t/m2 = 117,7 kPa, (untuk lempung) 
20 t/m2 = 196 kPa, (untuk lanau berlempung) 
25 t/m2 = 245 kPa, (untuk lanau berpasir) 
40 t/m2 = 392 kPa,(untuk pasir) 
Qp  = Tegangan di ujung tiang 






qs  = Tegangan akibat lekatan lateral dalam t/m2 
Ns = Harga rata-rata SPT sepanjang tiang yang tertanam, 
        dengan batasan ; 3 ≤ N ≤ 50 
As = Keliling x panjang tiang yang terbenam 
 
Harga N di bawah muka air tanah harus dikoreksi menjadi N’ 
berdasarkan perumusan sebagai berikut (Terzaghi & Peck): 
N’ = 15 + 0,5 (N-15) 
Dimana: 
N = Jumlah pukulan kenyataan di lapangan untuk di bawah 
       muka air tanah 
 
9.4.2  Daya Dukung Tiang Pancang Kelompok 
Untuk daya dukung pondasi group,terlebih dahulu 
dikoreksi dengan apa yang disebut dengan koefisien efisiensi Ce. 
QL (group) = QL (1 tiang) x n x η 
dengan n = jumlah tiang dalam group 
Daya dukung pondasi kelompok menurut Converse Labarre 
adalah : 
Efisiensi   
























D = diameter tiang pancang 
S  = jarak antar tiang pancang 
m = jumlah baris tiang pancang dalam group  
 
9.4.3  Repartisi Beban di Atas Tiang Berkelompok 
Bila di atas tiang-tiang dalam kelompok yang disatukan 
oleh sebuah kepala tiang (poer) bekerja beban-beban vertikal (V), 
horizontal (H), dan momen (M), maka besarnya beban vertical 



























Pi  = Total beban yang bekerja pada tiang yang ditinjau 
ymax  = jarak maksimum tiang yang ditinjau dalam arah y 
xmax  = jarak maksimum tiang yang ditinjau dalam arah x 
Σ xi2 = jumlah kuadrat jarak tiang pancang terhadap as poer 
   arah x 
Σ yi2  = jumlah kuadrat jarak tiang pancang terhadap as poer 
     arah y  
Nilai x dan y positif jika arahnya sama dengan arah e, dan 
negatif bila berlawanan dengan arah e. 
 
9.5   Perhitungan Tiang Pancang Interior 
Dari hasil analisa struktur dengan menggunakan program 
bantu SAP 2000, diambil output reaksi perletakan yang terbesar 
sehingga untuk pondasi kolom yang lain direncanakan typikal. 
Dari analisa struktur SAP 2000 pada kaki kolom, didapat 
gaya-gaya dalam sebagai berikut :  
P  = 1413,96 t  
Mux  = 123,22 tm 
Muy  = 134,54 tm 
Hx  = 22,36 t 
Hy  = 20,29 t 
 
9.5.1  Daya Dukung Tiang Pancang Tunggal 
Dari hasil data tanah yang didapatkan dari Lab Mektan ITS 
digunakan contoh untuk kedalaman 34 m dengan diameter tiang 
pancang 600 mm (lihat Tabel 9.2).  
Dari data tanah tersebut kemudian dihitung menggunakan 
persamaan Luciano Decourt : 
 






Qp  = (Np × K) × Ap 
= (44,43 × 25) x 0,28  = 314,08 t 
Qs  = (Ns/3 + 1) × As 
= (12,05/3 +1) × 64,09  = 321,47 t 
QL = Qp + Qs  
= 314,08 + 321,47  = 635,55 t 






L ==  
Dari hasil Qu yang didapatkan maka rencana jumlah tiang 
pancang adalah : 
buah 1201,7
85,211




n ≈===n  
  Secara lengkap perhitungan daya dukung tiang pancang 
tunggal disajikan dalam tabel 9.2 berikut ini : 




Depth N N" Np K Ap Qp (t) Ns As Qs (t) Ql (t) Qad (t)
1 0 7.50 0.00 20 0.28 0.00 0.00 1.88 1.88 1.88 0.63
2 0 7.50 0.00 20 0.28 0.00 0.00 3.77 3.77 3.77 1.26
3 1 8.00 1.00 20 0.28 5.65 0.00 5.65 5.65 11.31 3.77
4 1 8.00 1.00 20 0.28 5.65 0.00 7.54 7.54 13.19 4.40
5 2 8.50 1.67 25 0.28 11.78 0.00 9.42 9.42 21.21 7.07
6 2 8.50 1.67 25 0.28 11.78 0.00 11.31 11.31 23.09 7.70
7 2 8.50 2.33 25 0.28 16.49 0.00 13.19 13.19 29.69 9.90
8 2 8.50 2.33 25 0.28 16.49 0.00 15.08 15.08 31.57 10.52
9 2 8.50 2.33 25 0.28 16.49 0.00 16.96 16.96 33.46 11.15
10 3 9.00 2.67 25 0.28 18.85 3.00 18.85 37.70 56.55 18.85
11 3 9.00 2.67 25 0.28 18.85 3.00 20.73 41.47 60.32 20.11
12 3 9.00 3.00 25 0.28 21.21 3.00 22.62 45.24 66.44 22.15
13 3 9.00 3.67 25 0.28 25.92 3.00 24.50 49.01 74.93 24.98
14 3 9.00 4.00 25 0.28 28.27 3.00 26.39 52.78 81.05 27.02













 Berdasarkan tabel di atas, daya dukung 1 tiang pondasi 
berdiameter 60 cm pada kedalaman 33 m adalah : 
Pijin 1 tiang rata-rata = 211,85 ton 
 Daya dukung ijin pondasi satu tiang diameter 60 cm 
berdasarkan mutu bahan adalah : 
Ptiang = 252,70 ton  
Menentukan  : Pijin = 211,85 ton 
 
9.5.2  Daya Dukung Tiang Pancang Kelompok 
Pondasi tiang pancang direncanakan dengan diameter 60  
cm. Jarak dari as ke as antar tiang pancang direncanakan seperti 
pada perhitungan di bawah ini : 
 Untuk jarak antar tiang pancang : 
2,5 D ≤ S ≤ 3 D 
2,5 × 60 ≤ S ≤ 3 × 60 
150 cm ≤ S ≤ 180 cm 
Digunakan jarak antar tiang (S) = 150 cm 
 
 
16 5 10.00 4.33 20 0.28 24.50 3.43 30.16 64.63 89.13 29.71
17 6 10.50 4.67 12 0.28 15.83 3.75 32.04 72.10 87.93 29.31
18 5 10.00 5.00 12 0.28 16.96 3.89 33.93 77.91 94.88 31.63
19 5 10.00 5.67 12 0.28 19.23 4.00 35.81 83.57 102.79 34.26
20 5 10.00 6.67 40 0.28 75.40 4.09 37.70 89.11 164.51 54.84
21 6 10.50 7.00 40 0.28 79.17 4.25 39.58 95.66 174.83 58.28
22 7 11.00 8.00 40 0.28 90.48 4.46 41.47 103.14 193.62 64.54
23 9 12.00 9.00 40 0.28 101.79 4.79 43.35 112.51 214.30 71.43
24 10 12.50 10.00 40 0.28 113.10 5.13 45.24 122.65 235.75 78.58
25 12 13.50 11.67 40 0.28 131.95 5.56 47.12 134.50 266.45 88.82
26 13 14.00 12.83 40 0.28 145.14 6.00 49.01 147.03 292.17 97.39
27 14 14.50 13.67 12 0.28 46.37 6.44 50.89 160.22 206.59 68.86
28 16 15.50 16.17 12 0.28 54.85 6.95 52.78 175.00 229.86 76.62
29 16.5 15.75 17.83 12 0.28 60.51 7.43 54.66 189.96 250.46 83.49
30 17 16.00 23.13 12 0.28 78.49 7.88 56.55 205.10 283.59 94.53
31 20.5 17.75 29.77 12 0.28 101.00 8.45 58.43 223.11 324.11 108.04
32 24 19.50 33.50 25 0.28 236.80 9.13 60.32 243.90 480.69 160.23
33 38.4 26.70 39.63 25 0.28 280.15 10.35 62.20 276.81 556.96 185.65












 Untuk jarak tepi tiang pancang : 
1 D ≤ S1 ≤ 2 D 
1 × 60≤ S1 ≤ 2 × 60 
60 cm ≤ S1 ≤ 120 cm 
Digunakan jarak tiang ke tepi (S1) = 75 cm 
 
 
Gambar 9.1 Konfigurasi Rencana Tiang Pancang 
Pada pondasi tiang grup/kelompok, terlebih dahulu 
dikoreksi dengan suatu faktor yaitu faktor efisiensi (η), yang 
dirumuskan pada persamaan di bawah ini : 
QL (group) = QL(1 tiang) x n x η 
dan, 




























D = diameter tiang pancang = 600 mm 
S  = jarak antar tiang pancang = 1500 mm 
m = jumlah baris tiang pancang dalam grup = 3 
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n  = jumlah kolom tiang pancang dalam grup = 4 
 
Efisiensi : 

























tgarc  = 0,657 
Sehingga : 
Qijin grup =η  × Q ijin 1tiang × n  
    = 0,657 × 211,85 × 12 
    = 1669,79 t  > Pu = 1413,96 t 
 
Perhitungan Beban Aksial Maksimum Pada Pondasi Kelompok 
Wn cap    = 6 × 4,5 × 1,2 × 2,4  =     77,76    ton    + 
Berat total      = 1491,72  ton  
QL (groups)  = 1669,79 ton > P = 1491,72  ton  . . . . . .  OK  
 
9.5.3 Kontrol Beban Maksimum 1 Tiang (Pmax) 
Beban maksimum yang bekerja pada satu tiang dalam tiang 
kelompok dihitung berdasarkan gaya aksial dan momen yang 
bekerja pada tiang. Momen pada tiang dapat menyebabkan gaya 
tekan atau tarik pada tiang, namun yang diperhitungkan hanya 
gaya tekan karena gaya tarik dianggap lebih kecil dari beban 


























Perhitungan Beban Aksial Maksimum Pada Pondasi Kelompok 
a. Reaksi kolom  =  1413960    kg 
b. Berat poer = 4,5 × 4,5 × 1,5 × 2400  =      77760    kg + 
 Berat total (ΣV)  =  1491720    kg 
Momen yang bekerja : 
Mx  = Mux + (Hy x tpoer) = 123,22 + (20,29 x 1,2) 
       = 147,57 tm 
My  = Muy + (Hx x tpoer) = 134,54 + (22,36 x 1,2) 





















9.5.4 Kontrol Kekuatan Tiang 
Sesuai dengan spesifikasi dari PT. WIKA BETON 
direncanakan tiang pancang beton dengan : 
• Diameter      : 600      mm 
• Tebal       : 150      mm 
• Type      : A1 
• Allowable axial     : 252,70 t 
• Bending Momen crack  : 17        tm 
• Bending Momen ultimate : 25,5     tm  
Tiang pancang yang direncanakan dikontrol terhadap 
beberapa kriteria berikut ini : 
a. Kontrol Terhadap Gaya Aksial 
Tiang pancang yang direncanakan dengan diameter 60  cm 
type A1 sesuai dengan spesifikasi dari PT.WIKA BETON, gaya 
aksial tidak diperkenankan melebihi 252,70 Ton. 
Pmax  < Pijin = 252,70 ton   (OK) 
 
b. Kontrol Terhadap Gaya Lateral 
Panjang jepitan kritis tanah terhadap tiang pondasi menurut 
metode Philiphonat dimana kedalaman minimal tanah terhadap 
tiang pondasi didapat dari harga terbesar dari gaya-gaya berikut : 
Monolayer : 3 meter atau 6 kali diameter 
Multilayer : 1,5 meter atau 3 kali diameter 
Perhitungan : 
Tanah bersifat multi layer 
Le = panjang penjepitan 
 = 3 × 0,6 m  = 1,8 m  
Dipakai Le  = 1,8 m  
My = Le × Hy 
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 = 1,8 m × 20,29 t = 36,52 tm 
My (satu tiang pancang) = 04,3
12
36,52
=  tm 
My  < Mbending crack (dari Spesifikasi WIKA BETON) 
3,04 tm  < 17 tm .......OK 
Mx = Le × Hx 
 = 1,8 × 22,36 t 
 = 40,52 tm 
Mx (satu tiang pancang) = 35,3
12
40,52
=  tm 
Mx  < Mbending crack (dari Spesifikasi WIKA BETON) 
3,35 tm  < 17 tm .......OK 
 
9.5.5 Perencanaan Poer Kolom Interior 
Perencanaan Poer dirancang untuk meneruskan gaya dari 
struktur atas ke pondasi tiang pancang. Berdasarkan hal tersebut 
poer direncanakan harus memiliki kekuatan yang cukup terhadap 
geser pons dan lentur. 
 
Data-data perencanaan : 
• Dimensi poer ( B × L ) = 6 × 4,5 m 
• Tebal poer ( t )  = 1,2 m 
• Diameter tulangan utama = 29 mm  
• Diameter sengkang  = 12 mm 
• Dimensi kolom  = 1100 × 1100 mm 
• Tebal selimut beton  = 40 mm 
• Tinggi efektif balok poer 
Arah x ( dx ) = 1500 – 40 – ½ × 29        = 1445,5 mm 
Arah y ( dy ) = 1500 – 40 – 29 – ½ × 29   = 1416,5 mm  
 
a. Penulangan Poer 
Untuk penulangan lentur, poer dianalisa sebagai balok 
kantilever dengan perletakan jepit pada kolom. Sedangkan beban 
yang bekerja adalah beban terpusat di tiang kolom yang 
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menyebabkan reaksi pada tanah dan berat sendiri poer. 






Gambar 9.2 Bidang Kritis pada Poer 
 
Pmax = 143,78 t 
 q =4,5 × 2,445 × 1,2 = 13,20 ton/m 
 a1 = 0,205 m ; a2 = 1,705 m 
 b = 2,445 m 
Momen – momen yang bekerja : 
M = 3(Pu × a1) + 3(Pu x a2) – (q × b/2) 
 = 3 x (143,78  × 0,205 ) + 3 x (143,78 x 1,705) –  
   ( 13,2 × 1,70/2 ) 
= 1129,1 tm = 1129062431 Nmm 
 (dx) = 1200 – 40 – ½ 29 = 1145,5 mm 
 (dy) = 1200 – 40 – 29 - ½ 29 = 1116,5 mm 































































ρmin > ρperlu 
maka dipakai ρ = 0,0035 
 
Tulangan lentur yang dibutuhkan : 
As perlu  = ρ × b × d = 0,0035  × 4500 × 1145,5  
= 18041,6 mm2 
Digunakan tulangan D29 – 125 (As pakai = 18495 mm2) 
 




b. Kontrol Geser Pons Kolom Interior 
Perencanaan pile cap harus memenuhi persyaratan  kekuatan 
gaya geser nominal beton yang harus lebih besar dari geser pons 
yang terjadi. Hal ini sesuai yang disyaratkan pada SNI 2847:2013 
pasal 11.11.2.1 Kuat geser yang disumbangkan beton diambil 




























SNI 2847:2013 pasal 11.11.2.1.b 
cV =  dbf oc ××× '33,0 λ  
SNI 2847:2013  pasal 11.11.2.1.c 
 
 






βc = rasio dari sisi panjang terhadap sisi pendek pada kolom 
cβ  =  rasio dari sisi panjang terhadap sisi pendek pada kolom 
 =  1
1100
1100
=   
b0 = keliling dari penampang kritis pada pile cap 
bo = 4 (2245) = 8980 mm 
    = 8980 mm 
d  = tinggi efektif = 1200 – 40 – ½ x 29 = 1145,5 mm 
αs  =  40, untuk kolom interior 
Ptiang = 252,70 ton 
 
Pada penampang kritis tersebut terdapat 2 buah tiang, maka : 
Pu = 1413,96 – (2 x 252,70) = 908,56 ton 





























Diambil yang terkecil → Vc = 1859,29 t  
cVφ   = 0,75 × 1859,29 t  
 = 1394,46 ton > Pu = 908,56   ton …..OK 
Sehingga ketebalan dan ukuran pile cap memenuhi syarat 







9.6   Perhitungan Tiang Pancang Eksterior 
Dari hasil analisa struktur dengan menggunakan program 
bantu SAP 2000, diambil output reaksi perletakan yang terbesar 
sehingga untuk pondasi kolom yang lain direncanakan typikal. 
Dari analisa struktur SAP 2000 pada kaki kolom, didapat 
gaya-gaya dalam sebagai berikut :  
P  = 918,25 t  
Mux  = 112,84 tm 
Muy  = 127,1 tm 
Hx  = 16,7 t 
Hy  = 20,59 t 
 
9.6.1  Daya Dukung Tiang Pancang Tunggal Eksterior 
Dari hasil data tanah yang didapatkan dari Lab Mektan ITS 
digunakan contoh untuk kedalaman 34 m dengan diameter tiang 
pancang 600 mm (lihat Tabel 9.2).  
Dari data tanah tersebut kemudian dihitung menggunakan 
persamaan Luciano Decourt : 
QN = Qp + Qs 
Dimana: 
Qp  = (Np × K) × Ap 
= (44,43 × 25) x 0,28  = 314,08 t 
Qs  = (Ns/3 + 1) × As 
= (12,05/3 +1) × 64,09  = 321,47 t 
QL = Qp + Qs  
= 314,08 + 321,47  = 635,55 t 






L ==  
Dari hasil Qu yang didapatkan maka rencana jumlah tiang 
pancang adalah : 
buah 955,4
85,211




n ≈===n  
  Secara lengkap perhitungan daya dukung tiang pancang 
tunggal disajikan dalam tabel 9.3 berikut ini : 
207 
 
Tabel 9.3 Daya Dukung Tiang Pancang Tunggal 
 
 
 Berdasarkan tabel di atas, daya dukung 1 tiang pondasi 
berdiameter 60 cm pada kedalaman 34 m adalah : 
Pijin 1 tiang rata-rata = 211,85 ton 
 Daya dukung ijin pondasi satu tiang diameter 60 cm 
berdasarkan mutu bahan adalah : 
Ptiang = 252,70 ton  
Menentukan  : Pijin = 211,85 ton 
Depth N N" Np K Ap Qp (t) Ns As Qs (t) Ql (t) Qad (t)
1 0 7.50 0.00 20 0.28 0.00 0.00 1.88 1.88 1.88 0.63
2 0 7.50 0.00 20 0.28 0.00 0.00 3.77 3.77 3.77 1.26
3 1 8.00 1.00 20 0.28 5.65 0.00 5.65 5.65 11.31 3.77
4 1 8.00 1.00 20 0.28 5.65 0.00 7.54 7.54 13.19 4.40
5 2 8.50 1.67 25 0.28 11.78 0.00 9.42 9.42 21.21 7.07
6 2 8.50 1.67 25 0.28 11.78 0.00 11.31 11.31 23.09 7.70
7 2 8.50 2.33 25 0.28 16.49 0.00 13.19 13.19 29.69 9.90
8 2 8.50 2.33 25 0.28 16.49 0.00 15.08 15.08 31.57 10.52
9 2 8.50 2.33 25 0.28 16.49 0.00 16.96 16.96 33.46 11.15
10 3 9.00 2.67 25 0.28 18.85 3.00 18.85 37.70 56.55 18.85
11 3 9.00 2.67 25 0.28 18.85 3.00 20.73 41.47 60.32 20.11
12 3 9.00 3.00 25 0.28 21.21 3.00 22.62 45.24 66.44 22.15
13 3 9.00 3.67 25 0.28 25.92 3.00 24.50 49.01 74.93 24.98
14 3 9.00 4.00 25 0.28 28.27 3.00 26.39 52.78 81.05 27.02










16 5 10.00 4.33 20 0.28 24.50 3.43 30.16 64.63 89.13 29.71
17 6 10.50 4.67 12 0.28 15.83 3.75 32.04 72.10 87.93 29.31
18 5 10.00 5.00 12 0.28 16.96 3.89 33.93 77.91 94.88 31.63
19 5 10.00 5.67 12 0.28 19.23 4.00 35.81 83.57 102.79 34.26
20 5 10.00 6.67 40 0.28 75.40 4.09 37.70 89.11 164.51 54.84
21 6 10.50 7.00 40 0.28 79.17 4.25 39.58 95.66 174.83 58.28
22 7 11.00 8.00 40 0.28 90.48 4.46 41.47 103.14 193.62 64.54
23 9 12.00 9.00 40 0.28 101.79 4.79 43.35 112.51 214.30 71.43
24 10 12.50 10.00 40 0.28 113.10 5.13 45.24 122.65 235.75 78.58
25 12 13.50 11.67 40 0.28 131.95 5.56 47.12 134.50 266.45 88.82
26 13 14.00 12.83 40 0.28 145.14 6.00 49.01 147.03 292.17 97.39
27 14 14.50 13.67 12 0.28 46.37 6.44 50.89 160.22 206.59 68.86
28 16 15.50 16.17 12 0.28 54.85 6.95 52.78 175.00 229.86 76.62
29 16.5 15.75 17.83 12 0.28 60.51 7.43 54.66 189.96 250.46 83.49
30 17 16.00 23.13 12 0.28 78.49 7.88 56.55 205.10 283.59 94.53
31 20.5 17.75 29.77 12 0.28 101.00 8.45 58.43 223.11 324.11 108.04
32 24 19.50 33.50 25 0.28 236.80 9.13 60.32 243.90 480.69 160.23
33 38.4 26.70 39.63 25 0.28 280.15 10.35 62.20 276.81 556.96 185.65












9.6.2  Daya Dukung Tiang Pancang Kelompok Eksterior 
Pondasi tiang pancang direncanakan dengan diameter 60  
cm. Jarak dari as ke as antar tiang pancang direncanakan seperti 
pada perhitungan di bawah ini : 
 Untuk jarak antar tiang pancang : 
2,5 D ≤ S ≤ 3 D 
2,5 × 60 ≤ S ≤ 3 × 60 
150 cm ≤ S ≤ 180 cm 
Digunakan jarak antar tiang (S) = 150 cm 
 Untuk jarak tepi tiang pancang : 
1 D ≤ S1 ≤ 2 D 
1 × 60≤ S1 ≤ 2 × 60 
60 cm ≤ S1 ≤ 120 cm 
Digunakan jarak tiang ke tepi (S1) = 75 cm 
 
Gambar 9.5 Konfigurasi Rencana Tiang Pancang 
Pada pondasi tiang grup/kelompok, terlebih dahulu 
dikoreksi dengan suatu faktor yaitu faktor efisiensi (η), yang 
dirumuskan pada persamaan di bawah ini : 
































D = diameter tiang pancang = 600 mm 
S  = jarak antar tiang pancang = 1500 mm 
m = jumlah baris tiang pancang dalam grup = 3 
n  = jumlah kolom tiang pancang dalam grup = 3 
 
Efisiensi : 

























tgarc  = 0,677 
Sehingga : 
Qijin grup =η  × Q ijin 1tiang × n  
    = 0,677 × 211,85 × 9 
    = 1290,83 t  > Pu = 918,25 t 
 
Perhitungan Beban Aksial Maksimum Pada Pondasi Kelompok 
Wn cap    = 4,5 × 4,5 × 1,2 × 2,4  =     58,32    ton    + 
Berat total      =   976,57  ton  
QL (groups)  = 1290,83 ton > P = 976,57  ton  . . . . . .  OK  
 
9.6.3 Kontrol Beban Maksimum 1 Tiang (Pmax) 
Beban maksimum yang bekerja pada satu tiang dalam tiang 
kelompok dihitung berdasarkan gaya aksial dan momen yang 
bekerja pada tiang. Momen pada tiang dapat menyebabkan gaya 
tekan atau tarik pada tiang, namun yang diperhitungkan hanya 
gaya tekan karena gaya tarik dianggap lebih kecil dari beban 


























Perhitungan Beban Aksial Maksimum Pada Pondasi Kelompok 
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a. Reaksi kolom  =    918250    kg 
b. Berat poer = 4,5 × 4,5 × 1,2 × 2400  =      58320    kg + 
 Berat total (ΣV)  =    976570    kg 
Momen yang bekerja : 
Mx  = Mux + (Hy x tpoer) = 112,84 + (20,59 x 1,2) 
       = 137,55 tm 
My  = Muy + (Hx x tpoer) = 127,1 + (16,7 x 1,5) 
       = 147,14 tm 
 

















9.6.4 Kontrol Kekuatan Tiang 
Sesuai dengan spesifikasi dari PT. WIKA BETON 
direncanakan tiang pancang beton dengan : 
• Diameter      : 600      mm 
• Tebal       : 150      mm 
• Type      : A1 
• Allowable axial     : 252,70 t 
• Bending Momen crack  : 17        tm 
• Bending Momen ultimate : 25,5     tm  
Tiang pancang yang direncanakan dikontrol terhadap 
beberapa kriteria berikut ini : 
 
a.  Kontrol Terhadap Gaya Aksial 
Tiang pancang yang direncanakan dengan diameter 60  cm 
type A1 sesuai dengan spesifikasi dari PT.WIKA BETON, gaya 
aksial tidak diperkenankan melebihi 252,70 Ton. 







b. Kontrol Terhadap Gaya Lateral 
Panjang jepitan kritis tanah terhadap tiang pondasi menurut 
metode Philiphonat dimana kedalaman minimal tanah terhadap 
tiang pondasi didapat dari harga terbesar dari gaya-gaya berikut : 
Monolayer : 3 meter atau 6 kali diameter 
Multilayer : 1,5 meter atau 3 kali diameter 
Perhitungan : 
Tanah bersifat multi layer 
Le = panjang penjepitan 
 = 3 × 0,6 m  = 1,8 m  
Dipakai Le  = 1,8 m  
My = Le × Hy 
 = 1,8 m × 20,59 t = 37,06 tm 
My (satu tiang pancang) = 12,4
9
37,06
=  tm 
My  < Mbending crack (dari Spesifikasi WIKA BETON) 
4,12 tm  < 17 tm .......OK 
Mx = Le × Hx 
 = 1,8 × 16,7 t 
 = 30,06 tm 
Mx (satu tiang pancang) = 34,3
9
30,06
=  tm 
Mx  < Mbending crack (dari Spesifikasi WIKA BETON) 
3,34 tm  < 17 tm .......OK 
 
9.6.5 Perencanaan Poer Kolom Eksterior 
Perencanaan Poer dirancang untuk meneruskan gaya dari 
struktur atas ke pondasi tiang pancang. Berdasarkan hal tersebut 
poer direncanakan harus memiliki kekuatan yang cukup terhadap 






Data-data perencanaan : 
• Dimensi poer ( B × L ) = 4,5 × 4,5 m 
• Tebal poer ( t )  = 1,2 m 
• Diameter tulangan utama = 29 mm  
• Diameter sengkang  = 12 mm 
• Dimensi kolom  = 1100 × 1100 mm 
• Tebal selimut beton  = 40 mm 
• Tinggi efektif balok poer 
Arah x ( dx ) = 1200 – 40 – ½ × 29        = 1145,5 mm 
Arah y ( dy ) = 1200 – 40 – 29 – ½ × 29   = 1116,5 mm  
 
a. Penulangan Poer 
Untuk penulangan lentur, poer dianalisa sebagai balok 
kantilever dengan perletakan jepit pada kolom. Sedangkan beban 
yang bekerja adalah beban terpusat di tiang kolom yang 
menyebabkan reaksi pada tanah dan berat sendiri poer. 








Pmax = 140,14 t 
 q = 4,5 × 2,4 × 1,2 = 12,96 ton/m 
 a = 0,95 m ; b = 1,70 m 
Momen – momen yang bekerja : 
M = 2(Pu × a) – (q × b/2) 
 = 2 x ( 140,14  × 0,95 ) – ( 12,96 × 1,70/2 ) 
= 255,2 tm = 255249577,8 Nmm 
 (dx) = 1200 – 40 – ½ 29 = 1145,5 mm 
 (dx) = 1200 – 40 – 29 - ½ 29 = 1116,5 mm 





























































ρmin > ρperlu 
maka dipakai ρ = 0,0035 
 
Tulangan lentur yang dibutuhkan : 
As perlu  = ρ × b × d = 0,0035  × 4500 × 1145,5  
= 18042 mm2 




Gambar 9.7 Penulangan pada Poer 
 
b. Kontrol Geser Pons Kolom Eksterior 
Perencanaan pile cap harus memenuhi persyaratan  kekuatan 
gaya geser nominal beton yang harus lebih besar dari geser pons 
yang terjadi. Hal ini sesuai yang disyaratkan pada SNI 2847:2013 
pasal 11.11.2.1 Kuat geser yang disumbangkan beton diambil 




























SNI 2847:2013 pasal 11.11.2.1.b 
cV =  dbf oc ××× '33,0 λ  





Gambar 9.8 Penampang Kritis Geser pada Pile Cap Eksterior 
 
Dimana : 
βc = rasio dari sisi panjang terhadap sisi pendek pada kolom 
cβ  =  rasio dari sisi panjang terhadap sisi pendek pada kolom 
 =  1
1100
1100
=   
b0 = keliling dari penampang kritis pada pile cap 
bo = 4 (2246) = 8984 mm 
d  = tinggi efektif = 1200 – 40 – ½ x 29 = 1145,5 mm 
αs  =  40, untuk kolom interior 
Ptiang = 252,70 ton 
 
Pada penampang kritis tersebut terdapat 1 buah tiang, maka : 
Pu = 918,25 – 252,70 = 665,55 ton 
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Diambil yang terkecil → Vc = 1860,11 t  
cVφ   = 0,75 × 1860,11 t  
 = 1395,08 ton > Pu = 665,55   ton …..OK 
Sehingga ketebalan dan ukuran pile cap memenuhi syarat 
terhadap geser ponds. 
 
9.7   Perencanaan Balok Sloof 
Struktur sloof dalam hal ini digunakan dengan tujuan agar 
terjadi penurunan secara bersamaan pada pondasi atau dalam kata 
lain sloof mempunyai fungsi sebagai pengaku yang 
menghubungkan antar pondasi yang satu dengan yang lainnya. 
Adapun beban-beban yang ditimpakan ke sloof meliputi berat 
sendiri sloof, berat dinding pada lantai paling bawah, beban aksial 
tekan atau tarik yang berasal dari 10% beban aksial kolom. 
 
9.7.1   Data Perencanaan 
Data-data perancangan perhitungan sloof adalah sebagai 
berikut : 
P kolom  : 1413,96 ton 
Panjang Sloof L : 4,5 m 
Mutu Beton f’c  : 30   Mpa 
Mutu Baja  : 400 Mpa 
Decking  : 40 mm 
ɸ Tulangan Utama : 22 mm 
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ɸ Sengkang  : 13 mm 
Dimensi Sloof  : 400 mm x 600 mm 
Tinggi Efektif  : 600 – 40 – 13 – (1/2 . 22) = 536 mm 
    
9.7.2   Penulangan Sloof 
 Penulangan sloof didasarkan atas kondisi pembebanan 
dimana beban yang diterima adalah beban aksial dan lentur 
sehingga penulangannya diidealisasikan seperti penulangannya 
pada kolom. Adapun beban sloof adalah : 
Berat aksial nu = 10% x 1413,96 ton 
  = 141,40 ton 
Berat yang diterima sloof : 
Berat sendiri = 0,4 x 0,6 x 2,4 =   0,58 t/m 
Berat dinding = 4,5 x 2,4  = 10,8 t/m  +   
     = 11,38 t/m 
Qu  = 1,2 x 11,38  
= 13,65 t/m  = 136512 N/m 
Momen yang terjadi (tumpuan menerus) 
Mu = 1/12 . qu . L2 
 = 1/12 . 136512 . 4,52 
 = 230364 Nm 
 
Lalu menggunakan program SpColumn dengan 
memasukkan beban :  
P  = 1413,96 kN 
 M = 230,36 kNm 
 
Sehingga di dapat diagram interaksi seperti pada gambar 




Gambar 9.9 Diagram Interaksi Balok Sloof 40/60 
Dari diagram interaksi untuk :  
f’c = 30 Mpa 
fy = 400 Mpa  
dipasang tulangan 8D22 (As = 3096 mm2) 
 
9.7.3  Penulangan Geser Sloof 
Dari diagram interaksi didapat momen balance Mpr sebesar 








= 254,5 kN = 254500 N 




























 = 195727,88 N 
 
φ Vc = 0,75 x 195727,88 N = 146795,91 N 
Vs min  = 1/3 x bw x d 
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  = 1/3 x 400 x 536 
  = 71466,67 N 
Ø(Vc + Vs min) = 0,75 x (195727,88+ 71466,67) 
   = 200395,91 N 
 
φ Vc + φ (1/3) dxbwxfc  





= 440375,20 N 
Karena : 
(φ Vc + φ Vsmin) < Vu  
200395,91 N < 254500 N  
Maka perlu tulangan geser  
Direncanakan tulangan geser ɸ13 mm 
Av = 2As = 2 x ¼ π x 132 = 265,46 mm2 










− 195,73 = 143,61	  











= 396,33	""  
Kontrol jarak sengkang 
S ≤ ½ x d  
S ≤ ½ x 536 = 268 mm 



































10.1  Umum  
Dalam setiap pekerjaan konstruksi, metode pelaksanaan 
merupakan item penting yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi 
menyangkut struktur beton pracetak. Untuk merencanakan beton 
pracetak, terlebih dahulu harus diketahui apakah struktur tersebut 
bisa dilaksanakan. Tahap pelaksanaan ini akan diuraikan 
mengenai item – item pekerjaan konstruksi dan pembahasan 
mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan penggunaan 
material – material beton pracetak. Proses pekerjaan yang 
dilakukan di proyek ini adalah ; 
• Proses pencetakan secara pabrikasi di Industi pracetak. Hal – 
hal yang perlu dipertimbangkan dengan proses pabrikasi 
adalah : 
a. Perlunya standart khusus sehingga hasil pracetak 
dapat diaplikasikan secara umum di pasaran 
b. Terbatasnya fleksibilitas ukuran yang disediakan 
untuk elemen pracetak yang disebabkan karena harus 
mengikuti kaidah sistem dimensi satuan yang 
disepakati bersama dalam bentuk kelipatan suatu 
modul. 
c. Dengan cara ini dimungkinkan untuk mencari produk 
yang terbaik dari lain pabrik. 
 
10.1.1  Pengangkatan dan Penempatan Crane 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan 
elemen pracetak antara lain : 
1. Kemampuan maksimum crane yang digunakan 
2. Metode pengangkatan 
3. Letak titik – titik angkat pada elemen pracetak 
Hal-hal tentang pengangkatan dan penentuan tidak angkat 
telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Dalam perencanaan ini 
memakai peralatan tower crane untuk mengangkat elemen 
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pracetak di lapangan. Untuk pemilihan tower crane harus 
disesuaikan antara kemampuan angkat crane dengan berat elemen 
pracetak. 
• Jenis crane JIANGLU QTZ315 (JL7034A) 
• Jarak jangkau maksimum 70 m dengan beban 
maksimum 16 ton 
• Tower crane yang digunakan 2 buah 
 
10.1.2 Pekerjaan Elemen Kolom 
Setelah dilakukan pemancangan, pembuatan pile cap dan 
sloof, maka tulangan kolom dipasang bersamaan dengan 
pendimensian pile cap. Tulangan kolom bersamaan dengan 
tulangan konsol yang telah disiapkan dicor sampai batas yang 
sudah ditentukan. Dalam hal ini sampai ketinggian permukaan 
bawah balok induk yang menumpang pada kolom.  
 





Gambar 10.2 Grouting pada Sambungan Kolom dan Dasar Kolom 
 
10.1.3  Pemasangan Elemen Balok Induk 
Pemasangan balok pracetak setelah pemasangan kolom. 
Balok induk dipasang terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan 
dengan pemasangan balok anak. Diperlukan peralatan crane dan 
scaffolding untuk membantu menunjang balok pracetak. 
Kemudian dapat dilanjutkan dengan pemasangan tulangan utama 
pada balok yaitu tulangan tarik pada tumpuan. Lalu setelah 
tulangan terpasang baru dilakukan pengecoran.  
 
Gambar 10.3 Pemasangan Balok Induk Pracetak 
 
10.1.4 Pemasangan Elemen Balok Anak 
Pemasangan balok anak pracetak di bagian tengah balok 
induk. Konsol tempat bertumpunya balok anak pun terbuat dari 
beton pracetak dengan balok. Untuk mencegah terjadinya 
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kerusakan pada balok induk maupun balok anak, maka dipasang 
tiga buah perancah dengan posisi satu di tengah dan dua di tepi.  
 
Gambar 10.4 Pemasangan Balok Anak Pracetak 
 
10.1.5 Pemasangan Elemen Pelat 
Pemasangan pelat pracetak di atas balok induk dan balok 
anak sesuai dengan dimensi pelat yang sudah ditentukan. 
Pemasangan tulangan bagian atas, baik tulangan tumpuan 
maupun tulangan lapangan untuk pelat, balok anak dan balok 
induk. 
 
Gambar 10.5 Pemasangan Pelat Pracetak 
Setelah semua tulangan terpasang, kemudian dilakukan 
pengecoran (overtopping) pada bagian atas pelat, balok anak, dan 
balok induk yang berfungsi sebagai topping atau penutup bagian 
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atas. Selain itu topping juga berfungsi untuk merekatkan 
komponen pelat, balok anak, dan balok induk agar menjadi satu 
kesatuan (komposit). Hal ini diperkuat dengan adanya tulangan 
panjang penyaluran pada masing – masing komponen pelat, balok 
anak, dan balok induk. Topping digunakan setinggi 6 cm. 
 
Gambar 10.6 Pemberian Topping 
 Untuk pekerjaan lantai berikutnya dilakukan sama 
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